

Projektisuunnitelmien arvioinnit

Certego Oy

20 pistettä

Certego on tuonut esille hyvin projektin eri vaiheet ja tunnistanut muutosprojektin riskit sekä kuvannut vaihtoehtoiset toimintatavat. Riskien todennäköisyydet ja vaikutukset on kuvattu erittäin hyvin. Sovelluskuvaus oli selkeä ja kattava. Certego on projektisuunnitelmassaan ottanut huomioon myös projektin jälkeisen vaiheen, jossa käydään läpi projektin vaiheet ja niistä saadut opit, jotta toimintaa voidaan myös jatkossa kehittää. Projektisuunnitelmassa oli kokonaisuudessaan otettu huomiin kaikki tilaajan arvostamat seikat

Loihde Trust Oy

20 pistettä

Loihde Trust Oy:n projektisuunnitelma on hyvin kattava ja täyttää kaikki tilaajan arvostamat seikat. Projektin aikataulutus on rakennettu hyvin yksityiskohtaisesti huomioiden mahdolliset riskit, jotka voivat vaikuttaa toteutusaikatauluun. Projektin vastuut, kokouskäytännöt sekä laadun varmistus on otettu kattavasti huomioon.

Lukkotaiturit Oy

10 pistettä

Lukkotaiturit Oy on kuvannut hyvin kattavasti projektin kriittiset vaiheet, ottaen huomioon olemassa olevan laitekannan. Projektin vastuut on kuvattu hyvin kattavasti ja yksityiskohtaisesti sekä projektihallinnan malli on selkeä sekä kattava. Projektisuunnitelma täyttää tilaajan määräykset projektisuunnitelmalle, mutta aikataulun osalta vaiheistusta ei ollut kattavasti kuvattu sekä projektiaikataulu oli suurpiirteinen. Riskienhallinnan osalta ei ollut selkeää kuvausta menettelyistä ja toimintatavoista riskien hallintaan ja riskien toteutumisen todennäköisyyksien minimointiin.

Caverion Suomi Oy

20 pistettä

Caverion Suomi Oy:n projektisuunnitelma oli hyvin kattava ja täytti kaikki täyttää kaikki tilaajan arvostamat seikat. Projektisuunnitelmassa oli lisäksi otettu huomioon projektiin liittyvän lainsäädännön sekä sidosryhmä. Erityisesti suunnitelmaan sisällytetty viestintäsuunnitelma sekä kohdekohtainen toteutussuunnitelma. Projektijohdon vastuut ja tehtäväsisällöt oli kuvattu erittäin kattavasti.