



## TURUN MUSIIKKITALON TAS-VAIHEEN LASKUTUS

### Kustannusennusteen seuranta TAS-vaiheessa

TAS-vaiheen kustannusarvio perustuu Allianssin laatimaan tavoitearvioon. TAS-vaiheen ennusteessa on huomioitu mm. myös Big room-tilaan ja varusteluun liittyviä kustannuksia.

Jokainen Allianssin osapuoli laskuttaa tilaajalta suoraan toteutuneet kustannuksensa. Kustannusten raportointia varten Allianssin osapuolet toimittavat Hartelalle tiedoksi ja hyväksyttäväksi tilaajalta laskutettavat kustannukset.

Allianssin osapuolet toimittavat laskunsa Hartelan Maija Aaltoselle kuitattavaksi. Kuittaus tehdään jatkossa suoraan laskuun sähköisesti allekirjoittamalla, kuittauksen jälkeen lasku on laskutuskelpoinen.

Osapuolet ylläpitävät seurantaa toteutuneista tunneista suhteessa ennustettuun kokonaistuntimäärään.

Hartela kokoaa Allianssin osapuolten toteutuneet kustannukset ja seuraa niitä suhteessa ennustettuihin kustannuksiin. Allianssi raportoi APR:lle ja AJR:lle kustannustoteuman ja mahdolliset ennustemuutokset kuukausittain.

### Laskutusperusteet

Laskutus perustuu sopimuksen liitteenä 6 olevan Korvattavien kustannusten luettelon mukaisten kustannusten toteumiin. Palkkakustannukset sivukuluineen voidaan laskuttaa ainoastaan APR:ssä hyväksytyjen henkilöiden osalta. Laskutuskelpoisiksi hyväksytyt henkilöt pitävät tuntikirjapitoa toteutuneista tunneista, joiden perusteella palkkahallinto laatii yhteenvedon toteutuneista kustannuksista. Koontilaskulla laskutetaan Sopimuksen liitteessä 6 määritellyt palkkakustannukset sivukuluineen

TAS-vaiheessa palkkion osuus laskutetaan koontilaskujen yhteydessä palkintoprosentin mukaisesti

- Suunnittelu WSP Finland Oy ja PES-Arkkitehdit Oy 122%
  - Alihankkijoiden osalta 5%
- Hartelan palkkakustannukset sivukuineen 13,6%
  - muiden kuin palkkakustannusten laskutuksen osalta 13,6%