

Sopimus DigiOne Yhteistyösopimuksen muuttamiseksi 2023

Espoon kaupungin,

Jyväskylän kaupungin,

Lahden kaupungin,

Oulun kaupungin,

Tampereen kaupungin,

Turun kaupungin,

Vantaan kaupungin,

JA

Kuntien Tiera Oy:n

välillä

17.11.2023

1 MUUTOSSOPIMUKSEN OSAPUOLET

Jyväskylän kaupunki

osoite: PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ

y-tunnus: 0174666-4

Lahden kaupunki

osoite: PL 202, 15101 LAHTI

y-tunnus: 0149669-3

Espoon kaupunki

osoite: PL 661, 02070 ESPOON KAUPUNKI

y-tunnus: 0101263-6

Oulun kaupunki

osoite: PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI

y-tunnus: 0187690-1

Tampereen kaupunki

osoite: PL 765, 33101 TAMPERE

y-tunnus: 0211675-2

Turun kaupunki

osoite: PL 355, 20101 TURKU

y-tunnus: 0204819-8

Vantaan kaupunki

osoite: Asematie 7, 01300 VANTAA

y-tunnus: 0124610-9

Kuntien Tiera Oy, jäljempänä "Tiera"

osoite: Tammasaarencatu 1, 00180 HELSINKI

y-tunnus: 2362180-3

Espoon, Jyväskylän, Lahden, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunki jäljempänä yhdessä "Edelläkävijäkunnat".

2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

Espoo, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa ja Tiera ovat solmineet DigiOne Yhteistyösopimuksen, jolla kaupungit ja Tiera ovat sopineet kasvatuksen ja koulutuksen DigiOne palvelu-alustan rakentamisesta sekä yhteistyöstä, jolla palvelu-alusta ja sen ympärille muodostuva ekosysteemi toteutetaan.

Sopimus DigiOne Yhteistyösopimuksen muuttamiseksi

Jyväskylä ja Lahti ovat liittyneet Yhteistyösopimukseen myöhemmin Hankkeen aikana kumpikin omalla sopimuksella liittymisestä DigiOne Yhteistyösopimukseen, jonka liitteenä Yhteistyösopimus on ollut ja jonka ehtoja Jyväskylä ja Lahti ovat sitoutuneet noudattamaan. Jatkossa "Yhteistyösopimuksella" tarkoitetaan sekä Espoon, Oulun, Tampereen, Vantaan ja Tieran allekirjoittamaa sopimusta että Jyväskylän ja Lahden sopimuksen liitteenä olleita samansisältöisiä sopimusasiakirjoja.

Hankkeella/Hankevaiheella tarkoitetaan Yhteistyösopimuksen määritelmän mukaisesti DigiOne palvelualustan rakentamishanketta. Jatkokehitys ja ylläpitovaiheella tarkoitetaan Hankkeen jälkeistä aikaa, jolloin koko DigiOne on siirretty Tieran ylläpidettäväksi. Palveluntuotannosta Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheessa sovitaan Tieran ja kunkin Edelläkävijäkunnan välillä solmittavissa DigiOne-palvelusopimuksissa (jatkossa DigiOne-palvelusopimus).

Yhteistyösopimuksessa on sovittu kohdassa 7.6 neuvotteluvaiheesta mm. rahoitustarpeen ilmetyä. Syksyllä 2022 havaittiin tarve lisärahoitukselle sekä Yhteistyösopimuksen muutokselle. Neuvottelujen jälkeen Sopijapuolet allekirjoittivat 12.12.2022 päivätyn sopimuksen DigiOne Yhteistyösopimuksen muuttamiseksi (jatkossa "Aiempi muutossopimus").

Hankkeessa on uudelleen havaittu tarve lisärahoitukselle sekä Yhteistyösopimuksen ehtojen täsmennykselle. Tässä sopimuksessa DigiOne Yhteistyösopimuksen muuttamiseksi 2023 (jatkossa "Muutossopimus" tai "Uusi muutossopimus") sovitaan lisärahoituksesta ja Yhteistyösopimuksen ehtoihin tehtävistä muutoksista, jotka ovat välttämättömiä Hankkeen loppuunsaattamiseksi ja jatkokehitys- ja ylläpitovaiheen aloittamiseksi Tieralla. Samalla on täsmennetty DigiOnen luovutukseen liittyviä ehtoja. Muutossopimus on Yhteistyösopimuksen kohdassa 17 Osapuolten allekirjoittama muutosasiakirja, joka korvaa Aiemman muutossopimuksen.

Yhteistyösopimuksen sisältö säilyy voimassa niiltä osin, kuin Yhteistyösopimuksen ehtoihin tehtävistä muutoksista ei ole sovittu tässä Muutossopimuksessa.

Tämä Uusi muutossopimus korvaa Aiemman muutossopimuksen siten, että Uuden muutossopimuksen voimaantullessa Aiemman muutossopimuksen voimassaolo päättyy eikä Aiempaa muutossopimusta sovelleta enää sen jälkeen. Tässä Uudessa muutossopimuksessa huomioidaan Aiemmassa muutossopimuksessa sovitut edelleen sovellettavat ehdot.

Lisäksi tässä Muutossopimuksessa on kuvattu yhteisesti sovitut keinot ja toimenpiteet, joiden avulla varmistetaan Hankkeen loppuunsaattaminen.

Tässä Muutossopimuksessa käytetään Yhteistyösopimuksen määritelmiä, ellei jonkin määritelmän osalta ole erikseen toisin mainittu.

3 HANKKEEN LAAJUUS JA KESTO

Yhteistyösopimuksen mukaan Hanke on rajattu toteuttamaan perusopetuksen ja lukion palvelut, ja siinä on todettu, että Hanke ei ilman lisärahoitusta kata varhaiskasvatuksen tai ammatillisen koulutuksen palveluita, integrointia tai kilpailuttamista muilta osin kuin tietomallien luomisen osalta.

Yhteistyösopimuksen määräystä Hankkeen laajuudesta täsmennetään siten, että Hanke tulee toteuttamaan perusopetuksen ja lukion palvelut, mutta ei varhaiskasvatuksen tai ammatillisen koulutuksen palveluita muilta osin kuin siten, että tietomallit huomioidaan esiopetuksesta perusopetukseen siirtyvien oppijoiden tietojen osalta.

Tällä Muutossopimuksella poiketaan Yhteistyösopimuksesta, että Hanketta ja Hankevaihetta jatketaan kohdassa 6.1 tarkoitetun version 3.0 (lukio-opetus) tai mahdollisen version 3.1 luovutukseen asti. Version 3.0 tai 3.1 luovutuksen ja Hankkeen alasajon jälkeen Hankkeen ohjausryhmä toteaa Hankkeen tehtävien tulleen toteutetuksi ja päättää Hankkeen. Hanke päättyy allekirjoitushetken arvion mukaan vuonna 2025.

4 YHTEENVETO EDELLÄKÄVIJÄKUNTIEN SUORITUKSISTA

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto tässä Muutossopimuksessa sovittavista eristä. Taulukko sisältää myös Yhteistyösopimuksen mukaisen Pakollisen liittymismaksun 3. erän, jonka maksuaikataulusta poiketaan tässä Muutossopimuksessa sovittavalla tavalla. Taulukossa ei ole mukana varausta kohdassa 6.8 kuvatuille virheenkorjauksen kustannuksille.

Yhteistyösopimuksen ja aiemman muutossopimuksen mukaiset kuntien maksuosuudet

	Suoritettu 12/21		Suoritettu 12/22		Erä 3.1 (suoritettu 6/2023)			Erä 3.2 (suoritettu 10/2023)			Pakollisen liittymismaksun loppuerä (suoritetaan 2024)		Kunnan osuus aiemmin sovitusti yhteensä
	Osuus	Liittymismaksu erä 1	Liittymismaksu erä 2	Liittymismaksu (3. erän osuus)	Hankkeen lisärahoitus	Ylläpitomaksun kompensointi	Hankkeen lisärahoitus	Liittymismaksu (3. erän osuus)	Liittymismaksu (3. erän osuus)	Liittymismaksu (3. erän osuus)	Yhteensä		
		YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	59,20 %		YHTEENSÄ		9,25 %	YHTEENSÄ		YHTEENSÄ		
Espoo	25 %	550 700 €	530 700 €	314 174 €	275 000 €	104 000 €	693 174 €	275 000 €	49 090 €	324 090 €	167 436 €	167 436 €	2 266 100 €
Oulu	17 %	380 140 €	360 140 €	213 203 €	187 000 €	70 720 €	470 923 €	187 000 €	33 313 €	220 313 €	113 624 €	113 624 €	1 545 140 €
Tampere	14 %	327 120 €	307 120 €	181 815 €	154 000 €	58 240 €	394 055 €	154 000 €	28 409 €	182 409 €	96 896 €	96 896 €	1 307 600 €
Turku	11 %	261 030 €	241 030 €	142 690 €	121 000 €	45 760 €	309 450 €	121 000 €	22 295 €	143 295 €	76 045 €	76 045 €	1 030 850 €
Vantaa	18 %	409 090 €	389 090 €	230 341 €	198 000 €	74 880 €	503 221 €	198 000 €	35 991 €	233 991 €	122 758 €	122 758 €	1 658 150 €
Lahti	7 %	172 470 €	152 470 €	90 262 €	77 000 €	29 120 €	196 382 €	77 000 €	14 103 €	91 103 €	48 104 €	48 104 €	660 530 €
Jyväskylä	8 %	185 190 €	165 190 €	97 792 €	88 000 €	33 280 €	219 072 €	88 000 €	15 280 €	103 280 €	52 117 €	52 117 €	724 850 €
Liittymismaksut		2 285 740 €	2 145 740 €	1 270 278 €	1 100 000 €			1 100 000 €			676 981 €		8 578 739 €
Edelläkävijäpalautus		2 285 740 €	2 145 740 €	1 268 520 €	1 100 000 €			1 100 000 €			676 981 €		8 576 981 €
Tieralle liittymismaksuista jäävä osuus		- €	- €	1 758 €	- €	- €		- €	198 481 €		- €		Virheenkorjausvaraus 200k
Tieran 2023 ylläpitomaksut						416 000 €							

Liitteenä 1 on tässä Muutossopimuksessa esitetyt taulukot sekä yhteenvetotaulukko maksuosuuksista vuositason tasolla.

5 HANKKEEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN PARANTAMINEN, EHDOLLISUUS JA SEURANNAN TEHOSTAMINEN

DigiOne-hankkeelle ("Hanke") on tehty pyynnöstä kolmannen osapuolen katselmointi syys-lokakuussa 2023. Katselmoinnin tavoitteena oli arvioida Hankkeen tilanne ja onko nykyinen suunnitelma ja käyttöönoton aikataulu uskottava. Katselmoinnin loppuraporttiin ("Raportti") on koottu keskeisiä huomioita, havaintoja ja suosituksia jatkotoimenpiteistä.

Hankkeen ohjausryhmä on perehtynyt Raporttiin ja päättänyt tarvittaessa ulkopuolisen tuen avulla ryhtyä toimenpiteisiin, joita Raportissa on suositeltu korjaavina jatkotoimenpiteinä.

- 1) Hankkeen ohjausryhmä vastaa Raportin perusteella suoritettavien korjaavien jatkotoimenpiteiden käytännön suunnittelusta, priorisoinnista ja suunnitelman ("Suunnitelma") laatimisesta. Suunnitelman perustana ovat Raportin suositukset.
- 2) Suunnitelman toteutuksesta, sen seurannasta ja ohjaamisesta vastaa Hankkeen ohjausryhmä Yhteistyösopimuksen mukaisen toimivaltansa puitteissa.
- 3) Hankkeen ohjausryhmä voi täsmentää Yhteistyösopimuksen mukaista Hankkeen aikaista hallintamallia siinä laajuudessa kuin se ei muuta Sopijapuolten välisiä oikeuksia ja velvollisuuksia eikä lisää Ohjausryhmän toimivaltaa.

Hankkeen ohjausryhmän kaikkien Edelläkävijäkuntia edustavien jäsenten tulee hyväksyä korjaavien jatkotoimenpiteiden Suunnitelma ja sen perusteella tehtyjen korjaavien toimenpiteiden toteutus.

Korjaavien jatkotoimenpiteiden toteutuksen tarkistuspiste on viimeistään 30.4.2024 ("Tarkistuspiste"). Tarkistuspisteessä arvioidaan, ovatko Raportin perusteella laaditun Suunnitelman mukaiset tehdyt toimenpiteet suoritettu asianmukaisesti ja voidaanko toimenpiteitä pitää perustellusti riittävinä siihen, että Hankkeen toimintaedellytykset ovat paremmat Raportin keskeiset havainnot ja suositukset huomioiden.

- 1) Kukin Edelläkävijäkunta arvioi Suunniteltujen korjaustoimenpiteiden toteutusta ja toteutuksen riittävyttä Hankkeen ohjausryhmän edustuksensa kautta Tarkistuspisteen yhteydessä järjestettävässä Hankkeen ohjausryhmän kokouksessa.
- 2) Jos edellä kohdassa 1) mainitussa ohjausryhmän kokouksessa yksittäisen Edelläkävijäkunnan mielestä korjaavia jatkotoimenpiteitä ei ole suoritettu tai toimenpiteitä ei voida pitää perustellusti riittävinä siihen, että Hankkeen toimintaedellytykset ovat paremmat Raportin keskeiset havainnot ja suositukset huomioiden, kyseisellä Edelläkävijäkunnalla on mahdollisuus poistua hankkeesta.
- 3) Hankkeen ohjausryhmän käsittelyn jälkeen yksittäisellä Edelläkävijäkunnalla on kolmekymmentä (30) päivää aikaa ilmoittaa keskeyttävänsä omalta osaltaan hankkeen.

- a) Hankkeesta poistuvan Edelläkävijäkunnan on tässä tapauksessa maksettava osuus Hankkeen kustannuksista, jotka ovat kertyneet Tarkistus-pisteeseen mennessä, osuus mahdollisista hankkeen alasajon kustannuksista, Yhteisten palvelujen Ylläpitomaksut vuoden 2029 loppuun asti sekä muut mahdolliset poisjäämisestä Hankkeelle aiheutuvat kustannukset.
- b) Hankkeesta poistuva Edelläkävijäkunta saa rinnakkaiset immateriaalioikeudet viimeisimpään Hankkeen luovuttamaan DigiOnen versioon ja poistuvalla Edelläkävijäkunnalla on tällöin oikeus hyödyntää DigiOnea oman kunnan alueella ml. ko. kunnan alueen kaikki yksityisen sektorin toimijat sekä harjoittamassaan kuntien välisessä yhteistyössä. Poistuva Edelläkävijäkunta voi järjestää tämän toiminnan tytäryhtiömuotoon. Poistuvalla Edelläkävijäkunnalla ei ole oikeutta hyödyntää eikä luovuttaa DigiOnea muuhun toimintaan tai laajamittaiseen kaupalliseen toimintaan.

Hankkeen ohjausryhmä tekee päätöksen hankkeen jatkosta Tarkistus-pisteessä ja Edelläkävijäkunnan ilmoittaessa hankkeen keskeyttämisestä omalta osaltaan. Tarvittaessa ohjausryhmä käynnistää Yhteistyösopimuksen mukaisesti valmistelut Hankkeen keskeyttämiselle.

Yhteistyösopimuksen kohdassa 13 on sovittu rahoitusvajeen käsittelystä. Jos joku Hankkeen osapuolista poistuu Hankkeesta, tai korjaavista toimenpiteistä aiheutuu Hankkeelle kustannusvaikutuksia, edetään Yhteistyösopimuksessa ja tässä Muutossopimuksessa sovitun mukaisesti. Tarkistus-pisteessä todettu muu mahdollinen rahoitusvaje voidaan myös ottaa tarvittaessa Yhteistyösopimuksen mukaiseen käsittelyyn.

6 HANKKEEN LOPPUUNSAATTAMINEN JA PALVELUN SIIRTO JATKOKEHITYS- JA YLLÄPITOVAIHEESEEN

6.1 DigiOnen luovuttaminen Tieralle

Tällä Muutossopimuksella poiketaan Yhteistyösopimuksessa kuvatuista DigiOnen luovuttamisen ehdoista.

Osakokonaisuuden luovutus

Hanke luovuttaa DigiOnen kolmessa osakokonaisuudessa V1.0, V2.0 (perusopetus) ja V3.0 (lukio-opetus). V1.0 on luovutettu syyskuussa 2023 Aiemman muutossopimuksen perusteella.

Hanke voi tehdä Tieralle myös osakokonaisuuksia pienempiä luovutuksia, mikäli katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi testauksen ja Hankkeen ja Tieran tehtävien toteuttamiseksi. Tiera ei lähtökohtaisesti tee tällaisille luovutettaville osille testejä tässä vaiheessa, vaan

testaus tapahtuu osakokonaisuuden luovutuksen yhteydessä. Tiera ei myöskään ota tällaista osaa tuotantokäyttöön eikä osan luovuttamisesta ala Tieralle velvoite ylläpitää tai kehittää osaa. Selvyyden vuoksi todetaan, että Hanke voi korjata luovutetun osan virheitä sekä kehittää sen ominaisuuksia.

Version 2.0 (Perusopetus) luovutus

Hanke tekee luovutettavalle osakokonaisuudelle Hankkeen laadunhallinnan vaatimusten mukaiset testit, ennen kuin Hanke luovuttaa luovutettavan osakokonaisuuden Tieralle. Hanke vastaa riittävien testien suunnittelusta ja toteuttamisesta, mutta myös Tiera osallistuu sujuvan luovutuksen takaamiseksi luovutettavan osakokonaisuuden testaukseen Hankkeen ohjausryhmän myöhemmin määrittämän mukaisesti. Hankkeen tekemä testauksen hyväksyty suoritus on ehdoton edellytys sille, että Hanke voi luovuttaa luovutettavan osakokonaisuuden Tieralle. Hanke ilmoittaa Tieralle, milloin luovutettava osakokonaisuus on valmis ja toimittaa Tieralle selvityksen toteutetusta testauksesta ja sen tuloksista. Hankkeen ohjausryhmä voi halutessaan päättää Hankkeeseen kuuluvana työnä kolmannen osapuolen auditoinnista.

Kun Hankkeen ohjausryhmä on päättänyt version 2.0 luovuttamisvalmiudesta, Tiera tekee Yhteistyösopimuksessa kuvatun hyväksymistestauksen versiolle 2.0. Testaukseen sisältyy aiemmin luovutettu versio 1.0.

Hankkeella on Yhteistyösopimuksen mukaisesti velvollisuus korjata havaitut virheet. Kun Tiera on hyväksynyt version 2.0, Hankkeen ohjausryhmä päättää sen luovuttamisesta Yhteistyösopimuksen ehtojen mukaisesti. Tästä hetkestä alkaa version 2.0 ja version 1.0 osalta myös Yhteistyösopimuksen kohdassa 8.2 mukainen Virheenkorjausvastuu, jota on täsmennetty tämän Muutossopimuksen kohdassa 6.8. Selvyyden vuoksi todetaan, että version 2.0 luovuttamisen jälkeen Hanke ei enää kehitä versiota 2.0.

Version 3.0 (lukio-opetus) luovutus

Version 3.0 luovuttamisen ja hyväksymistestauksen osalta toimitaan, kuten edellä on kuvattu version 2.0 luovuttamisen osalta. Yhteistyösopimuksen kohdassa 8.2 mukainen Virheenkorjausvastuun, jota on täsmennetty tämän Muutossopimuksen kohdassa 6.8, alkaa version 3.0 osalta luovutushetkestä, ja päättyy sekä version 2.0 että version 3.0 osalta 12 kuukauden kuluttua, kun ensimmäinen Edelläkävijäkunta on ottanut version 3.0 käyttöön.

Mahdollinen version 3.1 (loppuosat) luovutus

Mikäli versio 3.0 olisi muutoin luovutettavissa Tieralle siten, että tuotantokäyttö voidaan aloittaa, mutta jokin/ jotkut vähäiset osat eivät ole valmiina, voi Hankkeen ohjausryhmä päättää luovuttaa version 3.0 Tieralle vaillinaisena. Tällöin hanke kehittää viimeiset osat valmiiksi version 3.0 luovuttamisen jälkeen ja luovuttaa ne Tieralle versiossa 3.1. Virheenkorjausvastuu näiden osien osalta alkaa version 3.1 luovuttamisesta. Tiera tekee versiolle 3.1 soveltuvien osien vastaavan hyväksymistestauksen kuin versioiden 2.0 ja 3.0 yhteydessä.

6.2 DigiOnen oikeudet Edelläkävijäkunnille

Edelläkävijäkuntien ja Tieran oikeuksien osalta noudatetaan Yhteistyösopimuksen kohdan 14 määräyksiä, seuraavilla täsmennyksillä:

- Tieralla ja Edelläkävijäkunnalla on yhtäläiset ja rinnakkaiset oikeudet DigiOne Palvelualueeseen (DigiOne-palvelusopimuksessa terminä Ratkaisu) Hankkeen toteuttamassa laajuudessa;
- Edelläkävijäkunnan päättäessä Palvelun käytön, Edelläkävijäkunnalla oikeus viimeimpään DigiOne-Palvelualueeseen Hankkeen laajuuden mukaiseen kehitysversioon lähdekoodeineen ja oikeus jatkokehittää tätä DigiOne-Palvelualueen versiota.

Selvyyden vuoksi todetaan, ettei tällä kohdalla ole tarkoitus poiketa Yhteistyösopimuksen kohdassa 14.4 Edelläkävijäkunnalle asetetuista DigiOnen hyödyntämisen rajoituksista.

6.3 Aiemmin sovitut sekä uudet lisämaksut Tieralle

Aiemman muutossopimuksen perusteella on suoritettu Aiemman muutossopimuksen mukaiset erät 3.1 ja 3.2. Aiemmassa muutossopimuksessa on sovittu lisäksi, että Yhteistyösopimuksen mukaisesta Pakollisen Liittymismaksun 2023 loppuerä (676 981 euroa) suoritetaan vuoden 2024 aikana. Tätä maksuerää ei ole vielä maksettu.

Tällä Muutossopimuksella osapuolet hyväksyvät Aiemman muutossopimuksen mukaiset jo maksetut maksuerät 3.1, 3.2 siten, että maksuerään 3.1 kuulunut Hankeen virheenkorjausraha (0,3M€) käytetään Hankkeen kehittämiseen.

Osapuolet sopivat uudesta yhteensä enintään 11 823 622 euron (sisältäen enintään 3 000 000 euron Viimeisen erän) lisämaksusta, joka jakaantuu kuntakohtaisiin maksuosuuksiin alla olevan taulukon mukaisesti.

Hankkeen ohjausryhmä päättää Edelläkävijäkuntien maksusitoumusten enimmäismäärän puitteissa seuraavan vuoden budjetista ja voi vuosittain täsmentää työmääräarviota ja suunnitelmaa Hankkeen loppuunsaattamiseksi. Edelläkävijäkuntien vuosittaiset maksuosuudet määräytyvät Hankkeen ohjausryhmän hyväksymän budjetin mukaisesti. Hankkeen ohjausryhmä voi siirtää edellisen vuoden budjettia seuraavalle vuodelle.

Hankkeen ohjausryhmä seuraa Hankeen toteutumista ja voi vapauttaa seuraavan vuoden maksupostin, mikäli työmääräarvion ja muiden jatkuvan seurannan menetelmien perusteella on pidettävä uskottavana, että Hanke saadaan tämän Muutossopimuksen ja Yhteistyösopimuksen mukaisesti saatettua loppuun.

Sopimus DigiOne Yhteistyösopimuksen muuttamiseksi

Lisämaksut ja Yhteistyösopimuksen Liittymismaksun maksamattaoleva erä (676 981 euroa) eräännyvät maksettavaksi Hankkeen ohjausryhmän päätöksellä alustavan aikataulun mukaan seuraavasti:

- Vuoden 2023 uusi lisämaksu 1 191 784 euroa;
- Vuoden 2024 uusi lisämaksu 5 999 025 euroa sekä Aiemman muutossopimuksen mukainen 676 981 euroa;
- Vuoden 2025 uusi lisämaksu 1 632 812 euroa; ja
- Hankkeen loppuunsaattamisen jälkeen Viimeinen erä enintään 3 000 000 euroa Hankkeen toteutuneiden kustannusten mukaisilta osin.

Tässä Muutossopimuksessa sovittavat Hankkeen lisärahoituksen maksuosuudet ja alustava aikataulu

		2023	2024	2025	Viimeinen erä	
	Osuus	Hankkeen lisärahoitus	Hankkeen lisärahoitus	Hankkeen lisärahoitus	Hankkeen lisärahoitus enintään	Kunnan osuus nyt sovittavista yhteensä
Espoo	25 %	297 946 €	1 499 756 €	408 203 €	750 000 €	2 955 905 €
Oulu	17 %	202 603 €	1 019 834 €	277 578 €	510 000 €	2 010 016 €
Tampere	14 %	166 850 €	839 864 €	228 594 €	420 000 €	1 655 307 €
Turku	11 %	131 096 €	659 893 €	179 609 €	330 000 €	1 300 598 €
Vantaa	18 %	214 521 €	1 079 825 €	293 906 €	540 000 €	2 128 252 €
Lahti	7 %	83 425 €	419 932 €	114 297 €	210 000 €	827 653 €
Jyväskylä	8 %	95 343 €	479 922 €	130 625 €	240 000 €	945 890 €
Lisärahoitus		1 191 784 €	5 999 025 €	1 632 812 €	3 000 000 €	11 823 621 €

6.4 Edelläkävijäpalautus Tieralta Vantaalle

Yhteistyösopimuksen kohdassa 7.3 "Edelläkävijäpalautukset Vantaalle" on sovittu Vantaan investoinnin korvaamisesta Edelläkävijäpalautuksina.

Yhteistyösopimuksessa sovittujen Vantaan kaupungin Pakollisten liittymismaksujen laskutuksen osalta toimitaan Yhteistyösopimuksen kohdassa 7.3 sovitusta poiketen siten, että Tiera laskuttaa Vantaalta liittymismaksun samassa aikataulussa ja samoilla maksuehdoilla kuin se laskuttaa muidenkin Edelläkävijäkuntien Pakolliset liittymismaksut huomioiden tässä Muutossopimuksessa sovitut maksuajan muutokset. Vantaa perii Yhteistyösopimuksen kohdasta 7.3 poiketen Tieralta Edelläkävijäpalautuksena Vantaan Hankkeeseen Yhteistyösopimuksen perusteella investoimien varojen määrän (enintään 5,4 miljoonaa euroa).

Tällä Muutossopimuksella hyväksytään Aiemman muutossopimuksen mukaiset jo maksettuihin maksueriin 3.1 ja 3.2 sidotut jo maksetut Edelläkävijäpalautukset yhteensä 3 468 520 euroa sekä Aiemman muutossopimuksen mukaiseen maksuerään 3.3. liittyvä

Edelläkävijäpalautus 676 981 euroa, joka erääntyy maksettavaksi, kun sitä vastaava kohdan 6.3 mukainen maksuerä on kirjautunut kokonaisuudessaan Tieran pankkitilille.

Edellä kuvattujen jo sovittujen Edelläkävijäpalautusten lisäksi sovitaan Vantaan Edelläkävijäpalautuksen määrän korottamisesta yhteensä enintään 11 823 622 eurolla (sisältäen enintään 3 000 000 euron Viimeisen erän). Nämä Edelläkävijäpalautukset maksetaan erissä siten, että Edelläkävijäpalautuserät vastaavat määrältään kohdan 6.3 mukaisia Edelläkävijäkuntien maksueriä ja erääntyvät maksettavaksi aina, kun kohdan 6.3 mukainen Edelläkävijäkuntien maksu on kirjautunut Tieran pankkitilille.

Mikäli Tiera aiheettomasti viivyttelee kohdan 6.3 maksuerien laskuttamisessa laskutusperusteen syntyminen jälkeen, on Vantaalla oikeus laskuttaa Edelläkävijäpalautus riippumatta maksuerän kirjautumisesta Tieran pankkitilille. Selvyyden vuoksi todetaan, että Tieralla ei ole velvollisuutta maksaa Edelläkävijäpalautuksena enempää kuin Yhteistyösopimuksessa ja tässä Muutossopimuksessa sovitun Edelläkävijäpalautuksen määrän.

Yhteistyösopimuksen kohdan 7.3 määräystä siitä, että Muut Edelläkävijäkunnat ovat 1.1.2026 velvollisia korvaamaan Vantaalle maksamatta olevan Edelläkävijäpalautuksen osuuden, sovelletaan myös tämän Muutossopimuksen mukaiseen Edelläkävijäpalautuksen korotukseen, sillä muutoksella, että maksuvelvollisuuden laukaisevaksi ajankohdaksi muutetaan 31.12.2026 ja Vantaalla on oikeus saada Edelläkävijäpalautusta ainoastaan Hankkeen toteutuneita kustannuksia vastaan.

Tällä Muutossopimuksella ei poiketa Yhteistyösopimuksessa sovitusta Hankkeen kustannusten jakamisesta Vantaan ja Muiden Edelläkävijäkuntien kesken, mikäli Hanke keskeytetään poislukien mitä kohdassa 5 on määrätty.

6.5 Mahdollinen Hankkeen ulkopuolinen rahoitus

Mikäli Hankkeelle (isäntäkunta Vantaa) myönnetään ulkopuolista rahoitusta hankeaikana ja Hankkeen ohjausryhmä päättää ottaa rahoituksen vastaan, rahoitus käytetään Hankkeen kustannusten kattamiseen rahoituksen ehtojen mukaisesti ensisijaisesti ja Edelläkävijäkuntien kohdan 6.3 ja 6.4 mukaisesti suorittama lisärahoitus toissijaisesti.

Mikäli rahoituksen saamisen edellytyksenä on poikkeaminen Yhteistyösopimuksessa ja tässä Muutossopimuksessa kohdassa 6.2 määrätystä immateriaalioikeuksien jakautumisen periaatteista, voi, Hankkeen ohjausryhmä päättää tällaisesta poikkeamisesta. Poikeus ei kuitenkaan saa olennaisesti muuttaa Tieran ja Edelläkävijäkuntien oikeuksia.

6.6 Ylläpitomaksut Hankeajalla

Osapuolet sopivat riippumatta Yhteistyösopimuksen Ylläpitomaksuja koskevista määräyksistä, että Ylläpitomaksut hankeaikana määräytyvät seuraavasti:

Perusylläpitomaksu ja Yhteisten palvelujen ylläpitomaksu jaetaan Edelläkävijäkuntien kesken perusopetuksen ja lukioiden yhteenlasketun oppijamäärien suhteessa. Oppijamäärät määräytyvät Tilastokeskuksen 20.9.2020 oppijamäärien mukaisesti.

Edelläkävijäkunnat maksavat 1.1.2024 lukien Tieralle Yhteistyösopimuksen mukaista perusylläpitomaksua. Hankkeen ohjausryhmä päättää Perusylläpitomaksun suuruudesta Tieralle aiheutuvien todellisten kustannusten mukaisesti. Tämän Muutossopimuksen mukainen velvollisuus perusylläpitomaksun maksamiseen päättyy ja asiakaskohtaisen palvelusopimuksen mukainen velvollisuus maksaa alkaa version 2.0 luovutuksella. Luovutusten jälkeen sovelletaan Palvelusopimuksen ehtoja.

Hankkeen ohjausryhmä päättää tarvittaessa perusylläpitomaksun korottamisesta vuoden 2025 osalta todellisia kustannuksia vastaavasti.

Edelläkävijäkunnat maksavat DigiOne Yhteisten palvelujen ylläpitomaksua (Yhteisten palveluiden ylläpitomaksu). Hankkeen ohjausryhmä päättää Yhteisten palvelujen ylläpitomaksun alkamisajankohdasta ja suuruudesta siten, että se vastaa näistä palveluista ja niitä koskevista tehdyistä sopimuksista aiheutuvia todellisia kustannuksia. DigiOne Yhteisten palveluiden ylläpitomaksu määritetään siten, että DigiOne Yhteisten palveluiden kustannukset jaetaan Edelläkävijäkuntien kesken perusopetuksen ja lukion Oppijoiden välisessä suhteessa. Tämän Muutossopimuksen mukainen velvollisuus DigiOne Yhteisten palveluiden ylläpitomaksun maksamiseen päättyy ja asiakaskohtaisen palvelusopimuksen mukainen velvollisuus maksaa version 2.0 luovutuksella.

Tällä Muutossopimuksella poiketaan Palvelusopimuksen Ylläpitomaksuja koskevista määräyksistä. Osapuolet toteavat päivittävänsä Palvelusopimusta vastaamaan tätä Muutossopimusta erikseen.

6.7 Tulevien liittymismaksujen määräytyminen

Yhteistyösopimuksen kohdan 10.2 mukaan lähtökohtana on, että Jatkokehitys ja Ylläpito-vaiheessa DigiOnen käyttäjiksi tulevilta peritään laskentaperusteitaan ja määrittään Hankesaiheen liittymismaksuja vastaavat maksut.

Yhteistyösopimusta muutetaan näiltä osin siten, että varhaiskasvatuksen oppijoita ei oteta huomioon uusien Liittyjien liittymismaksuja määrättäessä, ja että uusien Liittyjien Liittymismaksujen määrästä päätetään DigiOne-palvelusopimuksen hallintamallin mukaisesti.

6.8 Virheenkorjausvastuu

Osakokonaisuuden luovutushetkestä Tieralle alkaa kyseisen osakokonaisuuden osalta Yhteistyösopimuksen kohdassa 8.2 mukainen Virheenkorjausvastuu. Virheenkorjausvastuun kesto on kuvattu tämän Muutossopimuksen kohdassa 6.1.

Edelläkävijäkuntien aiemmin suorittamista Liittymismaksuista on varattu Tieralle 200 000,00 virheenkorjaukseen. Mikäli Tieran virheenkorjausvaraus on käytetty

kokonaisuudessaan, Edelläkävijäkunnat ovat Yhteistyösopimuksen mukaisesti vastuussa virheenkorjausten korvaamisesta enintään kahden miljoonan euron määrään saakka. Tiera perii mahdolliset virheenkorjausvarauksen mukaiset jatkuvan palvelun hallintamallin mukaisesti virheiksi hyväksytyjen kuntakohtaiset osuudet toteuman mukaan kuukausittain jälkikäteen Tieran voimassa olevan henkilötöyhinnaston mukaisesti. Virheen korjauskustannuksia voidaan kattaa myös Hankkeen kustannuksista, jos Hankkeen budjetti tämän mahdollistaa.

2M virheenkorjausvaraus		
Espoo	25 %	500 000 €
Oulu	17 %	340 000 €
Tampere	14 %	280 000 €
Turku	11 %	220 000 €
Vantaa	18 %	360 000 €
Lahti	7 %	140 000 €
Jyväskylä	8 %	160 000 €
Tiera virheenkorjaukset		2 000 000 €

7 SITOUTUMINEN DIGIONEEN

Selvyyden vuoksi todetaan, että Edelläkävijäkunnat ovat sitoutuneet käyttämään DigiOnea ja maksamaan Ylläpitomaksuja vähintään vuoden 2028 päättymiseen asti. Hankkeen viivästymisen takia, tätä velvoitetta jatketaan vuoden 2029 päättymiseen asti.

8 ARVONLISÄVERO JA MUUT MAHDOLLISET VIRANOMAISEN MÄÄRÄÄMÄT JULKISET MAKSUT

Muutossopimuksessa mainittuihin hintoihin sisältyvät allekirjoitushetkellä voimassa olevat viranomaisten määräämät julkiset maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti. Mikäli viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu joko säädösmuutosten tai verotuskäytännön muuttumisen takia, tässä Muutossopimuksessa mainitut hinnat muuttuvat vastaavasti.

9 MUUTOSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA MUUTTAMINEN

Tämä Uusi muutossopimus tulee voimaan, kun kaikki Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Tämän Uuden muutossopimuksen voimaantullessa Aiempi muutossopimus päättyy.

Muutossopimuksen voimassaoloon, muuttamiseen, irtisanomiseen ja purkamiseen sovelletaan Yhteistyösopimuksen ehtoja.

10 ALLEKIRJOITUKSET

Tämä Muutossopimus on allekirjoitettu sähköisesti.