

Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -
palveluallianssi
Allianssisopimuksen liite 2 d
Palveluvaiheen 2. palvelujakson tilausmuutos

Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä- ja -palveluallianssi

Palveluvaiheen 2. palvelujakson tilausmuutos,
Allianssisopimuksen liite 2 d

Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -
palveluallianssi
Allianssisopimuksen liite 2 d
Palveluvaiheen 2. palvelujakson tilausmuutos

Tällä tilausmuutoksella muutetaan 23.1.2023 allekirjoitetun Palveluvaiheen tilauksen (VÄYLÄ/158/02.01.11/2023)) kohtia 1.1.2, 3.1 ja 3.2

Tilauksen kohtaa 1.1.2 tarkennetaan seuraavasti:

1.1.2 Palveluvaiheen 2. palvelujakson tehtäväsisältö

Tällä tilausmuutoksella sovitaan tehtävistä, jotka liittyvät laskentapalvelun kehittämiseen oheisen liitteen mukaisesti. Näiden tehtävien ennakoitu kustannus on 600 000,00€.

Tilauksen kohta 3.1 korvataan kuulumaan seuraavasti:

3.1 Palveluntuottajalle suoritettavat maksut

"Palveluntuottajalle Palveluvaiheen 2. palvelujaksossa suoritettavat allianssisopimuksen mukaiset maksut ovat arviolta yhteensä 3.100.000 €, alv 0%

Tilauksen kohta 3.1 korvataan kuulumaan seuraavasti:

3.2 Tavoitekustannus

Asiakastuki pidetään tavoitekustannuksen ulkopuolella, eli mahdollinen sanktio tai bonus tavoitekustannuksen ylityksestä/alituksesta ei sisällä asiakastuen osuutta. Tavoitekustannus määräytyy seuraavasti:

$3.100.000\text{€} - 160.000\text{€ (Asiakastuen budjetti)} = 2.940.000\text{€}$

Tavoitekustannus on 2.940.000€

Tilajakonsortion asiakastuki huomioiden Ihku-allianssin kokonaisbudjetti ja tilauksen arvo 2.palvelujaksolle on arviolta 3.100.000 €.

Tilausmuutoksen perusteena on hankintalain 136.2 §:n 1. kohta. Päätös perustuu alkuperäisen sopimuksen ehtoon ja se tehdään sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla.

Liite: Ihku-Laskentapalvelun 2.palveluvaiheen jatkokehityssuunnitelma 2024, 12.9.2023

Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -
palveluallianssi
Allianssisopimuksen liite 2 d
Palveluvaiheen 2. palvelujakson tilausmuutos

Tilauksen allekirjoitus ja tilausvahvistus

Tämä tilaus tulee voimaan, kun kaikki Tilaajan Osapuolet ovat sen allekirjoituksillaan vahvistaneet.

Väylävirasto	
Toimialajohtaja	Juuso Kummala
Osastonjohtaja	Riitta Kaasalainen
Helsingin kaupunki	
va. Projektitoimisto yksikön päällikkö	Mikael Eklöf
Espoon kaupunki	
Kaupunkitekniikan johtaja	Harri Tanska
Vantaan kaupunki	
Tietohallinto päällikkö	Matti Lampo
Turun kaupunki	
Johtaja	Tuomas Heikkinen
Kaupunkirakentamisjohtaja	Kimmo Suonpää
Tampereen kaupunki	
Johtaja	Mikko Nurminen
Jyväskylän kaupunki	
Kaupungininsinööri	Veli-Jussi Koskinen
Ramboll Finland Oy	
Tekninen johtaja	Mikko Leppänen
Solita Oy	
Maajohtaja	Timo Honko
Asiakkuusjohtaja	Aki Aapaoja
Arkance Systems Finland Oy	
Toimitusjohtaja	Tuomas Hörkkö
Mittaviiva Oy	
Toimitusjohtaja	Anssi Koskenvesa



ASIAKIRJA / HANDLING / DOCUMENT

Tämä asiakirja on allekirjoitettu Väyläviraston sähköisen allekirjoituksen palvelussa. Voit varmistaa Adobe Acrobatilla sähköisen allekirjoituksen eheyden.

Denna handling är undertecknad i Trafikledsverkets tjänst för elektroniska underskrifter. Du kan verifiera den elektroniska underskriften med Adobe Acrobat.

This document has been signed at Finnish Transport Infrastructure Agency's service for electronic signatures.

You can verify the authenticity of the signature by using Adobe Acrobat.

ALLEKIRJOITUKSET / UNDERSKRIFTER / SIGNATURES

Allekirjoittaja	Aapaoja Aki Aleks
Allekirjoitusaika	18.10.2023 12:25
Allekirjoittaja	Koskinen Veli-Jussi Sakari
Allekirjoitusaika	18.10.2023 12:44
Allekirjoittaja	Riitta Kaasalainen
Allekirjoitusaika	18.10.2023 13:10
Allekirjoittaja	Suonpää Kimmo Kalervo
Allekirjoitusaika	18.10.2023 13:17
Allekirjoittaja	Leppänen Mikko Juhani
Allekirjoitusaika	18.10.2023 14:32
Allekirjoittaja	Honko Timo Kalevi
Allekirjoitusaika	18.10.2023 15:47
Allekirjoittaja	Eklöf Mikael Matti Tapani
Allekirjoitusaika	18.10.2023 17:57
Allekirjoittaja	Tanska Harri Aulis
Allekirjoitusaika	20.10.2023 15:13
Allekirjoittaja	Nurminen Mikko Santeri
Allekirjoitusaika	23.10.2023 15:08

Allekirjoittaja
Allekirjoitusaika

Juuso Kummala
23.10.2023 16:21

Allekirjoittaja
Allekirjoitusaika

Heikkinen Tuomas
23.10.2023 19:56

Allekirjoittaja
Allekirjoitusaika

Koskenvesa Anssi Pekka Tapani
24.10.2023 12:13

Allekirjoittaja
Allekirjoitusaika

Lampo Matti Juhani
26.10.2023 09:34

Allekirjoittaja
Allekirjoitusaika

Hörkkö Tuomas Henrikki
30.10.2023 10:54

ASIAKIRJAT

Asiakirja

Sopimusdokumentti.pdf

d6118881-0df1-4e60-97c1-fec893f8fdf1