

Herttuankulman kaava-alue

Esitys laskutettavista määrämuutoksista

Nimike	Maksuerät
- Putkijohdon purku	2 093,00 €
- Kaivojen purku	3 654,00 €
- Valaisinpylvään purku, H=8-12 m	954,00 €
- Teräspuutkipaalu	24 600,00 €
- Putkijohdon lämmöneristys (50 mm)	859,30 €
- EPS-routaeriste, 100 mm	416,00 €
- Salaojan tarkastusputki	8 512,00 €
- Salaojan liitos kaivoon	1 713,60 €
- RST-putki 88,9x2,0mm Ø 800	115,20 €
- AB 11/100 (40 mm) PP-väylä	7 329,15 €
- Betonilaatta verhous harmaa 50 mm, 300x300x50 mm	- 45 103,40 €
- Betonilaatta verhous harmaa 70 mm, 300x300x70 mm	49 776,00 €
- Graniittilaatoitus	- 19 800,00 €
- Noppakivi 90x90x90, harmaa lohkopinta	- 5 962,30 €
- Noppakivi 90x90x90 mm, harmaa 50 %, tummanharmaa 25 %, ylämaanvihreä 25 %, lohkopintainen tiililadonta	9 846,00 €
- Nupukiviraita levys 0,44 m, kaksi kiveä lyhyt sivu vastakkain	1 358,00 €
- Laatoituksen tehosteraita, luonnonkivilaatta, Ylämaan vihreä, ristipäähakattu koko: leveys 495 mm pituus vaihtelee 200 - 500 mm, paksuus 80 mm	25 656,40 €
- Nupukivi 140x220x140 tummanharmaa poltettu	3 750,00 €
- Luonnonkivi	- 13 140,00 €
- Reunatuki luonnonkivestä, ristipäähakattu harmaa	4 232,00 €
- Reunatuki luonnokivestä, harmaa lev80 mm	25 074,00 €
- istutusalueet	
- Reunatuki 220 poltettu tummanharmaa	7 590,00 €
- Rungonsuoja, Haveno HA22	73 150,00 €
- Hulevesiviemäri 110 M	6 020,00 €
- Hv 200 M SN8	5 109,00 €
- Muoviset hulevesiviemärit Ø 315, sis. kaivut ja täytöt	1 060,00 €
- Hv-tarkastuskaivo EK Ø 800	2 490,00 €

- Hulevesiviemärin tulppaus	960,00 €
- Pysäköintilippuautomaatti	- 8 000 €
- Penkki	- 17 820,00 €
- Penkki, selkänojallinen, kiinteä, leveys 180 cm	19 440,00 €
- Roska-astia	- 52 800,00 €
- Roska-astia, Vestre Bloc Litter Bin, 100l, Bird Stopper	61 600,00 €
- Penkki - Lehtovuori Vera-tuoli selkä- ja käsinojilla	- 1 620,00 €
- Pyöräteline, kiinteä, kevytrakenteinen	- 5 700,00 €
- Polkupyöräteline	5 700,00 €
- Runkosuoja	- 27 650,00 €
- Pelastuslaitoksen nostopaikka	- 30 120,00 €
- Yhteensä	125 341,95 €

Esitys laskutuksesta

Urakoitsijan esitys on, että tähän mennessä toteutuneista määrämuutoksista laskutetaan **125 341,95 €**.