

Projektipäätöksen liite

Projektin nimi: *Koha-kirjastojärjestelmän käyttöönotto*

Kuvaus projektista ja sen seuranta on Thinking Portfoliossa.

Projektista päättävä:

Minna Sartes, toimialajohtaja

Projektin omistaja:

Rebekka Pilppula, kirjastopalvelujohtaja

Projektin vastuuhenkilö ja projektipäällikkö (P3-P5):

vastuuhenkilö ja projektipäällikkö Asko Autio

Projektin kesto/aikataulu:

Ajalla 1.4.2020–31.12.2021

Rahoitus

IT-palveluiden investointihanke

Kirjaston henkilöstökustannuksia seurataan tilastollisella tilauksella.

Talous

Vapaa-aikatoimialan taloustiimin yhdyshenkilö(t): Timo Linnovaara

Kustannuspaikka: 26370

Tilastollinen tilaus: 408992 KU/KI Koha – kirjastojärjestelmän uudistaminen

Henkilöstö

Vapaa-aikatoimialan henkilöstötiimin yhdyshenkilö(t): Riitta Virtanen

Vakituisen henkilöstön osallistuminen

Asko Autio n. 20 %. pääkäyttäjä 100%, muu järjestelmätiimin henkilökunta yhteensä n. 50 %, lisäksi projektiin osallistuu muita kirjaston asiantuntijoita.

Raportointi

Väli raportoinnin aikataulu: Projektin edistymisestä raportoidaan ohjausryhmälle säännöllisesti noin kerran kuukaudessa.

Loppuraportoinnin aikataulu: 12/2021

Ohjaus

Ohjausryhmän jäsenet:

Asko Autio (esittelijä)

Rebekka Pilppula (omistaja)

Ilkka Mäkynen, Vapaa-aikatoimiala, hallinto

Harri Nevala, IT-palvelut

Ritva Nurminoro, Kaarinan kirjasto

Arja Pesonen, Paimion kirjasto

Kari Pohjola, Turun kaupunginkirjasto