

Uppföljningsrapport över investeringsprojekt

Bilaga 2 - Byggnad av lokaler, investeringsanslag överförda från 2020 till 2021		Budg.ansl. 2020	Faktiskt kostnadsutfall 2020	Oanvänt anslag	Organets överskridningsförslag för 2021	Motiveringar till överskridning av anslag för 2021	Förslag till anslagsändring till sfm/ss:n
Hierarki för investeringsanslag					EUR		EUR
Lokalernas byggkostnader sammanlagt	2020/1000/IPM1002TILA	25 484 585	16 749 653	8 734 932	2 359 959		2 359 959
Utsedda investeringsprojekt >1 milj.euro, ss	2020/1000/IPM1002TILAA	18 334 585	11 872 011	6 462 574	0		0
Utsedda investeringsprojekt, ss	2020/1000/IPM1002TILAAA	17 334 585	11 841 643	5 492 942	0		0
Utsedda investeringsprojekt, ss	2020/1000/IPM1002TILAAAA	16 934 585	11 638 813	5 295 772	0		0
Grundl. renovering av Puolala skola	I-1002-200028	1 715 163	1 985 871	-270 708	0		0
Grundl. renov. av idr.byggn. Katedralsk.	I-1002-200062	330 000	435 224	-105 224	0		0
2021 Grundl. renovering av Pansio skola	I-1002-200125				0		0
Tommila dh nybyggnad (f.d. Niitunniska)	I-1002-200126	2 983 204	902 199	2 081 005	2 081 005	Det oanvända anslaget 2020 ska överföras till 2021 för att projektet kan slutföras. Projektet blir klart 2021.	2 081 005
Råggatan 8, ändringsarb. och tekn. repar.	I-1002-200127	3 357 449	3 363 817	-6 368	0		0
Nybyggnad för Viinamäki daghem	I-1002-200130	1 712 112	1 552 398	159 714	70 000	Objektet blev färdigt under 2020. 70 000 euro av det oanvända anslaget för 2021 behövs för att täcka slutfakturerorna.	70 000
Aunela bibliotek och ungd.lokal nybyggnad	I-1002-200131	40 000	87 221	-47 221	0		0
Kakskerta/Satava brandstation nybyggnad	I-1002-200132	192 000	202 777	-10 777	0		0
Hansängens skola tekn. och funkt. ändr.	I-1002-200157	1 504 657	1 373 876	130 781	130 781	Projektet genomförs i mindre etapper och det oanvända anslaget 2020 ska överföras till 2021.	130 781
Grundl. ren. av Hertig Johans skolor	I-1002-200158	250 000		250 000	0		0
Karlborgsg. dh, grundl. ren. och ändr.arb.	I-1002-200166	1 350 000	1 271 827	78 173	78 173	Det oanvända anslaget 2020 ska överföras till 2021 för att projektet kan slutföras. Projektet blir klart 2021.	78 173
Svalberga skola, grundl. renov. och nyb.	I-1002-200204	300 000	331 173	-31 173	0		0
Skansens allaktivitetshus	I-1002-200210	500 000		500 000	0		0
Mars-kvarterets daghem	I-1002-200211	500 000		500 000	0		0
Laustis skola	I-1002-200212	700 000		700 000	0		0
Suikkila skola och Talinkorpivägens dh	I-1002-200215				0		0
2024 Kaskisg. dh grundl. ren. och utbyggn.	I-1002-200216				0		0
Nybyggnad för Konserthuset	I-1002-200217	1 500 000	132 430	1 367 570	0		0
2023Byråbo/Kaup.t. gårdsomr. (ej inskr.)	I-1002-200218		0	0	0		0
Pansio allaktivitetshus	I-1002-200219				0		0
Slottsstadens allaktivitetshus	I-1002-200220				0		0

Sirkkala skola, utsett projekt, ss	2020/1000/IPM1002TILAAAB	400 000	202 830	197 170	0	0	0
Sirkkala skola, Kärnhuset ersätts med nytt	I-1002-200159	400 000	202 830	197 170	0	0	0
Energieffektivitetsinvesteringar, ss	2020/1000/IPM1002TILAAAB	1 000 000	30 368	969 632	0	0	0
Energieffektivitetsinvesteringar (ej inskr.)	I-1002-200209	1 000 000		1 000 000	0	0	0
WA skola, olja/jordvärme byte till fjärrvärme	I-1002-200231		30 368	-30 368	0	0	0
Planer.reserv. proj. under ekon.planperiod, ss	2020/1000/IPM1002TILAAC	0		0	0	0	0
Plan.res. proj. und. ekon.planper. (ej inskr.)	I-1002-200077	0		0	0	0	0
Små projekt <1 milj. euro, ss	2020/1000/IPM1002TILAB	7 150 000	4 877 642	2 272 358	0	0	0
Små projekt <1 milj. euro	2020/1000/IPM1002TILABA	2 171 000	1 590 191	580 809	0	0	0
Små projekt	2020/1000/IPM1002TILABAA	1 971 000	1 469 456	501 544	0	0	0
Villa Kolkanniemi modernisering	I-1002-200136	80 000	45 819	34 181	0	0	0
Hepokulta skola, grundl. ren. av idr.hallen	I-1002-200161	625 000	695 600	-70 600	0	0	0
Nummisbackens skola, bygg. av ventilation	I-1002-200165	0		0	0	0	0
Stadssjukhuset, byggnad 5, fönster	I-1002-200169	314 000	317 728	-3 728	0	0	0
Centralbrandstationen, renov. av tegelmur	I-1002-200174	200 000	190 814	9 186	0	0	0
Lyseon koulu, klassrum och försk.lok. ren.	I-1002-200179	0	41 000	-41 000	0	0	0
Raunistula skola, gr. ren. klassrum 2019	I-1002-200180	12 000	14 325	-2 325	0	0	0
Tranbackens sjukh., byggn. 42, badr.ren.	I-1002-200200	160 000	32 496	127 504	0	0	0
Snellmans skola, klassrum 3 vän., gr 2020	I-1002-200232	150 000	117 838	32 162	0	0	0
Jäkärlä skola, moderniser. av klassrum	I-1002-200240	0		0	0	0	0
Juselius hus, monter.arb. för ventil.maskin	I-1002-200241	150 000		150 000	0	0	0
Nödcentralen, förnyande av kylanordn.	I-1002-200242	150 000	6 032	143 968	0	0	0
Klosterbacken, el och vvs gr. ren. och utv.	I-1002-200243	100 000	7 174	92 826	0	0	0
Tavastlandsgatan 10, godshiss förnyelse	I-1002-200255	30 000	630	29 370	0	0	0
Låssystemprojekt	2020/1000/IPM1002TILABAB	200 000	120 735	79 265	0	0	0
Raunistula skola, låssystem	I-1002-200233		28 827	-28 827	0	0	0
Ilpois skola, låssystem	I-1002-200234		36 461	-36 461	0	0	0
Ilpois skola, låssystem	I-1002-200235		55 447	-55 447	0	0	0
Låssystemprojekt (ej inskr.)	I-1002-200253	200 000		200 000	0	0	0

Fasad- och takrenoveringar	2020/1000/IPM1002TILABB	1 299 000	903 299	395 701	0	0	0
Olympiabastu, förnyelse av yttertak	I-1002-200115	100 000	9 317	90 683	0	0	0
Migrationsinstitutet yttertak	I-1002-200175	19 000	19 335	-335	0	0	0
Ilpois skola, yttertak och fönster	I-1002-200182		0	0	0	0	0
Nummisb. skola, takrenov. av skolhuset	I-1002-200205	350 000	351 113	-1 113	0	0	0
Nummisb. skola, idr.hallsbyggn. Takrenov.	I-1002-200207		82 384	-82 384	0	0	0
Skolgatan 12 daghem förnyelse av yttertak	I-1002-200223	0		0	0	0	0
Pansio skola, renovering av yttertak	I-1002-200225	250 000	230 875	19 125	0	0	0
Lyseon koulu, B-flygel tak och vån 3 fönster	I-1002-200236	0		0	0	0	0
WA museum, förnyelse av yttertak (resten)	I-1002-200238	400 000	34 823	365 177	0	0	0
Luolavuori skola, förnyelse av yttertaksbehl.	I-1002-200244	0	4 083	-4 083	0	0	0
Paavo Nurmis stadion, huvudläkt. yttert. ren.	I-1002-200245	30 000	429	29 572	0	0	0
Raunistula skola, nya delens yttertak	I-1002-200246	150 000	170 939	-20 939	0	0	0
Gårdsområden	2020/1000/IPM1002TILABC	1 280 000	1 047 759	232 241	0	0	0
WA skola, täckdiken, fylln. av sockelsidor	I-1002-200237	150 000	64 803	85 197	0	0	0
Raunistula skola, rivning+förnyelse av mur	I-1002-200247	100 000	12 464	87 536	0	0	0
Betaniag. dh, staket, gårdsomr., lekutrustn.	I-1002-200248	100 000	62 204	37 796	0	0	0
Lillheikkilä skola, skolgård och lekutrustn.	I-1002-200249	0		0	0	0	0
Råggatan 8, flyttbar skola ändr. på gården	I-1002-200250	200 000	166 560	33 440	0	0	0
Aunela skola, gård, idr.plan och lekutrustn.	I-1002-200251	730 000	741 729	-11 729	0	0	0
Lekplatsernas pausstugor	2020/1000/IPM1002TILABD	15 000	12 335	2 665	0	0	0
Lekplatsernas pausstugor (ej inskr.)	I-1002-200061	15 000		15 000	0	0	0
Karvataskugatans lekplats, pausstuga	I-1002-200189		6 010	-6 010	0	0	0
Niklas Oravapuus lekplats, pausstuga	I-1002-200191		6 325	-6 325	0	0	0
Köksrenoveringar	2020/1000/IPM1002TILABE	1 250 000	1 199 780	50 220	0	0	0
Lyseon koulu, grundl. köksrenov. 2019	I-1002-200172		11 198	-11 198	0	0	0
Cygnæus skola, grundl. köksrenov.	I-1002-200224	80 000	75 563	4 437	0	0	0
Johannehöjdens skola, byggnad A kök	I-1002-200227	1 000 000	937 928	62 072	0	0	0
Hintzagrändens dh, grundl. köksrenov.	I-1002-200239	170 000	175 091	-5 091	0	0	0
Akuta inomhusluftsprojekt	2020/1000/IPM1002TILABF	530 000	123 082	406 918	0	0	0
Akuta innetluftsobj. och tillf. lokaler (ej inskr.)	I-1002-200254	130 000		130 000	0	0	0
Råggatan 8 Luolav. sk. tillf. lokaler och innet.	I-1002-200256	250 000	119 397	130 603	0	0	0
Kräkkärrets hälsostation innetluftsrenov.	I-1002-200257	150 000	3 685	146 316	0	0	0

Icke bundna	2020/1000/IPM1002TILABG	555 000		555 000	0		0
Icke bundna (ej inskr.)	I-1002-200045	555 000		555 000	0		0
Påskyndad genomförandeplanering	2020/1000/IPM1002TILABH	50 000	1 197	48 803	0	0	0
Påsk. genomför.planer. Peltola (ej inskr.)	I-1002-200203	20 000		20 000	0	0	0
Raunistula skola, grundl. tekn. renovering	I-1002-200252	30 000		30 000	0	0	0
Peltola skolhus byggn. B ren. av takfönster	I-1002-200258		1 197	-1 197	0		0
Peltola skolhus byggn. C ren. av takfönster	I-1002-200259				0		0
Små proj. med start under ekon.planeringsper.	2020/1000/IPM1002TILABI				0		0
Små proj., start und. ek.plan.per. (ej inskr.)	I-1002-200087				0		0