

## Kärkihankkeiden toimintasuunnitelmat 2022

### Sisällys

Keskustan kehittäminen .....	2
Turun Tiedepuisto .....	4
Osaamisen kärkihanke .....	7
Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihanke .....	8
Kulttuurin kärkihanke .....	9

## Keskustan kehittäminen

## 1. Kärkihankkeen toimintasuunnitelma 2022

Painopistealue/ Hanke	Tuotos	Toteutuma 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022
Liikenne ja liikku- minen	Toteutetaan kestävän liikkumisen kokeiluja ja tuetaan kes- kustan saavutettavuutta opastamista kehittämällä. Tuetaan Itäisen Rantakadun yleissuunnitelman toimeenpa- noa yhdessä Kypan kanssa.	Vanhakaupungin ja Aurajoen opastaminen laadittu. Itäisen Ranta- kadun pyöriteiden suunnittelu toteute- taan omana työnä (konsultin tarjous liian kallis). Aikataulu jäl- jessä. Laaditaan tar- kempi aikataulu ja esi- tellään se Traficomille syyskuun kokouk- sessa.	Förillä opasteet asen- nettuna. Itäisen Rantakadun pyöriteiden suunnitel- mat myöhästävät. Yleissuunnitelmassa olevien taideteosten valmistelu aloitettu (New European Bau- hausin mukaisesti tai- teilijat insinöörit suun- nittelevat yhteistyössä kaupunkitilaa)
Merellinen Turku (Turku Water- front)	Edistetään Linnanniemen kehittämissuunnitelmaa, maisema- arkkitehtikilpailun valmistelu on käynnistetty ja tuetaan alu- een kaavoitusta. Aurajoen kehittämissuunnitelman edistäminen on käynnissä ja jatketta yhteistyötä Merikeskuksen kanssa.	Kaavaluonnos, kaa- van viitesuunnitelma ja Linnanniemen kehi- ttämissuunnitelma esitelty pormestaristolle. HTM-kilpailun aloitus siirtynyt vuodelle. Tehty periaatepäätös satamaraiteen siirtä- misestä pohjoiseen. Maisema-arkkitehtikil- pailun valmistelu on käynnissä. Linnanniem- en taideohjelman konsultti aloittanut työt. Aurajoen kehi- ttämissuunnitelma laadittu ja yhdessä luukun palvelu- periaatteen valmistelu käynnissä.	Kaavaluonnos lauta- kuntaan 30.8.2022. Linnanniemen taide- ohjelma valmis. Meri- keskushankkeeseen rekrytoidaan syksyllä henkilö. Yhden luukun palvelu- periaatetta edistävä ja Aurajoen hallintoihin tarkoitettu operatiivinen työryhmä on per- ustettu. Kulttuuririran- nan esiselvitykset käynnissä.
Kaupallinen ydin- keskusta (Hansa- town)	Kauppahallin korttelin kehittämissuunnitelman edistäminen on käynnissä. Vahvistetaan keskustan elinvoimaa tukemalla kaupallisen keskustan konseptointia. Torin toiminnallisuuden kehittäminen yhteistyössä kauppa- paikkapäällikön kanssa.	Kauppahallin korttelin kokonaiskonsepti, kehi- tyssuunnitelma ja ta- loudellinen toteutus- malli sekä kaupallinen konseptointi valmiste- lussa.  Kauppatorin avajaiset järjestelytyö käyn- nissä.  Kauppatorin toiminta- ohjeet valmistelussa.  Kauppatorin opastami- nen valmistelussa.  Kauppatorin toiminto- jen huolto- ja logistiikka- järjestelyjen selvi- tystyö käynnissä.	Kauppahallin korttelin kaavoituksen tavoit- teet ja OAS esitelty kaupunkiympäristölaui- takunnalle.  Kauppahallin korttelin kokonaiskonsepti, kehi- tyssuunnitelma ja ta- loudellinen toteutus- malli sekä kaupallinen konsepti valmiit ja hy- väksytyt kaupungin- hallituksessa.  Kauppahallin korttelin asemakaavoituksen ja korttelin kehitysalueen viitesuunnitelmat val- mistelussa.  Kauppahallin hanke- suunnitelma valmiste- lussa.  Kauppatorin avajaiset järjestetty.  Kauppapaikkapääl- likkö aloittanut työs- sään, torin toimintaoh- jeet valmiina ja hyväk- sytty kaupunginhalli- tuksessa.

Painopistealue/ Hanke	Tuotos	Toteutuma 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022
			Kauppatorin opastaminen valmiina.  Kauppatorin toimintojen huolto- ja logistiikkajärjestelyistä päätetty ja järjestelyt toiminnassa.
Aninkainen	Aninkaisten alueen kokonaiskonseptin edistäminen elinvoiman ja palveluiden lisäämiseksi on käynnissä. Tuetaan Matkakeskuksen hankekehityskilpailun käynnistämistä yhdessä Kypan kanssa. Matkakeskus-hankkeen vuorovaikutus ja markkinavuoropuhelu on käynnistetty.		
Vanhakaupunki	Vanhakaupungin kehittämissuunnitelman operationalisointi on käynnistetty. Selvitystyö Vanhakaupungin alueen kävely- ja pyöräily-yhteyksien kehittämisestä on laadittu.	Operationalisointi on edennyt: Vanhakaupungin alueen toimijoista muodostettu yhteistyöryhmä kokoon-tui ensimmäisen ker-ran keväällä. Selvitystyö kävely- ja pyöräily-yhteyksistä aloitettu (Piispankatu), Brinkka-lan pihan esteettö-myysuunnitelma työn alla. Vanhakaupun-gin opastamisen kon-septi valmistunut. Las-ten Suurtori -kehittä-mistapahtuma yhteis-työssä Turkuseuran kanssa.	Vanhan Suurtorin ti-lastrategia työn alla. Suurtorin opastaminen ja opasteiden suunnit-telu työn alla. Talviau-kiokokeilu Piispanka-dulla Svante Dahlströ-min puistikon koh-dalla. Tuomiokirkon ja Suurtorin tapahtu-mainfran uudistamisen hankesuunnitelma val-mistuu.
Innovaatiokilpailu	Sytytä Turku -keskustan kehittämiskilpailun voittajaideoiden toteuttamissuunnittelu/toteuttaminen on käynnissä yhdessä toteuttajakumppaneiden kanssa.		
Keskustavalaistus	Valotapahtuman toinen pilotti on toteutettu. Keskustavalaistuksen periaatteiden operationalisointia tuetaan.	Valotapahtuman to-teutus etenee aikatau-lussa. Keskustavalais-tuksen periaatteet - työn toteutus omana työnä ei ole aikataulu-lisesti mahdollista. Tutkitaan vaihtoehtoa, että voidaan teettää työ ostopalveluna.	Valotapahtuman toi-nen pilotti on toteu-tettu suunnitelmien mukaan. Keskustava-laistuksen periaatteet - työ käynnissä.
Pormestariohjelman mukaiset lämpöeräkaavat teemat	Hyvinvoinnin ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi tuetaan kaupunkivihreän lisäämistä yhteistyössä muiden kärkihankkeiden ja ympäristönsuojelun kanssa. Mahdollistetaan liikunnan ja harrastustoiminnan ympäristöjä keskustassa eri kohde- ja ikäryhmille yhteistyössä liikunta-palveluiden kanssa. Vahvistetaan kestäväen Turun kasvua tukemalla keskusta-alueella uudis- ja korjausrakentamista sekä kehittämällä kiinteistöjen väliaikaiskäyttöjä.	Tehty viestinnällistä yhteistyötä Itämeri-haasteen kanssa. Osallistuttu viidellä haasteella Urban Tech -ratkaisuhakuun. Mahdollistettu ulko-kuntosali Telakkaran-taan ja tutkittu skeitti-paikkamahdollisuuksia. Käyty keskustelua palveluverkon hallin-nan yhteistyöryhmän kanssa tulevaisuu-dessa tyhjilleen jää-vistä kiinteistöistä.	Vähintään yksi Urban Tech -ratkaisuhaku menee läpi.

## Turun Tiedepuisto

## 1. Kärkihankkeen toimintasuunnitelma 2022

## Rohkeasti kokeileva innovaatio- ja osaamiskeskittymä

Painopistealue/ Hanke	Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS)	Vuosisuunnitelma 2022	Toteutuma 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022
<b>Rajapintaorganisaatiot (TYKS, oppilaitokset, TTK, SYK)</b> Strategisen tason keskustelufoorumi, Triple-Helix yhteistyö.	Organisaatioiden kehitysvioiden yhteensovittaminen ja tätä kautta Tiedepuiston vision ja masterplanin muutostarpeiden hallinta.	Toiminnan käynnistäminen ja tätä kautta viisoiden ja tavoitteiden läpikäynti. Tiedepuiston kansihankkeen mahdollisuuksien läpikäynti. Kehitystarpeiden ja käynnissä olevien kehityshankkeiden tunnistaminen sekä mahdolliset päivitykset Tiedepuiston visioon.	Ei toimenpiteitä	Käynnistetään Tiedepuiston visionaineiston päivitys foorumin kautta, Kupittaa kärjen kumppanuushankkeen allianssikumppanin ratkettua.
<b>Innovaatiot, kehitysohjelmat ja niiden toimijat</b>	Määritetään	Määritetään	Ei toimenpiteitä	Turku Science Park verkostoja kytketty.
<b>Digitaalisuus</b> Digitaalisuus osana kokonaisvaltaista kaupunkikehitystä	Keskustella ja ymmärtää mitä digitaalisuus tarkoittaa kaikissa kokonaisvaltaisen kaupunkikehityksen ulottuvuuksissa ja kuinka digitaalisuutta voidaan toteuttaa osana Tiedepuiston kehitystä.	Tiedepuiston kansihankkeelle asetettavat vaatimukset ja toiminnallisuuden edellyttämät järjestelmät. Matriisin toteutus (eri tasot jne.)	Yhteistyö käynnistetty Turun yliopiston ja Oulun Älykkäät ratkaisut ja digitalisaatio kaupunkiympäristössä koordinaatiohankkeen kanssa.	Kaupunkiorganisaation sisäiset foorumit ja tavoitella tunnistettu.

## Logistisesti vetovoimainen fiksun liikkumisen keskus

Kohde	Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS)	Vuosisuunnitelma 2022	Toteutuma 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022
<b>Liikkuminen, liikenne ja liikkumisen palvelut (joukkoliikenne / yksilötaso)</b> Liikkumisen kehitystrendit, tulevaisuuskuva ja palvelutarpeet.	Tunnistaa ja mallintaa liikkumisen kehittämiskäsitteitä osaksi Tiedepuistoa. Tiedepuistoalueen liikenteen ja liikennejärjestelmän kokonaiskoordinaatio.	Liikkumispalveluiden tulevaisuuskuva luonti ja toteutuksen varmistaminen. Tiedepuiston kannanallianssin liikkumiseen liittyvien tavoitteiden varmistaminen sekä allianssiyhteistyö kehitysvaiheissa. Käynnissä olevien hankkeiden ja projektien tunnistaminen ja rajapintojen määrittely.	Kaupunkiorganisaation sisäiset foorumit kartoitettu.	Liikkumispalveluiden nykytila kartoitettu ja rajapinnat tunnistettu. Allianssihankinta toteutettu.
<b>Paikoitusratkaisut</b>	Määritetään	Määritetään	(Kupittaa aseman viereisen pysäköintilaitoksen, ParkCityn rakentaminen edennyt)	Nykytilan analyysi ja tavoitella kehittämistoimille, (Kupittaa kärjen hankinnassa sisällä veloituspysäköintilaitos, operointimalli) ParkCity pysäköintilaitoksen toteutus viimeistelyvaiheessa.
<b>Väylävirasto</b> Tunnin Juna ja kaksoisraide	Tunnin Juna hankkeen toteutusedellytysten varmistaminen. Palveluiden yhteiskehittäminen, suunnitelmien yhteen sovitus, sopimukset, rakennuttamisen varmistaminen.	Tiedepuiston kansihankkeen sopimukset.	Kolmikantayhteistyö käynnistetty. Sopimus pohjat valmistelussa.	Sopimusrakenne ja pohjat luotu allianssin valintaa pohjastaan.

**Kestävästi kasvava kaupunginosa**

Kohde	Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS)	Vuosisuunnitelma 2022	Toteuma 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022
<p><b>Kaupunki-suunnittelu</b> Kokonaisvaltaisen kaupunkikehityksen tavoitteet osana kaupunkirakennetta.</p>	<p>Integroida muilta foorumeilta tulleet tavoitteet osaksi Tiedepuiston fyysistä alustaa (kaupunkirakennetta). Tiedepuiston kaavoituksen ohjelmointi.</p>	<p>Muiden foorumien kautta tulneiden sisältöihin liittyvien kehitysjärjestelmien tuominen osaksi Tiedepuiston kansihankkeen suunnitteluprosesseja. Tiedepuiston kansihankkeen allianssiyhdistyminen. Tavoitteiden tarkennus jo käynnissä oleville ja 2022 käynnistettäville asemakaavoille.</p>	<p>Ei toimenpiteitä. Edetty Kupittaaan kärkeen kumppanuushankkeen kautta.</p>	<p>Toimintaa käynnistetty ja yhdistetty asemakaavaohjelmaan. Allianssihankinta toteutettu.</p>
<p><b>Kaupunki-infra</b> Resurssitehokkaan ja kestävän infran toteutus.</p>	<p>Integroida muilta foorumeilta tulleet tavoitteet osaksi infrainvestointien hankinta- ja rakennuttamisprosesseja. Tiedepuiston investointien tarveselvitysten tuki ja Infra-investointiohjelman koordinointi.</p>	<p>Tiedepuiston kannan allianssin tavoitteiden varmistaminen sekä allianssin ohjausmalli.</p>	<p>Selvitys allianssin käynnistymisen tuemiseksi tilattu (toimialan hankintapäätös-Ramboll).</p>	<p>Allianssihankinta toteutettu, ohjausmalli luotu. Edetty allianssihankinnan kautta.</p>
<p><b>Kiertotalous</b> Tiedepuiston alueen kiertotalouden mahdollisuudet ja ratkaisut. Mitä kiertotalous tarkoittaa Tiedepuistossa.</p>	<p>Foorumi itse määrittelee ja konkretisoi tavoitteensa päätöksenteon vahvistettavaksi.</p>	<p>Keskustelu ja määrittelyt käytiin koskien kansihanketta ja pidemmän aikavalin toimintavan ja tavoitteiden tunnistaminen. Perusagendan ja mitareiden määrittely, hyväksyttäminen ja raportoinnin aloitus. Käynnissä olevien hankkeiden ja projektien tunnistaminen ja rajapintojen määrittely.</p>	<p>Tiedepuisto alustana kiertotaloushankintojen johtamisen kehittämissuunnitelmassa.</p>	<p>Tunnistettu olemassa olevat foorumit ja laadittu jatkosuunnitelma, täsmennetty tavoitteita.</p>
<p><b>Jakamistalous</b> Tiedepuiston alueen jakamistalouden mahdollisuudet ja ratkaisut. Mitä jakamistalous tarkoittaa Tiedepuistossa.</p>	<p>Foorumi itse määrittelee ja konkretisoi tavoitteensa päätöksenteon vahvistettavaksi.</p>	<p>Keskustelu ja määrittelyt käytiin koskien kansihanketta ja pidemmän aikavalin toimintavan ja tavoitteiden tunnistaminen. Perusagendan ja mitareiden määrittely, hyväksyttäminen ja raportoinnin aloitus. Käynnissä olevien hankkeiden ja projektien tunnistaminen ja rajapintojen määrittely.</p>	<p>Ei toimenpiteitä.</p>	<p>Allianssin hankinta toteutettu. Jakamistalouden tavoitteita täsmennetty Tiedepuisto kokonaisuuden osalta.</p>
<p><b>Tilojen yhteiskäyttö</b> Tilojen mahdollinen yhteiskäyttö Tiedepuistossa.</p>	<p>Käydä keskustelua ja tunnistaa tilojen yhteiskäyttöön liittyvät mahdollisuudet (investointien mahdollinen optimointi).</p>	<p>Taito-kampuksen mahdolliset yhteiskäyttöjen selvitys osaksi allianssia. Perusagendan ja mitareiden määrittely, hyväksyttäminen ja raportoinnin aloitus. Käynnissä olevien hankkeiden ja projektien tunnistaminen ja rajapintojen määrittely.</p>	<p>Tekniikan kampuksen esiselvitys tilattu (yhteistyö osaamisen kärkihankkeen kanssa). KV-koulun sijoittamista Tiedepuistoon tarkasteltu osana tarveselvitystä.</p>	<p>Edetty allianssihankinnan kautta (Taito-kampuksen ja AMK). Nykytilan kartoitus tilattu.</p>
<p><b>Hiilineutraalius ja ilmasto- ja ympäristöasioiden kehittäminen</b> Hiilineutraali ja ilmasto- ja ympäristöasioiden kehittäminen Tiedepuistossa.</p>	<p>Mitä tarkoittaa hiilineutraalius ja ilmasto- ja ympäristöasioiden kehittäminen kaikilla toiminnan tasoilla (kaupunginosa-, kortteli-, rakennus-, asunto ja henkilötasolla) sekä palveluissa ja kehittämis- ja toiminnassa.</p>	<p>Käynnissä olevien hankkeiden tunnistaminen. Kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen ja toimenpiteiden hankkeistaminen osaksi kansihanketta ja Tiedepuistoa.</p>	<p>Ilmastosuunnitelman toteutukseen liittyvien hankkeiden kartoitusta toteutettu. Tunnistettu mahdollisuuksia replikoida hankkeiden oppeja Tiedepuiston alueelle laajemmin.</p>	<p>Allianssihankinta toteutettu, ohjausmalli luotu. Hankkeet tunnistettu ja tavoitteita täsmennetty Tiedepuisto kokonaisuuden osalta.</p>

Kohde	Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS)	Vuosisuunnitelma 2022	Toteuma 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022
<b>Kaupunki-suunnittelu</b> Kokonaisvaltaisen kaupunkikehityksen tavoitteet osana kaupunkirakennetta.	Integroida muilta foorumeilta tulleet tavoitteet osaksi Tiedepuiston fyysistä alustaa (kaupunkirakenne). Tiedepuiston kaavoituksen ohjelmointi.	Muiden foorumien kautta tulleiden sisältöihin liittyvien kehitysjatusten tuominen osaksi Tiedepuiston kansihankkeen suunnitteluprosesseja. Tiedepuiston kansihankkeen allianssiyhdistyminen. Tavoitteiden tarkennus jo käynnissä oleville ja 2022 käynnistettävälle asemakaavoille.	Ei toimenpiteitä. Edetty Kupittaaan kärjen kumppanuushankkeen kautta.	Toimintaa käynnistetty ja yhdistetty asemakaavaohjelmaan. Allianssihankinta toteutettu.
		Allianssihankinnan kehitysvaiheen ohjaus.		

## 24/7/365 elävä kohtaamisten keidas

Kohde	Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS)	Vuosisuunnitelma 2022	Toteuma 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022
<b>Turku Health Kampus (Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alusta)</b>	Määritetään	Määritetään	Ei toimenpiteitä	Ei toimenpiteitä
<b>Kaupunkitilat</b>	Määritetään	Määritetään	Allianssihankinta	Edetty allianssihankinnan kautta.
<b>Tapahtumatoinnot / toiminta-alusta</b>	Määritetään	Määritetään	Ei toimenpiteitä	Ei toimenpiteitä
<b>Erityisryhmät / esteettömyys / Hyvän mielen Turku</b>	Määritetään	Määritetään	Ei toimenpiteitä	Ei toimenpiteitä
<b>Sportti-Turku / Liikkuva Turku</b>	Määritetään	Määritetään	Ei toimenpiteitä	Ei toimenpiteitä

## Osaamisen kärkihanke

## 1. Kärkihankkeen toimintasuunnitelma 2022

Painopiste-alue/Hanke	Tuotos	Toteutuma 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022
<p>Uusien innovaatio- ja osaamiskokonaisuuksien vahvistaminen Turkuun</p> <p>Turun kehittämisen kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimaisena ja pitovoimaisena opiskelu- ja korkeakoulukaupunkina</p>	<p>Turkuun rakennetaan kolme vetovoimaista innovaatio- ja osaamiskokonaisuutta edistämään kaupungin kansainvälisen tason elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tieteen ja tekniikan osaamiskeskittymä</li> <li>2. Hyvinvoinnin ja liikunnan osaamiskeskittymä</li> <li>3. Kulttuurin ja taiteen osaamiskeskittymä</li> </ol> <p>Osaamiskeskittymät yhdistävät toiminnallisesti korkeakoulut, toisen asteen lukio- ja ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön huippuosaamisen kokonaisuudeksi. Tieteen ja tekniikan kampukselle esim. ammatillisen koulutuksen Taito-kampus.</p> <p>Turun kehittäminen kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimaisena ja pitovoimaisena opiskelu- ja korkeakoulukaupunkina.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekniikan talon esiselvityksessä mukana myös selvitys Tekniikan ja teknologian lukiosta</li> <li>• STEAM Turku -toimintamallia kehitetään edelleen, Beyond 2030 -tiedekilpailu vakiinutetaan valtakunnalliseksi ja laaditaan suunnitelma sen kansainvälistämiseksi.</li> <li>• Englanninkielistä opetusta lisätään toisen asteen koulutuksessa ja selvitetään muiden kielten osalta mahdollinen laajentaminen</li> <li>• Laaditaan selvitys kansainvälisen koulun ja varhaiskasvatuksen toiminnan laajentamista</li> <li>• Laaditaan selvitys korkeakouluihin Turun ulkopuolelta tulevien tutkijoiden, opetushenkilökunnan ja vaihto-opiskelijoiden pitovoimaan vaikuttavista asioista osana TalentBoost -toimintaa.</li> </ul>	<p>Kokonaissuunnitelma alettu tehdä. Etenee suunnitellusti.</p>	<p>Suunnitelman konkretisointi toimenpiteiden valmis. Tunnistettu tarkat toiminnan painopisteet ja arvioitu ne ohjausryhmän kanssa.</p> <p>Jaetaan kokonaisuus pienempiin osatoteutuksiin ja valitaan vastuhenkilöt.</p>
<p>Turun elinvoiman vahvistaminen ja työelämän osaamistarpeisiin vastaaminen</p>	<p>Parannetaan kyvykkyyttä reagoida joustavammin ja nopeammin työelämästä tuleviin osaamistarpeisiin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parempi kyvykkyys reagoida joustavammin ja nopeammin työelämästä tuleviin osaamistarpeisiin muunto- ja täydennyskoulutuksen keinoin sekä hyödyntäen työelämässä olevia oppimisympäristöjä.</li> <li>• Perustettu yrityskohtaiset sekä yritysten yhteiset oppimistehtaat, jotka mahdollistavat olemassa olevan sekä maahan tulevan väestön osaamistarpeiden kartoittamisen, nopean lisä- ja täsmäkoulutautumiseen sekä joustavan työllistymisen.</li> <li>• Turku on kansallista huippua opettajien asiantuntemuksen hyödyntämisessä elinvoimahankkeissa.</li> <li>• Korkeakouluopintojen jälkeisen työllistymisen edistäminen työelämän kanssa tehtävän yhteistyön keinoin.</li> </ul>	<p>Ennakointiohjelman suunnittelu yhdessä Turun yliopiston kanssa</p>	<p>Kokonaissuunnitelma tälle teemakokonaisuudelle valmiina.</p>
<p>Jatkuvan oppimisen kokonaisuus</p>	<p>Eriytymisen vähentäminen alueellisesti, etnisesti, sukupuolten välillä ja kaikissa ikäryhmissä (jatkuva oppiminen).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuodaan näkyväksi sitä kaupunkilaisten monipuolista osaamista, jota on hankittu myös virallisen koulutusten ulkopuolella</li> <li>• Muiden suurten kaupunkien kanssa selvitetään toimivia toimenpiteitä segregaatiokehityksen jarruttamiseksi</li> <li>• Laaditaan toimintasuunnitelma segregaatiokehityksen pysäyttämiseksi ja osaamispotentiaalın hyödyntämisestä</li> </ul>	<p>Segregaatio selvitys ja olemassa olevien projektien ja toimenpiteiden kartoitus aloitettu. Yhteistyö eri kärkihankkeiden kanssa aloitettu.</p>	<p>Kokonaissuunnitelma tälle teemakokonaisuudelle valmiina.</p>

Painopiste-alue/Hanke	Tuotos	Toteutuma 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maahan muuttavan väestön osaamispotentiaalin täysimittainen hyödyntäminen</li> <li>Yhteistyö, suunnittelu ja toteutus yhdessä yhteisöllisyyden ja kulttuurin kärkihankkeiden kanssa, kytkentä lähiöohjelmaan</li> </ul>		

## Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihanke

### 1. Kärkihankkeen toimintasuunnitelma 2022

Painopiste-alue/Hanke	Tuotos	Toteutuma 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022
Hyvän mielen Turku	<p>-Toimenpideohjelmat laadittu, yhdyspinnat hyvinvointialueelle määritelty ja kuntalaisia aktivoiva viestintä käynnissä. Ilmiölähtöistä tarkastelua osana pormestarimallia kehitetään ja pilotoidaan.</p> <p>-Kaupunkitasoisen ehkäisevän mielenterveystyön toimintamalli luotu, kuntalaisten koulutukset ja pilotti omaishoitajille käynnistetty</p> <p>-Tykkää turkulaisesta! -toiminnan laajentaminen ja tutkimuspohjainen kansallinen vertaiskehittäminen yksinäisyyden vähentämiseksi käynnissä</p> <p>-Asukkaiden olohuoneet -konseptin rakentaminen järjestöjen kanssa käynnistetty</p> <p>-Järjestöyhteistyön toimintamalli luotu</p> <p>-Nuorten palveluohjauksmallin rakentaminen käynnistetty</p> <p>-Ehkäisevän päihdetyön uudet toiminnot ja rakenteiden luominen käynnistetty</p>	<p>-Ilmiölähtöisen tilannekuvajohtamisen mallintaminen käynnissä. Koordinoitu ja toteutettu nuorten häiriökäyttäytyminen -pilotin toimenpiteitä.</p> <p>-Yhdyspintatyö, järjestöyhteistyö, Tykkää turkulaisesta -toiminta sekä vertaiskehittäminen yksinäisyyden ja mielenterveyden osalta käynnissä.</p> <p>-Asukkaiden olohuone kilpailutusvaiheessa</p> <p>-Ept-kehittämisen hankehakemus jätetty, esitys pysyvistä rakenteista valmis, pilotti alakouluihin syksyllä</p>	<p>Aktivoivan viestinnän, palveluohjauksmallin ja ehkäisevän mielenterveystyön osalta suunnitelmat viivästyvät resurssivajeen vuoksi.</p> <p>Muilla osin tavoitteet saavutetaan.</p>
Liikkuva Turku	<p>-Toimenpideohjelma laadittu</p> <p>-Seurojen avustusjärjestelmän uudistaminen käynnissä</p> <p>-Palveluviestintä ja osaamisen verkoston kehitystyö käynnissä</p> <p>-Lasten ja nuorten Harrastamisen Suomen mallin edistäminen käynnissä ja Kivakesä-toimintaa vakiinutetaan</p> <p>-Pilotteja työikäisten palveluiden kehittämiseksi käynnistetty yhdistysten ja yritysten kanssa</p> <p>-Voitas-toiminnan laajentaminen ja alueellisten liikuntaryhmien kehittäminen ikääntyville käynnissä</p> <p>-Liikuntapaikkaverkkosuunnitelman linjaukset tehty</p>	<p>Kaupungin ja liikuntaa järjestävien seurojen/yhdistysten kehittämistyöpajat on saatu päätökseen. Työpajojen tuloksena syntyi teemakohtaisia painopisteitä, joihin panostetaan liikunnan toimenpideohjelman ikäryhmäkohtaisissa toimenpiteissä. Ikäryhmäkohtaiset toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti.</p> <p>Kaupunginvaltuusto päätti (11.4.2022 § 67) Turku liikuttaa kaikkia - tulevaisuuden linjaukset Turun liikuntapaikkaverkon ja liikuntakulttuurin kehittämiseksi.</p>	<p>Ikäryhmäkohtaisten toimenpiteiden tavoitteet saavutetaan</p> <p>Avustusjärjestelmän uudistaminen on viety päätöksentekoon.</p> <p>Aktivoivan palveluviestinnän kehitys viivästyy resurssivajeen vuoksi.</p>



Painopiste-alue/Hanke	Tuotos	Toteutuma 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022
		<p>Kaupunginhallitus hyväksyi (30.5.2022 § 246) liikuntapaikka-verkkolinjausten toimeenpanoa koskevat toimenpiteet vuosille 2022–2024 edellä esitetyn mukaisesti.</p> <p>Avustusjärjestelmän uudistaminen on edennyt suunnitellusti. Avustusmallia rakennetaan osallistamalla seurakenttää (sparrausryhmässä mukana yhdeksän seura).</p>	
Yhdessä kehittyvät asuinalueet	<p>-Lähiövisiotyö valmistunut 2022</p> <p>-SWOTit alueista tehty</p> <p>-Osallistamisen ja uudenlaisten kumppanuuksien ensimmäiset pilotit käynnistetty</p>	Työ etenee suunnitelmien mukaisesti	Suunnitelmat päätöksentekoon loppuvuodesta.

## Kulttuurin kärkihanke

## Kulttuurin kärkihanke

### 1. Kärkihankkeen toimintasuunnitelma 2022

Kehittämisprojektit / Kulttuurilupauksen kärkiteemat	Kulttuurilupauksen tavoitteet	Toteutuma 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022
<b>Kulttuurin kärkihanke kokonaisuus</b>		<p>Kulttuurilupauksen koonti, visualisointi &amp; jalkauttaminen (Taiteen talon avajaiset)</p> <p>Projektit ja niiden toimintakokonaisuuksien määrittely käynnissä.</p> <p>Yhteistyö eri kärkihankkeiden kanssa aloitettu, henkilöstökrytoinnit valmistuksessa.</p>	<p>Kärkihankkeen työntekijät aloittaneet</p> <p>Projektien kokonaisu-suunnitelmat tarkentuneet, aikataulutettu ja vastuutahot määritely</p>
<b>KULTTUURISTA TYÖTÄ -projekti</b>	<p>Taide ja kulttuuri työnä:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Turussa on toimintaedellytyksiä ja työtä ammattilaisille.</li> <li>- Mahdollistava rahoitus lisää työtä taide- ja kulttuurialalla.</li> </ul> <p>Rajattomat rakenteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kehitetään kulttuurilaitoksia ennakkoluulottomasti.</li> <li>- Uudistetaan ja kehitetään rakenteita ja palveluita yhdessä.</li> <li>- Eri toimijat tekevät aktiivista yhteistyötä.</li> </ul> <p>Kutsuva ja kutkutteleva kulttuuritarjonta: (alla)</p>	<p>Projektin toimenpidekokonaisuuksien määrittely käynnissä</p>	<p>Projektipäällikkö työssä</p> <p>Projektin kokonaisu-suunnitelma tarkentunut ja keskeistä toimijaverkostoa kontaktoitu.</p>

Kehittämis- projektit / Kulttuurilupauksen kärkiteemat	Kulttuurilupauksen tavoitteet	Toteutuma 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022
- Kutsuva ja kutkutteleva kulttuuritarjonta			<p>Taiteilijoiden toiminta- ja työllistymisedellytykset: malleja kartoitettu ja kokeilut käynnistetty (perhekeskus)</p> <p>Kulttuurin uusia avauksia eri kumppanuusmallein mahdollistettu</p>
<p><b>KULTTUURISTA HYVINVOINTIA - projekti</b></p> <p>- Onnelliset turkulaiset</p> <p>- Uudistuvat ja luovat kohtaamisen tilat (asuinalueiden osuus)</p> <p>- Kutsuva ja kutkutteleva kulttuuritarjonta</p>	<p>Onnelliset turkulaiset:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasvaminen kulttuurin ja taiteen kokijaksi ja tekijäksi edistää turkulaisten hyvinvointia.</li> <li>- Kaikki voivat kohdata taidetta ja kulttuuria ja tulla niistä osallisiksi.</li> </ul> <p>Uudistuvat ja luovat kohtaamisen tilat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taiteen ja kulttuurin tekemiselle ja kohtaamisille on tilaa.</li> <li>- Monipuoliset kokemisen tilat törmäyttävät taiteeseen ja kulttuuriin.</li> </ul> <p>Kutsuva ja kutkutteleva kulttuuritarjonta: (alla)</p>	<p>Projektin toimenpidekokonaisuuksien määrittely käynnissä</p>	<p>Projektin kokonaisuunnitelma tarkentunut ja ensisijaista toimijaverkostoa kontaktoitu.</p> <p>Kulttuurihyvinvointituotteiden palvelutarve ja nykytilan analyysi aloitettu sekä kehittämistoimenpiteitä käynnistetty (Kulttuurikortti digipilotti)</p> <p>Ihmislähtöisen kehittämisen ja osaamisen lisäämisen toimenpiteitä aloitettu</p> <p>Alueellisen yhteistyön ja segregaatoin ehkäisyn yhteistyö ja suunnitelma kärkihankkeiden välillä käynnissä (sidottu lähiöohjelmaan)</p>
<p><b>KULTTUURISTA ELINVOIMAA - projekti</b></p> <p>- Uudistuvat ja luovat kohtaamisen tilat</p> <p>- Kutsuva ja kutkutteleva kulttuuritarjonta</p>	<p>Uudistuvat ja luovat kohtaamisen tilat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taiteen ja kulttuurin tekemiselle ja kohtaamisille on tilaa.</li> <li>- Monipuoliset kokemisen tilat törmäyttävät taiteeseen ja kulttuuriin.</li> </ul> <p>Kutsuva ja kutkutteleva kulttuuritarjonta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taiteen ja kulttuurin vetovoima luo elinvoimaa koko alueelle.</li> <li>- Alalla tehdään tiivistä kansainvälistä yhteistyötä</li> </ul>	<p>Projektin toimenpidekokonaisuuksien määrittely käynnissä</p> <p>Yhteistyö ja toimenpiteet keskustan kehittämisen kärkihankkeen kanssa aloitettu</p>	<p>Projektin kokonaisuunnitelma tarkentunut ja ensisijaista toimijaverkostoa kontaktoitu.</p> <p>Kulttuuripalveluverkko selvityksen määrittelytyö valmis.</p> <p>Linnanniemi, kulttuuriranta: kärkihankkeiden välisessä yhteisessä työssä tiiviisti toimijana.</p> <p>Tampereen välitilamalli: oman prosessin määrittely käynnissä</p>