


Projektin ja aliurakan nimi	Muutostyön nimi	Muutostyön nro
Funikulaari	Yläaseman lattiaritilä	60
Lisä-/muutostyön viitteet		
Muutos työmaalla		
Sopijapuolet		
Tilaaaja	Y-tunnus:	Tilaaajan yhteyshenkilö ja -tiedot
Turun kaupunki	0204819-8	Susanne Järvi
Osoite		
Linnankatu 90, 20100 Turku		
Urakoitsija	Y-tunnus:	Urakoitsijan yhteyshenkilö ja -tiedot
Kuntec Oy	2434427-0	Samu Laakso
Osoite		
Rieskalähteentie 78, 20300 Turku		
Lisä-/muutostyötilauksen sisältö, hinta ja ehdot		
<p>Yläaseman lattian reunoille oli suunniteltu lattiaritilä vedenkeruukourujen päälle. Teräsrivitilät eivät olleet kokonaisuuteen sopivat, joten ritilä muutettiin reikälevyksi</p> <p>Tarjoamme teille yllä mainittuun urakkaan liittyen muutostyötä seuraavasti: Tarjous sisältää seuraavat työt materiaaleineen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Töiden erittely liitteen mukaan <p>Muutostyö perustuu seuraaviin asiakirjoihin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Työmaakatselmukset <p>Muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla</p> <p>Muutostyö tehdään omakustannushintaan (alv 0 %) + yleiskustannukset 5 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kokonaishinta 2 751,00 <p>Työn laskutus ja niiden maksaminen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Työ laskutetaan yhdessä erässä sen valmistuttua <p>Tarjouksemme on voimassa 5.7.2019 asti.</p>		
Allekirjoitukset		
Paikka ja aika: Turussa 13.6.2019		
 <p>Urakoitsijan nimi ja allekirjoitus Samu Laakso, vastaava työnjohtaja Nimen selvennys, asema</p>		

Tilaajan allekirjoitus (tarjous hyväksytty ja työ tilataan)
Paikka ja aika
Tilaajan nimi ja allekirjoitus
Nimen selvennys, asema
LIITTEET: LIITE 1: Kustannusselvitys

Lattiaritilän muutos reikälevyksi

LMT	Nimi	Urakoitsija	Kohde	Selite	määrä	á hinta	summa	yleis-	
								kustannuslisä 5 %	yhteis-
								summa	summa
muu	Koonti	RVA	YA	protopala ja sen asennus ja katselmointi					
muu	Koonti	RVA	YA	- Huovisen suunnittelu 3 h a' 75	1 erä	225,00 €	225,00 €	11,25 €	236,25 €
muu	Koonti	RVA	YA	- protopalan vesileikkuu ja särmätyt kiinnityspalat (katselmuksessa muutettiin					
muu	Koonti	RVA	YA	kiinnityspala ja särmätyt kulmat jäivät ylimääräisiksi)	1 erä	488,00 €	488,00 €	24,40 €	512,40 €
muu	Koonti	RVA	YA	- asennus ja katselmointi 8 h a' 45 €	1 erä	360,00 €	360,00 €	18,00 €	378,00 €
muu	Koonti	RVA	YA	- toteutus			0,00 €	0,00 €	0,00 €
muu	Koonti	RVA	YA	- rei'itetty levyt	1 erä	1 178,00 €	1 178,00 €	58,90 €	1 236,90 €
muu	Koonti	RVA	YA	- hyvitys alkuperäisesti suunnitellusta happesta ritilästä	1 erä	-871,00 €	-871,00 €	-43,55 €	-914,55 €
muu	Koonti	RVA	YA	- kiinnityselementin teko pajalla ja hionta 16 h a' 45 €	1 erä	720,00 €	720,00 €	36,00 €	756,00 €
muu	Koonti	RVA	YA	- hapotus	1 erä	520,00 €	520,00 €	26,00 €	546,00 €
							2 620,00 €	131,00 €	2 751,00 €