

Projektin ja aliurakan nimi		Lisä-/muutostyön nimi	Lisätyön nro
Puutarhakatu väli humalistonkatu - Aurakatu		Puolalankadun risteys ja korkomuutoskorjaukset	MT 5
Lisä-/muutostyön viitteet			
Tilaaajan suunnitelmat			
Sopijapuolet			
Tilaaaja	Y-tunnus:	Tilaaajan yhteyshenkilö ja -tiedot	
Turun Kaupunki ympäristötoimiala	0204819-8	Susanne Järvi	
Osoite			
Puolalankatu 5 20100 Turku			
Urakoitsija	Y-tunnus:	Urakoitsijan yhteyshenkilö ja -tiedot	
Kuntec Oy	2434427-0	Niko Kryssi/Tommi wallinkoski	
Osoite			
Rieskalähteentie 78, 20300 TURKU			
Lisä-/muutostyötilauksen sisältö, hinta ja ehdot			
Asfalttikorjaukset Puolalankadun risteysalueella, johon sisältyy Graniittireunakivien korkeuskorjauksia. Kiveyksien korjauksia. laatoituksien korjauksia. Asfaltin jyrskintää			
	Lasku liitteenä		
	lasku		48 659,20 €
	YSE 12 %		5 839,10 €
			54 498,30 €
Lisätyö perustuu seuraaviin asiakirjoihin:			
- Tilaaajan suunnitelmat/asfalttiurakoitsijan ja Urakoitsijoiden mittaukset			
Lisätyön suunnitteluvastuu on tilaajalla			
- tilaajan suunnitelmat on oltava valmiina:			
Työn aikataulu:			
	Tarvittava pidennys urakka-aikaan:	vrk	
	Urakka-ajan pidentymisestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset):	€/d	
Työn laskutus ja niiden maksaminen:			
- Työ laskutetaan yhdessä erässä sen valmistuttua			
Allekirjoitukset		Tilaaajan allekirjoitus (tarjous hyväksytty ja työ tilataan)	
Paikka ja aika 27.9.2019		Paikka ja aika	
Urakoitsijan nimi ja allekirjoitus Tommi Wallinkoski		Tilaaajan nimi ja allekirjoitus	
Työmaapäällikkö		Nimen selvennys, asema	

LIITTEET: Mahdolliset muut asiakirjat ja suunnitelmat