

Projekti, urakkaosa Tiililinnankatu, Kakolankadun ja Maliminpuiston parantaminen		Laatija Aleksi Tutti
Tilaaja Turun kaupunki, KYTO		Pvm. 18.12.2019
<input type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input checked="" type="checkbox"/> LISÄTYÖ		Tarjousnumero: 6
MUUTOS- / LISÄTYÖ ♦ työn kuvaus ♦ määrät ♦ materiaalit ♦ asiakirja- viittaukset	Vaahtolasimurskeen käyttö Kakolankadun muurin taustatäytössä. Foamit vaahtolasi 63,80 €/m3rtr Kokonaismäärä 996 m3 x 63,80 €/m3rtr = 63 544,80 € Tällöin hyvitetään sopimuksessa ollut työsuorite ”1430 Sepelitäyttö, tukimuurien välitäyttö” -26,90 €/mtr x 1 000 m3ktr = -26 900,00 € Hintaero tällöin muurin taustatäytön materiaaliveikoksi on 37 644,80 €. <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla, suunnitelmat tarvitaan xx.xx.xxxx mennessä	
TARJOSHINTA JA MAKSUPERUSTE	<input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä veroton kokonaishinta 63 544,80 € alv. 0% <input type="checkbox"/> Yksikköhinnat liitteessä (verottomat hinnat, alv 0%) Tarjoushinta on sidottu indeksiin <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei	
MAKSUEHDOT	Lisä-/muutostyö maksetaan: <input checked="" type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun lisä-/muutostyö on suoritettu <input type="checkbox"/> oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite: <input type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä:	
AIKATAULU ♦ vaikutus urakka-aikaan ♦ työn aloitus ja lopetus ♦ kiinniottokustannukset	<input type="checkbox"/> tarvittava pidennys urakka-aikaan: vrk, urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset) euroa / €/vrk <input type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua <input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen <input type="checkbox"/> ei vaikutusta urakka-aikaan <input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat € (alv 0%)	
Työ alkaa		Työ on valmis

MUUTA		
TARJOUKSEN VOIMASSAOLO		
LIITTEET		
Allekirjoitukset URAKOITSIJA ♦ tarjous	Turku 18.12.2019 Paikka ja aika	 Resolum Oy Toimitusjohtaja Aleksi Tutti Nimenselvennys
TILAAJA ♦ tarjous vastaanotettu	Paikka ja aika	Tilaajan allekirjoitus
TILAAJA ♦ tarjous hyväksytty ja työ tilataan	Sovittu aikatauluvaikutus <input type="checkbox"/> tarjotuin kiinnittökustannuksin ilman pidennystä <input type="checkbox"/> tarjotuin urakka-ajan pidennyksin <input type="checkbox"/>	Paikka ja aika Tilaajan allekirjoitus