

Projekti, urakkaosa Tiirilinnankatu, Kakolankadun ja Maliminpuiston parantaminen		Laatija Aleksi Tutti
Tilaaja Turun kaupunki, KYTO		Pvm. 18.12.2019
<input type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input checked="" type="checkbox"/> LISÄTYÖ		Tarjousnumero:    8
<b>MUUTOS- / LISÄTYÖ</b> ♦ työn kuvaus ♦ määrät ♦ materiaalit ♦ asiakirja- viittaukset	<p>Muuri graniittikivestä R-22 ( 270*220* 1000-2500 mm).          Kivet lappelleen päällekkäin asennettuna, noin 10-20 mm saumalla.          Maksimikorkeus 1m valmiin pinnan yläpuolelle. Maan alle jäävä osa 15-20 cm.          Kivet tapitettuna toisiinsa kierrotangolla 8-12 mm, kiinnitys Hiltin Hit-ankkurimassalla.</p> <p><b>Kakolankadun kivimuurin tekeminen urakoitsijan hankkimista kivistä yllä mainitulla työtavalla asennettuna, 885,00 €/mtr x 70m = 61 950,00€</b></p> <p><b>Tällöin hyvitetään sopimuksessa ollut työsuorite ”2214 Pienen muurin teko, työn osuus” -490,00 €/mtr x 70m = -34 300,00 € sekä ”22141.1 Muurikivien valinta ja kuljetus, pieni muuri” -30,00 €/k3mtr x 20m3ktr = -600,00 €</b></p> <p><b>Hintaero tällöin muurin rakentamiselle urakoitsijan kivistä n. 27 050,00 €</b></p> <p><input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla  <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla, suunnitelmat tarvitaan xx.xx.xxxx mennessä</p>	
<b>TARJOSHINTA JA MAKSUPERUSTE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä veroton kokonaishinta <b>61 950,00 €</b> alv. 0%  <input checked="" type="checkbox"/> Yksikköhinnat liitteessä (verottomat hinnat, alv 0% )  Muuri rakennettuna urakoitsijan materiaalista 885,00 €/mtr  Tarjoushinta on sidottu indeksiin <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei	
<b>MAKSUEHDOT</b>	Lisä-/muutostyö maksetaan: <input checked="" type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun lisä-/muutostyö on suoritettu <input type="checkbox"/> oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite: <input type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä:	
<b>AIKATAULU</b> ♦ vaikutus urakka-aikaan ♦ työn aloitus ja lopetus ♦ kiinniottokustan-	<input type="checkbox"/> tarvittava pidennys urakka-aikaan: 2 vrk, urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset)    euroa / €/vrk <input type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua  <input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen	

nukset	<input type="checkbox"/> ei vaikutusta urakka-aikaan <input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat € (alv 0%)	
	Työ alkaa	Työ on valmis
MUUTA		
TARJOUKSEN VOIMASSAOLO		
LIITTEET		
Allekirjoitukset URAKOITSIJA ♦ tarjous	Turku 18.12.2019	 Resolum Oy Toimitusjohtaja   Aleksi Tutti Nimenselvennys
TILAAJA ♦ tarjous vastaanotettu	Paikka ja aika	Tilaaajan allekirjoitus
TILAAJA ♦ tarjous hyväksytty ja työ tilataan	<b>Sovittu aikatauluvaikutus</b> <input type="checkbox"/> tarjotuin kiinniottokustannuksin ilman pidennystä <input type="checkbox"/> tarjotuin urakka-ajan pidennyksin <input type="checkbox"/>	
	Paikka ja aika	Tilaaajan allekirjoitus