

Kari Linnakoski  
Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala  
Kaupunkirakentamisen palvelualue, Kaupunkiympäristön toteutussuunnitteluyksikkö  
PL 355  
20101 TURKU

Viite: Kokousmuistiot SK1 – SK8. Sopimusneuvottelu 7.10.2019 muistio

## Herttuankulma - Fatabuurinkadun katu- ja rakennussuunnittelun laajentuminen

### Tehtävä

Tehtävä liittyy käynnissä olevaan Herttuankulman asemakaava-alueella sijaitsevan Fatabuurinkadun katu- ja rakennussuunnitelmien laadintaan.

Suunnittelun edetessä on havaittu tarpeita laajentaa toimeksiantoa. Suunnittelukokouksissa on kirjattu ja hyväksytty seuraavat laajennukset, niiden valmius sekä kustannusvaikutus (alv 0%) 30.09.2019:

- Rakennetun kaukolämpöputken aiheuttama lisäsuunnittelu, valmis 1 059,00 €
  - Suunnittelun aikana rakennetun kaukolämpöputken korkeusaseman aiheuttamat lisätarkastelut ja muutokset suunnitelmiin
  - Kirjaus SK5 14.5.2019 muistio
- Lehto AK24 korttelikorkojen aiheuttama lisäsuunnittelu, valmis 2 520,50 €
  - Rakenteilla olevien kortteleiden korkotoiveiden tarkastelu ja kortteleiden muutoksista johtuvat suunnitelmien tarkastelut ja muutokset
  - Sähköposti-, puhelin-, yhteydenpitoa sekä niistä aiheutuneita tarkasteluja
  - Kirjaus SK3 27.2.2019 muistio
- Lunden / Lapti AK16 ja AK22 korttelikorkojen aiheuttama lisäsuunnittelu, valmis 3 235,00 €
  - Rakenteilla olevien kortteleiden korkotoiveiden tarkastelu ja kortteleiden muutoksista johtuvat suunnitelmien tarkastelut ja muutokset
  - Sähköposti-, puhelin-, yhteydenpitoa sekä niistä aiheutuneita tarkasteluja
  - Kirjaus SK3 27.2.2019 muistio
- Lehto kiinteistö 853-61-9-7 korttelikorkojen ja siirtymälaatan aiheuttama lisäsuunnittelu, valmis 1 498,00 €
  - Rakenteilla olevien kortteleiden korkotoiveiden tarkastelu ja kortteleiden muutoksista johtuvat suunnitelmien tarkastelut ja muutokset
  - Sähköposti-, puhelin-, yhteydenpitoa sekä niistä aiheutuneita tarkasteluja
  - Kirjaus SK3 27.2.2019 muistio

- |  |          |
|--|----------|
| 5. <u>5G:n vaatimusten huomioiminen suunnittelussa</u>   | 484,50 € |
| • Pienryhmäkokous 15.5.2019  |          |
| 6. <u>Fatabuurinkadun liikennesuunnittelu, ajouratarkastelut, valmis</u>   | 525,00 € |
| • Tilaajan liikennesuunnittelijan toimeksiannosta tehdyt muutokset ja ajouratarkastelut. Alkuperäisessä toimeksiannossa tilaajan tehtävä |          |
| • Kirjaus SK2 25.1.2019 muistio  |          |
| 7. <u>Fatabuurinkadun valmiiden KS-tulosteiden muutokset, valmis</u>   | 569,00 € |
| • Tilaajan hyväksymien valmiiden KS-tulosteiden muutokset  |          |
| • Sähköposti 24.5.2019 Marja-Leeni Vasama  |          |

**Hankkeen laajentumisen kustannusvaikutus yhteensä 9 891,00 €**

## Aikataulu

Edellä esitetyt tehtävät valmistuvat varsinaisen toimeksiannon aikataulun mukaisesti.

## Sopimusehdot

Toimeksiannossa noudatetaan tarjouspyynnön mukaisia sopimusehtoja.

## Tarjous

Hankkeen laajentumisesta aiheutuneet kustannukset veloitetaan **9 891,00 € (alv 0%)** yhtenä maksueränä.

## Laadunvarmistus

Tarjotun työn laadunvarmistuksessa noudatetaan Sitowisen laatujärjestelmää, jolla on voimassa oleva ISO 9001 –sertifikaatti. ISO 9001 edellyttää keskittymistä asiakkaan vaatimuksiin ja liiketoimintaprosessien tehokkuuteen. Laatujärjestelmässä korostuvat johtaminen, lisäarvon tuottaminen, prosessien toiminnan ja tehokkuuden parantaminen sekä tosiasioihin perustuva päätöksenteko.

## Velvoitteet

Ilmoitamme, että olemme tarjoustamme laatimissamme ottaneet huomioon verotusta, ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja ja työehtoja koskevat velvoitteet.

## Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksemme on voimassa 15.11.2019 asti.

## Lisätiedot

Tarjouksesta antaa lisätietoja Taina Kuparinen, puh. 040 450 1655, sähköposti: taina.kuparinen@sitowise.com

Toivomme tarjouksemme vastaavan tavoitteitanne ja johtavan sopimuskatselmukseen työn käynnistämisestä.

### Sitowise Oy



Taina Kuparinen  
Apulaisosastopäällikkö

Liitteet      Liite 1. Kustannuserittely