

Turun kaupunki
Kaupunki- ja ympäristötoimiala
Janne Laine

LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS NRO 1 rev 2

Tähän tarjoukseen on koottu seuraavat lisä- ja muutostyöt

- käytävän leventäminen 1500mm -> 1900mm VSS:n seinälinjaa siirtämällä	5 440,01 €
- suojapinta-alan väheneminen seinän siirron takia (13 m ² , 1 240,00 €/m ²)	16 120,00 €
- lattiakorkojen muutokset	2 500,00 €
- teknisen tilan muutokset sähköpääkeskusta varten	4 997,89 €
- sosiaalitulapaketin muutokset arkkitehtisuunnitelman mukaisesti	14 400,18 €

YHTEENSÄ	43 458,08 €
yleiskulut 12 %	5 214,97 €
YHTEENSÄ, ALV 0 %	48 673,05 €
ALV 24 %	11 681,53 €
YHTEENSÄ, ALV 24 %	60 354,58 €

Turussa 9.3.2021



Olli Ruusumaa

Tilaaajan hyväksyntä:

- tilaan työn tarjouksen mukaisena
 tilaan työn tarjouksesta poiketen, poikkeama: _____
 hylkään tarjouksen

Turussa __. __. 2021

Janne Laine