

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala/  
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen  
Vastaava rakennuttaja  
Mika Pitkänen  
[mika.pitkanen@turku.fi](mailto:mika.pitkanen@turku.fi)

## PROJEKTIKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄT LAUTTARANNAN RUOPPAUSMASSOJEN LÄJITYSALUE

Viitaten käytyyn neuvotteluun ilmoitamme olevamme valmiit suorittamaan otsikon mukaista tehtävää puitesopimuksemme mukaisesti.

Turun kaupunki on alku vuodesta 2021 saanut ympäristöluvan koskien ruoppausmassojen ja ylijäämämaiden sijoittamista Hirvensalon Lauttarannan alueelle. Koska ruoppausmassojen meriläjitys on päätyneet vuonna 2019, on Lauttarannan hankkeesta muodostunut hyvin kriittinen Turulle tärkeiden meriväylien kunnossapidon kannalta. Jotta ruoppausmassojen sijoittaminen Lauttarannan alueelle voidaan aloittaa, on toteutettava useita valmistelevia selvityksiä ja suunnittelu-toimeksiantoja.

Turun kaupunki on muodostanut hankkeelle ohjausryhmän, joka jakaa erilaisten selvitysten ja suunnittelutoimeksiantojen tilaajaohjauksen. Tilaajan edustajan kanssa käydyssä keskustelussa (Mika Pitkänen, Turun kaupunki ja Kim Brander, Ramboll Finland Oy; 16.2.2021) todettiin, että tämän kriittisen hankkeen kokonaisuuden koordinointiin on tarpeen saada osoitettua resurssi. Tämä tarjous ja esitetty projektikoordinaattorin tehtävän kuvaus perustuu mainittuun keskusteluun.

Ramboll Finland Oy

Joukahaisenkatu 6  
20520 Turku  
Finland  
puh. 040 5678005  
[petri.virtanen@ramboll.fi](mailto:petri.virtanen@ramboll.fi)  
[www.ramboll.fi](http://www.ramboll.fi)

Pvm 26.3.2021

Viite: palaveri 16.2.2021  
Mika Pitkänen ja Kim  
Brander

### 1 Projektikoordinaattorin tehtävän kuvaus

Käytyyn keskusteluun perustuen Lauttarannan hankkeen projektikoordinaattorin tehtäviin kuuluvat:

- Selvitys- ja suunnittelutarpeiden tiekartan luominen
- Selvitys- ja suunnittelutoimeksiantojen vaiheistuksen ja tavoitteellisten toteutusaikataulujen määrittäminen
- Edellä kuvattuihin kuuluvat keskeisesti voimassa olevan ympäristöluvan lupaehdoissa määriteltyjen toimenpiteiden valmistelu, käynnistäminen ja valvonta hankkeen valmistelun aikana
- Edellä mainittujen kokonaisuuksien seuranta ja etenemisen raportointi ohjausryhmälle
- Suunnittelutoimeksiantojen tehtävämäärittelyissä avustaminen

- Ohjausryhmän kokousten järjestäminen sekä kokousten valmistelu ja muistioiden kirjoittaminen
- Avustaminen suunnittelutoimeksiantoihin saadun EU-rahoituksen raportoinnissa

Tehtävään ei kuulu varsinaisten suunnittelu- tai rakennuttamistoimeksiantojen toteuttaminen.

## 2 Tehtävän aikataulu

Toimeksianto käynnistyy huhtikuun 2021 alussa, heti, kun tilaus on saatu, ja päättyy tämänhetkisen tiedon mukaan syyskuussa 2021.

Mahdollisista aikataulumuutoksista sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

## 3 Konsultin organisaatio

Esitämme projektikoordinaattorin tehtävään:

- Pertti Kiiskinen
  - o projektipäällikkö, RI, SKOL 01

Varahenkilöinä ja tukiryhmänä toimivat

- Petri Virtanen
  - o projektipäällikkö, Insinööri (AMK), SKOL 01
- Kim Brander
  - o johtava asiantuntija, Ympäristö ja Terveys, FM (SKOL 01)

Edellä mainittujen henkilöiden lisäksi toimeksiannon tekemiseen voi osallistua avustavia henkilöitä eri tehtävissä. Muuttuvista sijaisjärjestelyistä sovitaan tilaajan kanssa erikseen ja uusien henkilöiden hyväksyttäminen tehdään puitesopimuksen mukaisesti.

## 4 Kustannukset

Tehtävän hinnoittelu Infran asiantuntijapalvelun puitesopimus 9168 – 2017 optiokaudelle ajalle 1.12.2019 – 30.11.2021 mukaisesti.

Työn palkkiomuodoksi esitämme puitesopimuksen mukaista aikapalkkiota henkilöryhmittäin edellä mainituin puitesopimuksen tuntihinnoin.

Edellä mainituin perustein ja käydyn keskustelun perusteella olemme arvioineet, että kuvatun tehtävän hoitamiseen tarvittava työaika on keskimäärin 1,5 työpäivää, eli 12 h, viikossa. Eli, 6 kk:n aikana 288 h (6kk x 4vko x 12h). Tämän perusteella kustannusarvio toimeksiannolle on:

Projektikoordinaattori: 288 h \* 84,66 €/h = 24.382,08 € (alv0%)

Kustannusarviota saa ylittää ilman Tilaaajan lupaa.

Esitämme laskutuksen tapahtuvan kerran kuukaudessa tehtävään suoraan käytettyjen ja kirjattujen työtuntien perusteella puitesopimuksessa ja tarjouksessa määritetyn henkilöryhmittelyn ja aikaveloitushintojen mukaisesti.

Laskujen maksuaika on puitesopimuksen mukaisesti 30 pv netto hyväksyttävän laskun saapumisesta tilaajalle.

## 5 Sopimusehdot, lisätietoja

Työssä noudatetaan Infran asiantuntijapalvelun puitesopimuksen 9168 – 2017 optiokaudelle 1.12.2019 – 30.11.2021 laadittua sopimusta.

Lisätietoja tarjouksestamme antaa projektipäällikkö Pertti Kiiskinen, 0400 449 683.

## 6 Muuta

Ramboll on sitoutunut harjoittamaan vastuullista liiketoimintaa omien arvojensa, Code of Conduct -toimintaperiaatteidensa ja YK:n Global Compact -yhteiskuntavastuualoitteen periaatteiden mukaisesti. Liiketoiminnan on perustuttava luottamukselliseen, rehelliseen ja ammattimaiseen toimintaan. Toimintatapaamme kuuluu kertoa asiakkaillemme ja liikekumppaneillemme, jos havaitsemme tai saamme tietoa tämän vastaisista liiketoimintatavoista.

Ramboll toteuttaa korkeatasoista henkilötietojen suojaa. Ramboll käsittelee projektin toteuttamiseksi tarvittavia henkilötietoja sovellettavan tietosuojalainsäädännön, erityisesti EU:n yleisen tietosuojasetuksen (Asetus (EU) 2016/679) mukaisesti.

Kunnioitavasti

Ramboll Finland Oy



Petri Virtanen  
Projektipäällikkö



Kim Brander  
Johtava asiantuntija