

Turun kaupunki
Kaupunkiympäristötoimiala
Joonas Kaskinen
PL 355
20101 TURKU

HERTTUANKULMAN ASEMAKAAVA-ALUE
KATUJEN-, PUISTOJEN- JA VESIHUOLLON SUUNNITTELU

Päivämäärä 15.12.2020

LISÄTYÖT AJALLA 15.9.2020 – 30.11.2020

Viite: Aloituskokouksen 15.9.2020 muistio, maisema- ja hulevesisuunnittelun pienryhmäpalaverin 29.10.2020 muistio

Petri Tuominen
Ramboll
Joukahaisenkatu 6
20520 TURKU

Sovitut lisätyöt

M +358 40 757 5139
www.ramboll.fi

Suunnittelun aloituskokouksessa 15.9.2020 on sovittu, että lisätyönä laaditaan tyyppikuvat / poikkileikkauksia, miten kiinteistöt liittyvät puistojen hulevesien keräilyaltauksiin.

Syntyneet kustannukset:

- Petri Tuominen (01) 5 x 115 €/h = 575,0
- Sini Korpinen (03) 25 x 88 €/h = 2 200,0
- Jenni Kerava (05) 15 x 67 €/h = 1 005,0
- Tuuli Frangen (05) 45 x 67 €/h = 3 015,0
- Lassi Lahti (03) 9 x 88 €/h = 792,0

Yhteensä: 7 587,0 €

Hulevesi- ja maisemasuunnittelun pienryhmäpalaverissa 29.10.2020 on sovittu, että Tukholmankadun käyttösopimusalueille (tonttien ja kevyen liikenteen väliselle alueelle) laaditaan yleispiirteiset ohjeet kiinteistöille istutusalueista ja käytettävistä kasvilajeista.

Syntyneet kustannukset:

- Petri Tuominen (01) 2,5 x 115 €/h = 287,5
- Sini Korpinen (03) 10 x 88 €/h = 880,0
- Jenni Kerava (05) 24,5 x 67 €/h = 1 641,5
- Tuuli Frangen (05) 5 x 67 €/h = 335,0

Yhteensä: 3 144,0 €



Syntyneiden lisätöiden kustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteensä 10 731,0 €.

Tuntiseurantahintoina käytämme tarjouksessamme 10.8.2020 annettuja lisä- ja muutostöiden hintoja.

Työn suorituksessa noudatamme konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.

Lisätietoja tarjouksestamme antaa projektipäällikkö Petri Tuominen puh 040 7575 139.

Ramboll Finland Oy



Petri Tuominen
Projektipäällikkö



Jutta Heikkilä
Projektipäällikkö

Liite 1.

Kiinteistöjen liittyminen puistojen hulevesialtaisiin,
erittely syntyneistä lisäkustannuksista