

## Lisä- ja muutostyösopimus

### Projekti

KAU46148 Pukkilan asemakaava-alueen katujen, puistojen ja vesihuollon suunnittelu


Asiakkaan tilausnumero: PRR I-1002-101090-1019-02-01

### Lisä- ja muutostyön sisältö

Liikennesuunnitelman suunnittelualueita laajennetaan koskemaan kuvan 1 ja kuvan 2 alueilla. Suunnittelu sisältää myös liikenteenohjaussuunnittelun laajennettuna suunnittelualueen osalta.

Pitkämäenkadulla suunnitellaan linja-autopysäkki sekä siihen rajautuva kevyen liikenteen väylä. Kevyen liikenteen väylän osalta suunnittelua jatketaan Klinkkerinkadun pohjoispuolelle.

Vakka-Suomentien osalta jatketaan kevyen liikenteen väylän suunnittelua siten, että se liittyy nykyiseen kevyen liikenteen verkkoon. Tähän liittyy samalla mahdolliset ajoradan muutosten suunnittelu siltä osin kuin muutokset ovat tarpeen kevyen liikenteen verkon tarkennusten vuoksi.



Kuva 1



Kuva 2

Lisäyötarjous  
Pukkilan asemakaava-alue  
3.6.2021

## Veloitus

Veloitusperusteena käytetään alkuperäisen projektin mukaan KSE 2013 kohdan 5.3.1 mukaan kokonaishintaa.

Lisäyön kustannus on 2 200 € (alv 0 %).

Lisäyön laskutuksessa noudatetaan alkuperäisen projektin mukaista maksuerätaulukkoa.

## Aikataulu

Lisäyö laaditaan alkuperäisen projektin mukaisessa aikataulussa, mikäli tilaus/ suunnittelulupa saadaan 11.5.2021 mennessä. Muussa tapauksessa varaamme suunnitelman tekemiseen 4 lisäpäivää.

## Sopimusehdot

Työssä noudatetaan alkuperäisen projektin sopimusehtoja.

## Muut ehdot

Muilta kuin tässä määritellyin osin noudatetaan alkuperäisessä sopimuksessa määritellyjä ehtoja.

Sitowise Oy

4.6.2021 Turku



Ilkka Ojaniittu

Osastopäällikkö, Tie ja katu Turku



Janne Koskinen

Vastuuhenkilö, liikennesuunnittelu

