

Lisäyötarjous 06.07.2021

Tilaaaja
Turun Kaupunki
Kaupunkiympäristötoimiala
PL 355

Työstä päättävä tilaajan edustaja
Christina Hovi

20101 Turku

13599 Ruiskadun koulu, kesän 2021 korjaukset, tarjous nro 2

Voimistelusalin yläpohjan rakennemuutos

Raketyyppi YP3, versio B

Voimistelusalin yläpohjaan (YP3) on tehty suunnitelman muutos, yläpohjan rakenteisiin on lisätty eristepaksuuksia ja palokipsilevy.

Tilaaajan Y –tunnus 0204819-8, Yhteyshenkilö Iiro Tainio / 040-668 3792

Vastaanotto	Kertasuorituksena
Maksuperuste	Kiinteä kokonaishintainen
Tilaaaja maksaa lisäyön hinnan	Yhdessä erässä, kun muutostyö on suoritettu (YSE98 40§7)
Suunnitelmista vastaa	Tilaaaja
Vaikutus vakuuksiin	Ei vaikuta vakuuksiin
Vaikutus urakka-aikaan	Pidentää urakka-aikaa
Urakka-aikaa pidentävät työpäivät	14

Tarjouserittelyn mukaisesti

Tarjoushinta (alv 0 %)	46961,63	€
Alv 24 %	11270,79	€
Tarjoushinta (sis. alv 24 %)	58232,42	€

Tarjouksemme on voimassa 20.07.2021 saakka.

Ystävällisin terveisin,

NCC Suomi Oy

Tiedustelut: NCC Suomi Oy

psta _____
Piili Jari

Piili Jari
Puh. +358 10 507 8741

Liitteet

Tarjouserittely

Tarjouserittely

13599 Ruiskadun koulu, kesän 2021 korjaukset tarjous nro 2

Tarjouserä	Lisä-/Muutostyö	Kustannus	Määrä	Hinta .
1	Koolaus 50x50 -> 50x100 + kulmaraudat		614 M2	6923,29 €
		Yhteensä		6923,29 €
		+Käyttökustannukset	4 %	276,93 €
		+Yhteiskustannukset	4 %	276,93 €
		+Yleiskulut	12 %	897,26 €
		Yhteensä		8374,41 €
2	Mineraalivilla 50 mm -> 100 mm		614 M2	1394,55 €
		Yhteensä		1394,55 €
		+Käyttökustannukset	4 %	55,78 €
		+Yhteiskustannukset	4 %	55,78 €
		+Yleiskulut	12 %	180,73 €
		Yhteensä		1686,84 €
3	FF-Pir 30 mm -> 50 mm		614 M2	5914,55 €
		Yhteensä		5914,55 €
		+Käyttökustannukset	4 %	236,58 €
		+Yhteiskustannukset	4 %	236,58 €
		+Yleiskulut	12 %	766,53 €
		Yhteensä		7154,24 €
4	Koolaus 25x100 k400 + palokipsi		614 M2	14192,64 €
		Yhteensä		14192,64 €
		+Käyttökustannukset	4 %	567,71 €
		+Yhteiskustannukset	4 %	567,71 €
		+Yleiskulut	12 %	1839,37 €
		Yhteensä		17167,43 €
5	Voimistelusalin alakaton kiinnikemuutos		614 M2	9824,00 €
		Yhteensä		9824,00 €
		+Käyttökustannukset	4 %	392,96 €
		+Yhteiskustannukset	4 %	392,96 €
		+Yleiskulut	8 %	848,79 €
		Yhteensä		11458,71 € ^{1/2}

Piili Jari

Tarjouserittely

6	Telineet	2 VKO	1000,00 €
	Yhteensä		1000,00 €
	+Yleiskulut	12 %	120,00 €
		Yhteensä	1120,00 €
	Erät yhteensä		39249,03 €
	+Käyttökustannukset		1529,96 €
	+Yhteiskustannukset		1529,96 €
	+Yleiskulut		4652,68 €
	Tarjous alv 0%		46961,63 €
	+ALV 24 %		11270,79 €
	Tarjous alv 24%		58232,42 €

Lisäyötarjous 06.07.2021

NCC Suomi Oy

NCC RAKENNUS OY
Y-tunnus: 1765514-2

PL 56 20101 Turku
Puh. 010 507 8700, faksi. 052131

Projekti: 13599
Ruiskadun koulu, kesän 2021 korjaukset

Vastuhenkilö:
Piili Jari