

Maksupostisuunnitelma: Itäharjun Infraverkkojen aluesaneeraus Turun kaupungissa 2021-22

Jani Rantanen / 26.10.2021

Turku Energia Sähköverkot Oy	
Maaanrakennusosuus arvio	148 000,00 €
Sähköverkot työt arvio	329 000,00 €
Yhteensä	477 000,00 €

Maksuposti	Työvaihe	Maksupostin arvo	Maksupostin osuus kokonaisuudesta
TESV 1.erä	Aloituskas	47 700,00 €	10 %
TESV 2.erä	Maanrakennus osa 1	71 550,00 €	15 %
TESV 3.erä	Maanrakennus osa 2	47 700,00 €	10 %
TESV 4.erä	Maanrakennus osa 3	47 700,00 €	10 %
TESV 5.erä	Maanrakennus osa 4	47 700,00 €	10 %
TESV 6.erä	Sähkötyöt/liittymät osa 1	47 700,00 €	10 %
TESV 7.erä	Sähkötyöt/liittymät osa 2	47 700,00 €	10 %
TESV 8.erä	Sähkötyöt/liittymät osa 3	47 700,00 €	10 %
TESV 9.erä	Purku	23 850,00 €	5 %
TESV 10.erä	Loppumaksu (Työ kokonaisuudessaan valmis)	47 700,00 €	10 %
Yhteensä:		477 000,00 €	100 %

Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos	
Maaanrakennusosuus arvio	91 000,00 €
Ulkovalaistuverkon työt arvio	101 000,00 €
Yhteensä	192 000,00 €

Maksuposti	Työvaihe	Maksupostin arvo	Maksupostin osuus kokonaisuudesta
Turku Energia 1.erä	Aloituskas	19 200,00 €	10 %
Turku energia 2.erä	Maanrakennus osa 1	28 800,00 €	15 %
Turku Energia 3.erä	Maanrakennus osa 2	19 200,00 €	10 %
Turku Energia 4.erä	Maanrakennus osa 3	19 200,00 €	10 %
Turku Energia 5.erä	Maanrakennus osa 4	19 200,00 €	10 %
Turku Energia 6.erä	Sähkötyöt osa 1	19 200,00 €	10 %
Turku Energia 7.erä	Sähkötyöt osa 2	19 200,00 €	10 %
Turku Energia 8.erä	Sähkötyöt osa 3	19 200,00 €	10 %
Turku Energia 9.erä	Purku + Loppumaksu (Työ kokonaisuudessaan valmis)	28 800,00 €	15 %
Yhteensä:		192 000,00 €	100 %