

9.11.2021

Kari Linnakoski
Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala
Kaupunkirakentamisen palvelualue, Kaupunkiympäristön toteutussuunnitteluosasto
PL 355
20101 TURKU

Viite: Tilannekatsaus 18.11.2020 Linnakoski, Kuparinen, Palomäki. Talousasiat 13.10.2021 Linna-
koski – Kuparinen, taloudelliset asiat 9.11.2021

Kauppatorin ja sen ympäristön katujen rakennussuunnittelun laajentuminen – Lisäkokoukset 27.6.2020 - 22.10.2021

Tehtävä

Tehtävä liittyy käynnissä olevaan Kauppatorin ja sen ympäristön katujen rakennussuunnittel-
mien laadintaan.

Suunnittelun edetessä on havaittu tarpeita laajentaa toimeksiantoa. Sopimuksenmukaisen
kokousmäärän laajentuminen ja kustannusvaikutus (alv 0%) 19.11.2020:

1. Lisäkokoukset 27.6 - 19.11.2020, pidetty 6 000,00 €
 - Toimeksiannon kokousmääriin on sisällytetty 10 kpl kokouksia Turussa, jotka ovat suunnittelukokouksia. Lisäkokouksista on sopimuksessa sovittu kokonaishinta (2 konsultin henkilöä) 2 000 €/kpl (alv 0%).
 - Suunnittelukokoukset 3 kpl:
 1. SK20 21.8.2020
 2. SK21 10.9.2020
 3. SK22 8.10.2020

2. Lisähenkilöt kokouksissa 27.6 – 19.11.2020 1 400,00 €
 - Lisähenkilöt kokouksissa Skype-välityksellä 200 €/hlö. Kokouksiin osallistunut 7(Skype) henkilöä = 1 400 €. Laskentaperusteet:
 - Lisähenkilö Skype-kokouksessa SKOL 02/03 107/93 €, kesto noin 2h ⇒ 200 €/hlö
 - Kokouksien lisähenkilöt:
 - SK20 + 3(Skype)
 - SK21 + 2(Skype)
 - SK22 + 2(Skype)

9.11.2021

3. Skype-kokoukset 27.6. – 22.10.2021 64 320,00 €

- Yhteensovitus / pienryhmäkokouksia Teams:in kautta 64 kpl, joihin on osallistunut 2-4 henkilöä
- Osallistujat SKOL 01/02/03 ⇒ ka veloitus hinta 112 €/h
- Kokouksen kesto ka 3 h sisältäen valmistelut, kokouksen ja muistion
- Kokouksen hinta 3 hlö x 112 € x 3 h = 1 005 €/kpl

Hankkeen laajentumisen kustannusvaikutus yhteensä 71 720,00 €

Aikataulu

Edellä esitetyt tehtävät valmistuvat varsinaisen toimeksiannon aikataulun mukaisesti.

Sopimusehdot

Toimeksiannossa noudatetaan 7.11.2018 allekirjoitettua sopimusta sen mukaisia sopimusehdoja.

Tarjous

Hankkeen laajentumisesta aiheutuneet kustannukset veloitetaan 71 720,00 € (alv 0%) yhtenä maksueränä.

Laadunvarmistus

Tarjotun työn laadunvarmistuksessa noudatetaan Sitowisen laatujärjestelmää, jolla on voimassa oleva ISO 9001 –sertifikaatti. ISO 9001 edellyttää keskittymistä asiakkaan vaatimukseen ja liiketoimintaprosessien tehokkuuteen. Laatujärjestelmässä korostuvat johtaminen, lisäarvon tuottaminen, prosessien toiminnan ja tehokkuuden parantaminen sekä tosiasioihin perustuva päätöksenteko.

Velvoitteet

Ilmoitamme, että olemme tarjoustamme laatimissamme ottaneet huomioon verotusta, ympäristösuojelua, työsuojelua, työoloja ja työehtoja koskevat velvoitteet.

Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksemme on voimassa kaksi kuukautta tarjouksen päivämäärästä.

9.11.2021

Lisätiedot

Tarjouksesta antaa lisätietoja Taina Kuparinen, puh. 040 450 1655, sähköposti: taina.kuparinen@sitowise.com

Sitowise Oy



Taina Kuparinen
Apulaisosastopäällikkö

Pienryhmäkokoukset 27.6.-22.10.2021

- 1 20200701_PK103_Toriparkin_yhteensovitus_21
- 2 20200702_PK104_Tietomalli_Tori_K1B_K2B_K3B
- 3 20200702_PK105_Portaalit
- 4 20200707_PK106_Kauppiaskatu_Raitiotie_2
- 5 20200801_PK107_Valaistus
- 6 20200811_PK108_Kadut
- 7 20200812_PK109_Liikenne
- 8 20200817_PK110_Kauppiaskatu_Raitiotie
- 9 20200817_PK111_Sulanapito_yhteensovitus
- 10 20200901_PK112_Sulanapitolaatasto_tilanne_yhteensovitus
- 11 20200910_PK113_Tori_Ilmanlaadun_mittausasema
- 12 20200921_PK114_Kadut
- 13 20200921_PK115_Katujen_alaiset_tilat_Schauman
- 14 20200921_PK116_Torikannen_rakenne_Sweco
- 15 20201014_PK117_Tietomallinnus
- 16 20201015_PK118_Saariston_sydan_toteustussuunnitelaman_yhteensovitus
- 17 20201026_PK119_K4C_asiakirjat_urakkakysely
- 18 20201110_PK120_Yhteensovitus PINTA-KUIVATUS-SULANAPITO-KUORMANTASAUS-LV
- 19 20201110_PK121_Liikenne-ja_liikenteenohjaus
- 20 20201116_PK122_Kauppatorin_IV_pylonit_GEO
- 21 20201118_PK123_Tori_avoimet_asiat
- 22 20201119_PK124_HABA_jäte
- 23 20201127_PK125_Yhteensovitus PINTA-KUIVATUS-SULANAPITO-KUORMANTASAUS-LV
- 24 20201202_PK125_Saaristohyppely - maanalaiset rakenteet, vesi ja tekniikka
- 25 20201209_PK126_Yhteensovitus_PINTA-KUIVATUS-SULANAPITO
- 26 20201214_PK127_Avoimet_asiat
- 27 20201215_PK128_Kauppatorin_esiintymislava ARK - RAK - Sähkö ja LVI palaveri
- 28 20201215_PK129_Torin_pintannan_yhteensovitus Loci
- 29 20201217_PK130_Geotekniikan_suunnittelutehtävät
- 30 20201221_PK131_Kauppatorin_suunnittelukokous_9
- 31 20210112_PK132_Toriurakka_1
- 32 20210112_PK133_PINTA-KUIVATUS-SULANAPITO-KUORMANTASAUS-LV
- 33 20210113_PK134_Toriurakka_2
- 34 20210119_PK125_Toriurakka_4
- 35 20210125_PK126_Toriurakka_Suojaputkitukset_ ja _aineistot
- 36 20210201_PK127_Toriurakka_Aineistot

- 37 20210204_PK128_Rakenteiden_yhteensovitus_Sweco
- 38 20210205_PK129_Toriurakka_Aineistot
- 39 20210209_PK130_PINTA-KUIVATUS-SULANAPITO-KUORMANTASAUS-LV
- 40 20210222_PK131_Torissuunnitelmat
- 41 20210413_PK131_Työmaakokous
- 42 20210427_PK132_Kauppatorin_kivityöt_suunnitelmakatselmus
- 43 20210518_PK133_K2B_K4C_muutokset
- 44 20210602_PK134_Katumuutokset_K1B_K3B_K4C
- 45 20210609_PK135_K4C_VH_yhteensovitus
- 46 20210610_PK136_K2_Trimble_Connect
- 47 20210615_PK137_Katumuutokset_K1B_K3_K4C
- 48 20210617_PK138_K3B_maanalaiset_rakenteet_yhteensovitus
- 49 20210622_PL139_Katumuutokset_K1B_K3B_K4C
- 50 20210623_PK140_K3B_maanalaiset_rakenteet_yhteensovitus
- 51 20210701_PK141_Rännikaivot
- 52 20210707_PK142_Koordinointi_Maisema
- 53 20210813_PK143_Ajankohtaiset_asiat
- 54 20210816_PK144_K3B_maanalaiset_rakenteet_yhteensovitus
- 55 20210817_PK145_K1B_K3B
- 56 20210820_PK146_Torialueen projektien yhteensovitus
- 57 20210823_PK147_Torialueen_valaistusratkaisut
- 58 20210825_PK148_Torialueen_valaistusratkaisut
- 59 20210831_PK149_K1B_K3B
- 60 20210917_PK150_Toria_ympäroiva_valaistus
- 61 20210927_PK151_Puh.palaveri_Linnakoski
- 62 20210929_PK152_Torin_portaalit
- 63 20211007_PK152_Torin_portaalit_2
- ~~20211008_PK153_Taloudellinen_väliselvitys~~
- 64 20211020_PK154_Torin_pysäkkikatokset