

<b>Lisätyö</b>	<b>Koodi: 0010</b>	<b>Versio:</b>
<b>Rakennuskohde</b> Koodi: 978 Nimi: Toripaviljonki	<b>Tilaaja</b> Turun Kaupunki Kaupunkiymp.palvelukok.	
<b>Aihe</b> Torin sähkö-, vesi- ja viemärläpiviennit Aurakadun paviljongin alapuoliseen tilaan		
<b>Perustelut:</b> Urakkaan kuulumattomien Toria palvelevien läpivientien teko ja tiivistys		
<b>Sisältö:</b> Aurakadun paviljongin alapuolisesta tilasta lähtevien sähkö, vesi ja viemäri putkien läpiviennit ja tiivistykset, 10 kpl sähkö, 2 kpl vesi ja 1 kpl viemäri		
<b>Hinta</b> Yksikköhinta ks. erittely		
<b>Vaikutus urakka-aikaan/suoritusaika</b> Työllä ei ole vaikutusta urakka-aikaan		
<b>Maksutapa</b> Yksi lasku kun työ on suoritettu	<b>Vastaanotto</b> Ei määritelty	
<b>Vakuudet</b> Ei vaikuta vakuuksiin	<b>Suunnitelmat</b> Ei määritelty	
<b>Tarjouksen voimassaolo</b> Ei määritelty		
<b>Urakoitsijan edustaja</b> Paikka ja aika Allekirjoitus Nimenselvennys 27.12.2021 Nygård Jari +358405022358 jari.nygard@rakennustoimistojussit.fi		
<b>Tilaaajan kannanotto tarjoukseen</b> <input type="checkbox"/> Hyväksymme tarjouksen sisällön mukaisesti <input type="checkbox"/> Muutostyö edellytetään tehtäväksi YSE 1998 / §90 mukaisena suorituksena <input type="checkbox"/> Tarjous hylätään ja työ suoritetaan alkuperäisten suunnitelmien mukaan Tämän päätöksen lisä- ja muutostöistä sopimaan oikeutettu henkilö allekirjoituksella vahvistaa: Paikka ja aika Allekirjoitus Nimenselvennys		
<b>Valvojan kannanotto tarjoukseen</b> <input type="checkbox"/> Hyväksymme tarjouksen sisällön mukaisesti <input type="checkbox"/> Muutostyö edellytetään tehtäväksi YSE 1998 / §90 mukaisena suorituksena <input type="checkbox"/> Tarjous hylätään ja työ suoritetaan alkuperäisten suunnitelmien mukaan Tämän päätöksen lisä- ja muutostöistä sopimaan oikeutettu henkilö allekirjoituksella vahvistaa: Paikka ja aika Allekirjoitus Nimenselvennys		

## ERITTELY

## Lisätyö

Koodi: 0010

Versio:

## Aihe

Torin sähkö-, vesi- ja viemäriäpiviennit Aurakadun paviljongin alapuoliseen tilaan

Selite	Määrä	Yks.	Työ h/yks.	Työ h	Työ €/h	Työ(kok) €	Aine €/yks.	Aine €	Alih €/yks.	Alih €	Netto
Läpivientien teko											
Timanttikoraukset, urakointi Ruusunen osa laskusta 1472, 8.4.2021	1,00	erä							1 488,65	1 488,65	1 488,65
Roxtec											
sähkö, RS 150 UG	10,00	kpl					211,61	2 116,10			2 116,10
vesi, RS 140 UG	2,00	kpl					197,44	394,88			394,88
Viemäri, RS 200 UG	1,00	kpl					353,96	353,96			353,96
Roxtec asennus ja täyttövalut kolmeen läpivientiin	12,00	h	1,00	12,00	40,000	480,00					480,00
Selvitys, hankinta ja työnjohtotyöt	8,00	h									440,00
Yleiskustannukset 12,00%						57,60		343,79		178,64	632,83
<b>Yhteensä</b>				<b>12,00</b>		<b>537,60</b>		<b>3 208,73</b>		<b>1 667,29</b>	<b>5 906,42</b>

Kaikki yhteensä €

5 906,42