

## Lisä- ja muutostyötarjous

### Projekti


KAU46148 Pukkilan asemakaava-alueen katujen, puistojen ja vesihuollon suunnittelu

Asiakkaan tilausnumero: PRR I -1002-101090-1019-02-01

Lisätyön peruste: Perustamistapalausunto 30.6.2021

### Lisä- ja muutostyön sisältö

Lisätyössä suunnitellaan perustamistapalausunnossa esitetyille alueille 1 sijoittuville kaduille pohjanvahvistukset tarvittavassa laajuudessa. Pohjanvahvistusratkaisuna käytetään pääasiassa pilaristabilointia. Suunnittelu sisältää myös pohjanvahvistusten siirtymärakenteiden suunnittelun.



Kuva 1. Perustamistapalausunnon aluejako

Lisäyötarjous  
Pukkilan asemakaava-alue  
26.8.2021

Lisäyön suunnitteluaineiston sisältö:

- Tarvittavat mitoitus- ja stabiliteettilaskennat
- Pohjanvahvistuskartat
- Stabiiloinnin tyyppipoikkileikkaus
- Yhteensovituksen kadunrakennus- ja vesihuoltosuunnitelmien kanssa
- Määrälaskennat
- Tietomalliaineiston laatiminen: pilaristabiiloinnit, saven alapinta (stabilointitaso)

## Veloitus

Veloitusperusteena käytetään alkuperäisen projektin mukaan KSE 2013 kohdan 5.3.1 mukaan kokonaishintaa.

Lisäyön kustannus on 19 500 € (alv 0 %).

Lisäyön laskutuksessa noudatetaan alkuperäisen projektin mukaista maksuerätaulukkoa.

## Aikataulu

Lisäyö valmistuu viimeistään 4 viikkoa viimeisten pohjatutkimustulosten saapumisen jälkeen.

## Sopimusehdot

Työssä noudatetaan alkuperäisen projektin sopimusehtoja.

## Muut ehdot

Muilta kuin tässä määritellyin osin noudatetaan alkuperäisessä sopimuksessa määritellyjä ehtoja.

Sitowise Oy

26.8.2021 Turku



Ilkka Ojaniittu

Osastopäällikkö, Tie ja katu Turku



Janne Kaitainen

Vastuuhenkilö, geosuunnittelu

