

## LISÄ- / MUUTOSTYÖTARJOUS

### Peab Oy

Sirkkalankatu 20  
puh: +358 40 1395 766

Työnumero: 9446132	Päivä: 7.4.2022	Tarjousnumero: 10B	Liitteiden lkm: 1
Kohde: Sirkkalan koulu			

Tilaaaja: Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala	Tilaaajan edustaja: Jouni Anttila
--	--------------------------------------

Tarjouksen laji: <input checked="" type="checkbox"/> Muutostyö <input type="checkbox"/> Lisätyö	Tarjouksen voimassaoloaika:  <u>14.4.2022</u> asti
---	--

Työn sisältö: Rakennusten 1 ja 2 hirsien vaihdot
---

Perustelut / muutossuunnitelmat: Nyt on tullut hirsikorjausten laajuustieto, johon tämä tarjous pohjautuu. Tämän tarjouksen hinta on arvio ja perustuu arvioituun työn keston n. 16 vk. Peab Oy pidättää oikeuden tarkistaa materiaalien hintaa, mikäli toimittajan hinta muuttuu, tai mikäli materiaalia täytyy hankkia muilta toimittajilta. Peab Oy ei vastaa materiaalin saatavuudesta aiheutuvista kustannuksista, mm. 8" hirren saatavuus on heikkoa ja työmaa pyytää vaihtoehtoja toteutustapaa. 8" hirttä käytetään pääosin alapohjapalkistossa.
---

Muutos- / lisätyön suunnitelmista vastaa: <input checked="" type="checkbox"/> Tilaaja. <input type="checkbox"/> Urakoitsija.	Muutos-/lisätyön vastaanotto: <input type="checkbox"/> Tilaaja vastaanottaa työn kertasuorituksena. <input checked="" type="checkbox"/> Tilaaja vastaanottaa työn osakohteittain seuraavasti: <b>Rakennuksittain / Tiloittain</b>
--	--

Muutos- / lisätyön maksuperuste: <input type="checkbox"/> Kiinteä tarjoushinta: <u>383 842,03 €</u> (alv 0%) <input checked="" type="checkbox"/> Laskutus toteutuneiden määrien mukaan. Peab Oy pidättää oikeuden tarkistaa materiaalien hintaa, mikäli hinta muuttuu <input type="checkbox"/> Urakkasopimuksen mukaiset yksikköhinnat, erittely liitteessä nro: _____ <input type="checkbox"/> Omakustannushinta, erittely liitteessä: _____	Tilaaaja maksaa muutos- / lisätyön hinnan: <input type="checkbox"/> Erillisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liitteessä nro: _____ <input type="checkbox"/> Yhdessä erässä kun työ on suoritettu (YSE 1998 40.7 §). <input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakan maksuerän nro; yhteydessä. _____ <input checked="" type="checkbox"/> Muu maksuehto; <b>Kuukauden välein</b>
--	---

Vaikutus urakka-aikaan: <input type="checkbox"/> Työstä aiheutuva pidennys urakka-aikaan on: _____ työpäivä(ä) kustannuksineen. <input type="checkbox"/> Työ suoritetaan lisäajan kiinniotolla (YSE 1998 22 §), josta veloitamme erikseen _____ (sis. alv 24%) <input type="checkbox"/> Työn vaikutus lisäaikaan sovitaan suunnitelmien toimittamisen jälkeen. <input checked="" type="checkbox"/> Työllä ei ole vaikutusta urakka-aikaan.	Muutos-/lisätyön vaikutus vakuuksiin: <input checked="" type="checkbox"/> Työ ei vaikuta rakennus- ja takuuaikaisiin vakuuksiin. <input type="checkbox"/> Vaikuttaa rakennus- ja takuuaikaisiin vakuuksiin (YSE 1998 36.6 §) seuraavasti: _____ _____
--	---

Tarjouksen ehdot: Työ on aloitettu aikaisemman sopiman mukaan ja yksikköhinnat ilmoitettu sähköpostilla 23.2.2022. Työ suoritetaan loppuun, kun olemme saaneet joko kirjallisen tilauksen tai tilaajan toimivaltainen edustaja kirjallisesti määrää sen tehtäväksi.
--

Urakoitsijan edustaja: Tarjouksen tekijä: <u>Marko Lehtonen</u> Email: <u>marko.lehtonen@peab.fi</u> Allekirjoitus: _____ Puhelin: <u>040 053 2160</u>
--

HYVÄKSYMME JA TILAAMME TARJOAMANNE TYÖN:	
<input type="checkbox"/> A: Tarjouksen sisällön mukaisesti.	<input type="checkbox"/> B: Muutostyö edellytetään tehtäväksi YSE 90 § mukaisena suorituksena.
<input type="checkbox"/> C: _____	<input type="checkbox"/> D: Tarjous hylätään ja työ suoritetaan alkuperäisten suunnitelmien mukaan.
Tilaaajan edustaja: _____	Aika: _____
Allekirjoitus: _____	Paikka: _____

TYÖ ON HYVÄKSYTTY JA LASKUTUSKELPOINEN:			
Laskutuserä: _____	Tilaaajan edustaja: _____	Aika: _____	
Laskutuserän arvo: _____	Allekirjoitus: _____	Paikka: _____	

