

Janne Laine
 Turun Kaupunki
 Linnankatu 90 E 2. krs
 20100 Turku

MUUTOS-/ LISÄTYÖTARJOUS
11

Työkohde	Aurakatu kadunrakennus K1AA, K1A, K1C sekä vesihuollon rakentaminen Aurakadulle		
Pvm	6.5.2022	Tarjouksen laatija	Pasi Vilola
Työvaihe	Järjestelyt vapun viettoa varten		
Poikkeamaraportti n:ro			

LISÄTYÖTARJOUKSEN KOHDE JA SISÄLTÖ	Sovittu Janne Laine / Toni Kallunki 27.5.2022, että urakoitsija tekee täyttöjä ja aitauksia vapun vieton sujuvoittamiseksi työalueella tekeminen pe 29.5. ja purku ma 2.5. 8 h + 2 h				
TARJOUS					
Erittely	KKH - aitojen siirtoa, täyttöä	h	10	110 €	1100,00
Yhteensä alv 0%	KKH - aitojen siirtoa, täyttöä	h	10	110 €	1100,00
	KKH - aitojen siirtoa, täyttöä	h	10	110 €	1100,00
	RAM - aitaamista, täyttöä, jyräystä	h	10	55 €	550,00
	RAM - aitaamista, täyttöä, jyräystä	h	10	55 €	550,00
	RAM - aitaamista, täyttöä, jyräystä	h	10	55 €	550,00
	Murske Kam16	tn	375	12,43 €	4661,25
				Yhteensä alv 0%	9611,25
LISÄTIETOJA	Murskeen hinta toimitettuna 11,10 €/tn + 12 % = 12,43				
VAIKUTUKSET AIKATAULUUN					
YHTEYDENOTOT	Urakoitsija Janne Viitanen 0500 872539, janne.viitanen@maisemarakennus.com				

Toivomme tarjouksemme soveltuvan teille ja johtavan jatkoneuvotteluihin.

TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN JA TYÖN TILAAMINEN	Paikka ja pvm	
	Tilaja	Urakoitsijan edustaja

Tarjous voidaan vaihtoehtoisesti hyväksyä ja tilata työ myös sähköpostilla tai työmaakokouksessa.