

Janne Laine
Turun kaupunki

MUUTOS-/ LISÄTYÖTARJOUS 5

Työkohde	Aurakatu kadunrakennus K1AA, K1A, K1C sekä vesihuollon rakentaminen Aurakadulle		
Pvm	7.3.2022	Tarjouksen laatija	Janne Viitanen
Työvaihe	Option suunnitelmien ja työn aloituksen odotus		
Poikkeamaraportti n:ro			

LISÄTYÖTARJOUKSEN KOHDE JA SISÄLTÖ	Option suunnitelmien ja työn aloituksen odotus				
TARJOUS					
Erittely	40 h	Kaivinkone 20-25 tn	a´	110,00	4 400,00
Yhteensä alv 0%	40 h	RAM	a´	55,00	2 200,00
	40 h	RAM	a´	55,00	2 200,00
	Yhteensä alv 0%				8 800,00
LISÄTIETOJA	Viite, sähköposti 24.2.2022				
VAIKUTUKSET AIKATAULUUN	Aikatauluvaikutus + 5 tpv.				
YHTEYDENOTOT	Urakoitsija Janne Viitanen 0500 872539, janne.viitanen@maisemarakennus.com				

Toivomme tarjouksemme soveltuvan teille ja johtavan jatkoneuvotteluihin.

TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN JA TYÖN TILAAMINEN	Paikka ja pvm	
	Tilaaaja	Urakoitsijan edustaja

Tarjous voidaan vaihtoehtoisesti hyväksyä ja tilata työ myös sähköpostilla tai työmaakokouksessa.

Janne Laine
Turun kaupunki

MUUTOS-/ LISÄYÖTARJOUS 6

Työkohde	Aurakatu kadunrakennus K1AA, K1A, K1C sekä vesihuollon rakentaminen Aurakadulle		
Pvm	14.3.2022	Tarjouksen laatija	Janne Viitanen
Työvaihe	Option suunnitelmien ja työn aloituksen odotus		
Poikkeamaraportti n:ro			

LISÄYÖTARJOUKSEN KOHDE JA SISÄLTÖ	Option suunnitelmien ja työn aloituksen odotus				
TARJOUS					
Erittely	40 h	Kaivinkone 20-25 tn	a´	110,00	4 400,00
Yhteensä alv 0%	40 h	RAM	a´	55,00	2 200,00
	40 h	RAM	a´	55,00	2 200,00
	Yhteensä alv 0%				8 800,00
LISÄTIETOJA	Viite, sähköposti 24.2.2022				
VAIKUTUKSET AIKATAULUUN	Aikatauluvaikutus + 5 tpv.				
YHTEYDENOTOT	Urakoitsija Janne Viitanen 0500 872539, janne.viitanen@maisemarakennus.com				

Toivomme tarjouksemme soveltuvan teille ja johtavan jatkoneuvotteluihin.

TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN JA TYÖN TILAAMINEN	Paikka ja pvm	
	Tilaja	Urakoitsijan edustaja

Tarjous voidaan vaihtoehtoisesti hyväksyä ja tilata työ myös sähköpostilla tai työmaakokouksessa.

Janne Laine
Turun kaupunki

MUUTOS-/ LISÄTYÖTARJOUS 7

Työkohde	Aurakatu kadunrakennus K1AA, K1A, K1C sekä vesihuollon rakentaminen Aurakadulle		
Pvm	21.3.2022	Tarjouksen laatija	Janne Viitanen
Työvaihe	Option suunnitelmien ja työn aloituksen odotus		
Poikkeamaraportti n:ro			

LISÄTYÖTARJOUKSEN KOHDE JA SISÄLTÖ	Option suunnitelmien ja työn aloituksen odotus				
TARJOUS					
Erittely	40 h	Kaivinkone 20-25 tn	a´	110,00	4 400,00
Yhteensä alv 0%	40 h	RAM	a´	55,00	2 200,00
	40 h	RAM	a´	55,00	2 200,00
	Yhteensä alv 0%				8 800,00
LISÄTIETOJA	Viite, sähköposti 24.2.2022				
VAIKUTUKSET AIKATAULUUN	Aikatauluvaikutus + 5 tpv.				
YHTEYDENOTOT	Urakoitsija Janne Viitanen 0500 872539, janne.viitanen@maisemarakennus.com				

Toivomme tarjouksemme soveltuvan teille ja johtavan jatkoneuvotteluihin.

TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN JA TYÖN TILAAMINEN	Paikka ja pvm	
	Tilaaaja	Urakoitsijan edustaja

Tarjous voidaan vaihtoehtoisesti hyväksyä ja tilata työ myös sähköpostilla tai työmaakokouksessa.