

Turun Kaupunki  
Luostarinmäen museokortteli  
Sähköurakka

## Luostarinmäen museokortteli, sähköurakka, lisäyötarjous nro 13 1500h ylittävä asennustyö, viikot 19 & 20

Tarjoamme lisätyöt, tarjouksen liitteenä olevan tarjouserittelyn mukaan, seuraavasti:

Hinta Kokonaishinta ALV 0 % 24750,00 euroa

Tarjouksen lisätiedot:

Työ vaikuttaa sopimuksen mukaiseen urakka-aikaan pidentävästi 0 päivän verran.

Maksuehto Sopimuksen mukaan

Maksuaika Sopimuksen mukaan

Toimitusaika Sopimuksen mukaan

Takuuaika Sopimuksen mukaan

Voimassaoloaika Tarjouksemme on voimassa 1 kk päiväyksestään.

Yhteyshenkilö Janne Harju 050 314 2065 , [janne.harju@caverion.com](mailto:janne.harju@caverion.com)

Ystävällisin terveisin

**Caverion Suomi Oy**

*Janne Harju*

Janne Harju

LIITTEET Tarjouserittely

Luostarimäen museokortteli

Laskutettava työ, viikko 19

Alkuperäiset asennukset, 126510166.A.EL

|                        | h          | €/h       | YHT €        |
|------------------------|------------|-----------|--------------|
| <b>Asennustyö YHT.</b> | <b>237</b> | <b>55</b> | <b>13035</b> |
| Sami                   |            |           |              |
| Juha V.                |            |           |              |
| Tommi                  |            |           |              |
| Roope                  | 40         |           |              |
| Lasse                  | 40         |           |              |
| Reima                  | 40         |           |              |
| Juha L.                | 38         |           |              |
| Pasi                   | 40         |           |              |
| Markku                 | 39         |           |              |

|                  | h | €/h          | YHT €        |
|------------------|---|--------------|--------------|
| <b>Työnjohto</b> |   | <b>70</b>    | <b>0</b>     |
|                  |   |              |              |
|                  |   |              |              |
|                  |   | <b>YHT €</b> | <b>13035</b> |

Luostarimäen museokortteli

Laskutettava työ, viikko 20

Alkuperäiset asennukset, 126510166.A.EL

|                        | h          | €/h       | YHT €        |
|------------------------|------------|-----------|--------------|
| <b>Asennustyö YHT.</b> | <b>213</b> | <b>55</b> | <b>11715</b> |

|         | h  | €/h | YHT € |
|---------|----|-----|-------|
| Sami    |    |     |       |
| Juha V. |    |     |       |
| Tommi   |    |     |       |
| Roope   | 19 |     |       |
| Lasse   | 39 |     |       |
| Reima   | 39 |     |       |
| Juha L. | 39 |     |       |
| Pasi    | 38 |     |       |
| Markku  | 39 |     |       |

|                  | h | €/h       | YHT €    |
|------------------|---|-----------|----------|
| <b>Työnjohto</b> |   | <b>70</b> | <b>0</b> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

YHT € 11715