

**Eerikinkadun katu- ja valaistussaneeraus, Turun kaupunki
Lisä- ja muutostyö 3, Vaahtolasikevennyksen, sadeveden ritiläkaivojen
sekä rakennekerrosten rakentaminen Aurakadun K1B osuudelle plv
~230- 280**

Tarjoamme teille Aurakadun K1B osuudelle noin plv 230-280 vaahtolasikevennyksen, sadeveden ritiläkaivojen 4kpl, sekä rakennekerrosten rakentamisen kokonaishintaan seuraavasti:

Murskeet ja maanvastaanotot tilaajana kustannuksella Kiertomaalta. Kaapelisuojojaputkisien materiaalit operaattoreilta.

Lisätyön aikatauluvaikutus 15 työpäivää välitavoitteisiin 1 ja 2. Työn tekeminen edellyttää että Skanskan vastuulle kuuluva vesijohto sg300 liitoksineen on tehty.

Yksikköhintaiset työt:

Littera	Määrä	Yksikkö	Yks. hinta	Yhteensä
Kokonaishinta	1	erä	159 000,00 €	159 000,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €

Lisä- ja muutostyöt yhteensä, alv 0% **159 000,00 €**
Laskutetaan **159 000,00 €**

Ystävällisin terveisin,

Kimmo Kanerva
Työpäällikkö
Oteran Oy
0400 125 477

