

## Maksupostisuunnitelma: Vasaramäki B-alue Infraverkkojen aluesaneeraus Turun kaupungissa 2021-22

Jani Rantanen / 23.5.2022

Turku Energia Sähköverkot Oy	
Maaanrakennusosuus arvio	102 134,13 €
Sähköverkot työt arvio	296 749,26 €
<b>Yhteensä</b>	<b>398 883,39 €</b>

Maksuposti	Työvaihe	Maksupostin arvo	Maksupostin osuus kokonaisuudesta
TESV 1.erä	Aloitusmaksu	39 888,34 €	10 %
TESV 2.erä	Maanrakennus osa 1	39 888,34 €	10 %
TESV 3.erä	Maanrakennus osa 2	59 832,51 €	15 %
TESV 4.erä	Maanrakennus osa 3	39 888,34 €	10 %
TESV 5.erä	Maanrakennus osa 4	39 888,34 €	10 %
TESV 6.erä	Sähkötyöt/liittymät käyttöönotettu osa 1	39 888,34 €	10 %
TESV 7.erä	Sähkötyöt/liittymät käyttöönotettu osa 2	39 888,34 €	10 %
TESV 8.erä	Sähkötyöt/liittymät käyttöönotettu osa 3	39 888,34 €	10 %
TESV 9.erä	Purku	19 944,17 €	5 %
TESV 10.erä	Loppumaksu (Työ kokonaisuudessaan valmis)	39 888,34 €	10 %
<b>Yhteensä:</b>		<b>398 883,39 €</b>	<b>100 %</b>

Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos	
Maaanrakennusosuus arvio	55 000,00 €
Ulkovalaistuverkon työt arvio	169 466,88 €
<b>Yhteensä</b>	<b>224 466,88 €</b>

Maksuposti	Työvaihe	Maksupostin arvo	Maksupostin osuus kokonaisuudesta
Turku Energia 1.erä	Aloitusmaksu	22 446,69 €	10 %
Turku energia 2.erä	Maanrakennus osa 1	22 446,69 €	10 %
Turku Energia 3.erä	Maanrakennus osa 2	33 670,03 €	15 %
Turku Energia 4.erä	Maanrakennus osa 3	22 446,69 €	10 %
Turku Energia 5.erä	Maanrakennus osa 4	22 446,69 €	10 %
Turku Energia 6.erä	Sähkötyöt osa 1 käyttöönotettu	22 446,69 €	10 %
Turku Energia 7.erä	Sähkötyöt osa 2 käyttöönotettu	22 446,69 €	10 %
Turku Energia 8.erä	Sähkötyöt osa 3 käyttöönotettu	33 670,03 €	15 %
Turku Energia 9.erä	Purku + Loppumaksu (Työ kokonaisuudessaan valmis)	22 446,69 €	10 %
<b>Yhteensä:</b>		<b>224 466,88 €</b>	<b>100 %</b>