

Janne Laine
Turun kaupunki

LISÄTYÖLASKU
8.1.

Työkohde	Aurakatu kadunrakennus K1AA, K1A, K1C sekä vesihuollon rakentaminen Aurakadulle		
Pvm	21.3.2022	Tarjouksen laatija	Janne Viitanen
Työvaihe	Louhinta, lasku 1, plv 10-80		
Poikkeamaraportti n:ro			

LISÄTYÖTARJOUKSEN KOHDE JA SISÄLTÖ	Louhinta, lasku 1, plv 10-80			
TARJOUS				
Erittely	188 m3 / m2	Louhinta, räjäyttämällä	a´ 848,00	159 424,00
Yhteensä alv 0%	1 erä	Forciti Consulting työt, 1. erä +12 %	a´ 7 361,16	8 244,50
			Yhteensä alv 0%	167 668,50
LISÄTIETOJA	Liite, massoittelu ja Forcitin lasku			
VAIKUTUKSET AIKATAULUUN				
YHTEYDENOTOT	Urakoitsija Janne Viitanen 0500 872539, janne.viitanen@maisemarakennus.com			

Toivomme tarjouksemme soveltuvan teille ja johtavan jatkoneuvotteluihin.

TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN JA TYÖN TILAAMINEN	Paikka ja pvm	
	Tilaja	Urakoitsijan edustaja

Tarjous voidaan vaihtoehtoisesti hyväksyä ja tilata työ myös sähköpostilla tai työmaakokouksessa.