

Lisätyö	Koodi: 0014	Versio:
Rakennuskohde Koodi: 992 Nimi: Torikansi	Tilaaja Turun Kaupunki Kaupunkiymp.palvelukok.	
Aihe Kauppiaskadun kuormantasauslaattojen raudotehankinta, osa 2		
Perustelut: Urakkaan kuulumaton urakka-alueen ulkopuolinen työ		
Sisältö: Kuormantasauslaatan raudoitetoimitus Kauppiaskadulle, osa 2		
Hinta Yksikköhinta ks. erittely		
Vaikutus urakka-aikaan/suoritus aika Työn vaikutus urakka-aikaan ja -hintaan selvitetään työn edetessä tai suunnitelmien toimittamisen jälkeen		
Maksutapa Yksi lasku kun työ on suoritettu Työ laskutetaan toimitettujen määrien mukaisesti.	Vastaanotto Tilaaja vastaanottaa työn kertasuorituksena Työ laskutetaan toimitettujen määrien mukaisesti.	
Vakuudet Ei vaikuta vakuuksiin	Suunnitelmat Tilaaja vastaa suunnitelmista	
Tarjouksen voimassaolo Tarjous on voimassa 28.6.2022 saakka		
Urakoitsijan edustaja Paikka ja aika Allekirjoitus Nimenselvennys 20.6.2022 Nygård Jari +358405022358 jari.nygard@rakennustoimistojussit.fi		
Tilaaajan kannanotto tarjoukseen <input type="checkbox"/> Hyväksymme tarjouksen sisällön mukaisesti <input type="checkbox"/> Muutostyö edellytetään tehtäväksi YSE 1998 / §90 mukaisena suorituksena <input type="checkbox"/> Tarjous hylätään ja työ suoritetaan alkuperäisten suunnitelmien mukaan Tämän päätöksen lisä- ja muutostöistä sopimaan oikeutettu henkilö allekirjoituksella vahvistaa: Paikka ja aika Allekirjoitus Nimenselvennys		

ERITTELY

Lisätyö

Koodi: 0014

Versio:

Aihe

Kauppiaskadun kuormantasauslaattojen raudoitehankinta, osa 2

Selite	Määrä	Yks.	Työ h/yks.	Työ h	Työ €/h	Työ(kok) €	Aine €/yks.	Aine €	Alih €/yks.	Alih €	Muu €	Netto
Bamtec raudoitteita toimitettuna	10 149,00	kg					1,78	18 018,67				18 018,67
Purkulaite veloitus	1,00	erä					140,00	140,00				140,00
Yhteensä								18 158,67				18 158,67
Sis. yleiskustannukset (12,00%)								1 945,57				1 945,57

Kaikki yhteensä €

Netto:	18 158,67
ALV 24%:	4 358,08
Brutto:	22 516,75