

Lisätyö / Muutos	Aihe	Yhdyskäytävän rakentaminen välille Kauppatori - Hansakortteli	<input checked="" type="checkbox"/>	Lisätyö
	Revisio	1		Muutostyö
Rakennuskohteen tiedot	Rakennuskohde	KOy Turun Metro - Kauppiaskatu		
	Työnumero	5212.30011		
	Tilaaajan työnumero			
Tilaaajan tiedot	Tilaaaja	Turun kaupunki		
	Yht. henkilö	Janne Laine		
	Osoite			
	Postinumero			
Työn sisältö ja perustelut	Yhdyskäytävän rakentaminen välille Kauppatori - Hansakortteli Työ sisältää: - valmiin torikiveyksen reunan suojaus vaahtolasilla - suodatinkankaan asennus torikiveykseltä Toriparkin reunaan - ajosiltojen, raskassuojien ja aitojen asennus - mursketäyttö - Aurakadun edustan parantaminen Hansan edustalla - työryhmä KKH, KA ja ram <input checked="" type="checkbox"/> Erittely liitteessä 1			
Hinta, maksuehdot, lisäaika ja suorittamisajankohta	<input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä kokonaishinta	3 077,31 € alv 0%	+	738,55 € alv 24%
		3 815,87 € sis. alv 24%		
	<input type="checkbox"/> Yksikköhinta			
	<input type="checkbox"/> Omakustannushinta			
	<input type="checkbox"/> Muu maksuperuste			
	Hinta eriteltynä liitteessä 1			
	Tilaaaja maksaa muutos- / lisätyön hinnan			
	<input type="checkbox"/> Oheisen maksuerätaulukon mukaisina erinä; liite nro _____			
	<input checked="" type="checkbox"/> YSE 1998 40§ 7. momentin mukaan yhdessä erässä kun työ on suoritettu			
	<input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakan maksuerän nro _____ yhteydessä			
	<input type="checkbox"/> Muu maksuehto; mikä: _____			
	<input type="checkbox"/> Työ pidentää urakka-aikaa _____ työpäivää			
	<input type="checkbox"/> Työ suoritetaan vastaanoton jälkeen jälkityönä _____ - _____ välisenä aikana			
Vaihtoehtotarjous	<input type="checkbox"/> Tarjoamme lisä-ajan ja sen kustannusten sijasta lisäajan kiinnioton hintaan _____ € (alv 0 %)			
Vaikutus vakuuksiin	<input type="checkbox"/> rakennus- ja takuuaikaisia vakuuksia ei tarkisteta <input type="checkbox"/> rakennus- ja takuuaikaisia vakuuksia tarkistetaan YSE 1998 36§ 6. momentin mukaisesti; miten			
Muuta tarjoukseen liittyvää				
Tarjouksen voimassaoloaika	Tämä tarjous on voimassa _____ 17.6.2022 _____ saakka			
Urakoitsijan allekirjoitus	Työn oikea-aikainen toteuttaminen edellyttää työn tilaamista tarjouksen voimassaoloaikana. Tilaaaja voi tilata ja hyväksyä työn tehtäväksi tarjouksessa määritellyllä sisällöllä sekä -ehdoilla allekirjoittamalla tämän tarjouksen. Työ aloitetaan kun tilaaja on sen kirjallisesti tilannut tai määrännyt muutostyön kirjallisesti tehtäväksi riidanalaisena.			
	Aika:	14.6.2022	Allekirjoitus	Nimen selvennys
	Paikka:	Turku		Pasi Mäkinen
Tilaaajan allekirjoitus	<input type="checkbox"/> Tilaan työn tarjouksen ehdoin. <input type="checkbox"/> Tilaan työn vaihtoehtotarjousehdoin.			
	Aika:		Allekirjoitus	Nimen selvennys
	Paikka:			



Lisä- / muutostyötarjous

Lisätyö / Muutos	Aihe	Yhdyskäytävän rakentaminen välille Kauppatori - Hansakortteli	<input checked="" type="checkbox"/>	Lisätyö
	Revisio	1		Muutostyö
Rakennuskohteen tiedot	Rakennuskohde	KOy Turun Metro - Kauppiaskatu		
	Työnumero	5212.30011		
	Tilaaajan työnumero			

Liite	1					
Erittely		Määrä	yks.	€ /yks.	Yhteensä, €	Littera
	Nimike					
YSE:n mukaisella yleiskustannuslisällä tehtävät työt					0,00	
	KKH	10,00	h	80,00	800,00	
	KA	10,00	h	75,00	750,00	
	RAM	10,00	h	52,00	520,00	
	KaM #016, 3krm	60,00	tn	8,39	503,40	
	KaM #0-11, 1krm	20,00	tn	8,71	174,20	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	YSE:stä poikkeavalla yleiskustannuslisällä tehtävät työt					0,00
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Lisääjän kustannukset					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					Yleiskulut	
	Yleiskustannukset 12,0 %		Omat yht.	2 747,60	329,71	
	Yleiskustannukset muu kuin YSE 12,0 %		Muu kuin YSE yht.	0,00	0,00	
	Yleiskustannukset lisäaika 12,0 %		Lisääjän kust.	0,00	0,00	
					Yhteensä, alv 0%	
					3 077,31	
					alv 24%	
					738,55	
					Yhteensä, sis. alv 24%	
					3 815,87	