

MUUTOSTYÖTARJOUS

Tarjous nro. 2

KOHDE

| | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------|
| Rakennuskohde | Työnumero | Tarjouspäivä |
| Lauttarannan esirakentaminen vaihe 1 | 1135 | 2.8.2022 |
| Työpäällikkö | Puhelinnumero | Tarjouksen voimassaoloaika |
| Risto Lindroos | 407 100 517 | 14 vrk |

TILAAJA

| | | |
|----------------|--------------------|------------------|
| Tilaaaja | Tilaaajan edustaja | Tilaaajan puhno. |
| Turun kaupunki | Antero Mäkilä | 040 8280284 |

MUUTOSTYÖN SISÄLTÖ JA PERUSTELUT

| |
|--|
| Lisä- ja muutostyön sisältö |
| Pollareiden ja reinaterästen pintakäsittelyt vaatimusten mukaisesti |
| Perustelut: |
| Tarjousaineistosta puuttuneet pollareiden ja reunaterästen pintakäsittelyt vaatimusten mukaisesti. LIVI a.3 RAL 1003 |

MAKSUPERUSTE

| |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä tarjoushinta: <u>5 824,00</u> € |
| <input type="checkbox"/> Yksikköhintainen, liite _____ |

TILAAJA MAKSAA MUUTOSTYÖN HINNAN


| |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Yhdessä erässä kun työ muutostyö suoritettu, YSE98 40 § 7 |
| <input type="checkbox"/> Oheisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liite nro _____ |
| <input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakanmaksuerän nro _____ yhteydessä |
| <input type="checkbox"/> Muu maksuehto: _____ |

VAIKUTUS URAKKA-AIKAAN

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> Tarvittava pidennys urakka- aikaan on _____ työpäivää laskelma liitteessä _____ |
| <input type="checkbox"/> Lisä- ja muutostyön vaikutus selvitetään työn laajuuden selvitettyä |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lisä- ja muutostyöllä ei vaikutusta urakka-aikaan |

MAHDOLLISET MYÖHEMMÄT LISÄVAATEET

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|---------------------------|---|--------------|
| Ralf Ajalin Oy:n puolesta | Allekirjoitus | Puh |
| Mikko Kanninen |  | *044 7549103 |

