

MUUTOSTYÖTARJOUS

Tarjous nro. 4

KOHDE

Rakennuskohde	Työnumero	Tarjouspäivä
Lauttarannan esirakentaminen vaihe 1	1135	10.8.2022
Työpäällikkö	Puhelinnumero	Tarjouksen voimassaoloaika
Risto Lindroos	407 100 517	14 vrk

TILAAJA

Tilaaaja	Tilaaajan edustaja	Tilaaajan puhno.
Turun kaupunki	Antero Mäkilä	040 8280284

MUUTOSTYÖN SISÄLTÖ JA PERUSTELUT

Lisä- ja muutostyön sisältö

MT4 Työmaatien maaleikkaus

Perustelut:

Urakkaan kuuluu pintamaiden kuoriminen ja työmaatien rakentaminen perusmaan päälle. Työmaatielle on suunnitelmissa lukittu yläpinnan korko ja esitetty tavoitteellinen rakenteen vahvuus. Annettuihin arvoihin päästäkseen urakoitsija joutui noin 100m matkalta leikkaamaan savea 500mm syvyydeltä, jolloin päästiin tavoiteltuun 500mm materiaalivahvuuteen muuttamatta tien yläpinnan korkoa.

MAKSUPERUSTE

Kiinteä tarjoushinta: 2 464,00 €

Yksikköhintainen, liite _____

TILAAJA MAKSAA MUUTOSTYÖN HINNAN

Yhdessä erässä kun työ muutostyö suoritettu, YSE98 40 § 7

Oheisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liite nro _____

Yhdessä erässä urakanmaksuerän nro _____ yhteydessä

Muu maksuehto: _____

VAIKUTUS URAKKA-AIKAAN


Tarvittava pidennys urakka- aikaan on _____ työpäivää laskelma liitteessä _____

Lisä- ja muutostyön vaikutus selvitetään työn laajuuden selvitettyä

Lisä- ja muutostyöllä ei vaikutusta urakka-aikaan

MAHDOLLISET MYÖHEMMÄT LISÄVAATEET

--

Ralf Ajalin Oy:n puolesta	Allekirjoitus	Puh
Mikko Kannainen		*044 7549103

