

## MUUTOSTYÖTARJOUS

Tarjous nro. 9

### KOHDE

[Etusivulle](#)

Rakennuskohde	Työnumero	Tarjouspäivä
Lauttarannan esirakentaminen vaihe 1	1135	16.9.2022
Työpäällikkö	Puhelinnumero	Tarjouksen voimassaoloaika
Risto Lindroos	407 100 517	14 vrk

### TILAAJA

Tilaaaja	Tilaaajan edustaja	Tilaaajan puhno.
Turun kaupunki	Antero Mäkilä	040 8280284

### MUUTOSTYÖN SISÄLTÖ JA PERUSTELUT

Lisä- ja muutostyön sisältö
LMT9 Läjityskenno 3:n painuneen alueen kevennyskaivuu
Perustelut:
<b>Sähköposti ja liitteet Samu Hellman 8.9.2022</b> . Tarjous sisältää työsuoritteen yksikköhinnoilla ja arvioidulla työmäärällä. Laskutus erillisen toteuman mukaisesti.

### MAKSUPERUSTE

<input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä tarjoushinta: _____ 5 250,00 _____ €
<b>Urakassa noudatetaan käännteistä verovelvollisuutta AVL 8c§</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Yksikköhintainen, liite _____ 1 _____

### TILAAJA MAKSAA MUUTOSTYÖN HINNAN


<input checked="" type="checkbox"/> Yhdessä erässä kun työ muutostyö suoritettu, YSE98 40 § 7
<input type="checkbox"/> Oheisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liite nro _____
<input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakanmaksuerän nro _____ yhteydessä
<input type="checkbox"/> Muu maksuehto: _____

### VAIKUTUS URAKKA-AIKAAN

<input type="checkbox"/> Tarvittava pidennys urakka- aikaan on _____ työpäivää laskelma liitteessä _____
<input type="checkbox"/> Lisä- ja muutostyön vaikutus selvitetään työn laajuuden selvitettyä
<input type="checkbox"/> Lisä- ja muutostyöllä ei vaikutusta urakka-aikaan

### MAHDOLLISET MYÖHEMMÄT LISÄVAATEET

<b>Tarjous sisältää vain Samu Hellman sähköposti ja liitteet 8.9.2022 pyydetty työt. Mahdolliset jatkotoimenpiteet käsitellään erillisellä tarjouksella</b>
---

Ralf Ajalin Oy:n puolesta	Allekirjoitus	Puh
Mikko Kanninen		*044 7549103

