

Tarjous suunnittelutyön laajennus / tilausvahvistus

Asiakas	Turun kaupunki, kaupunkiympäristö Kaupunkirakentaminen Kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu
Asiakkaan yhteyshenkilö	Kari Linnakoski
Kohde	Turun Kauppatorin suunnittelutyön laajennus
Tarjouksen lähtötiedot	Tarjouspyyntö: sähköposti 13.6.2022 Viiteaineisto: Muutospyynnöt
Tehtäväkuvaus ja laajuus	Tarjous sisältää seuraavat tehtävät ja laajuudet: - liite 1 työmääräarvio
Palkkio	Liite 1 työmääräarvio. Lisätilauksen hinta-arvio 8 400 € (alv. 0%) Mahdolliset lisätyöt sovitaan erikseen ja veloitetaan liitteenä olevan tuntiveloitushinnaston mukaan
Aikataulu	1.5.2022 -30.10.2022
Vastuuhenkilö(-t)	Projektipäällikkö: Pentti Koponen
Liitteet	Liite 2: Tuntiveloitushinnasto
Muut ehdot	Sopimusehdot KSE 2013 mukaisesti, seuraavalla lisäyksellä: Konsultti vastaa vain omasta suorituksestaan ja siinä mahdollisesti esiintyvistä virheistä ja puutteista, mutta ei miltyään osin hankkeen muiden toimijoiden tai 3. osapuolen (kuten esim. urakoitsijoiden) suorituksista tai niiden virheistä, puutteista tai viivästyksistä. Matka-, kopio- yms. suoranaiset kulut korvataan erikseen. Maksuehdot: 30 päivää netto. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen. Ei Asiakkaan kanssa muuta erikseen sovita, on Swecolla lupa käyttää kohdetta viestinnässään referenssinä.
Tarjouksen voimassaolo	17.10.2022
Tarjouksen yhteyshenkilö	Pentti Koponen
Tarjouksen allekirjoitus	 Pentti Koponen, Sweco Rakennetekniikka Oy Turku, 20.9.2022
Asiakkaan allekirjoitus	Tarjous toimii tilausvahvistuksena, kun asiakas on hyväksynyt sen sähköpostilla tai vahvistanut sen allekirjoituksellaan Aika ja paikka, nimenselvennös

Liite 1

Projekti	Tarke:	Tuntiarviot
Kauppiaskadun tekniikkakanaali:	Elementtien muutokset osittain paikallavalulaataksi ja elementtien muutossuunnittelu Työmaakäynnit ja sähköpostikirjeenvaihto	45 7
Eerikinkadun kuormantasauslaatta	Eerikinkadun kuormantasauslaatta maanalaisen tilan alueelle	15
Istutusaltaiden ja penkkien rakennesuunnittelu	Istutus alaiden penkkien kiinnitykset	6
Aurakadun kuormantasauslaatta	Aurakadun alaisten tilojen kuormantasauslaatta	7
Pysäkkikatoksien aikataulunäytöt	Pysäkkikatoksien aikataulunäyttöjen perustusten muutokset	10
yhteensä	Projektit yhteensä	90

TUNTIVELOITUSHINNAT 1.2.2019

	EUR
01 Johtavat konsultit / johtavat erikoissuunnittelijat	117
02 Vanhemmat konsultit / vanhemmat erikoissuunnittelijat	100
03 Konsultit / erikoissuunnittelijat	89
04 Suunnittelijat	78
05 Nuoremmat suunnittelijat	69
06 Suunnitteluassistentit / tekniset avustajat / avustavat suunnittelijat	63

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.