

MUUTOSTYÖTARJOUS

Tarjous nro. 14

KOHDE

Rakennuskohde	Työnumero	Tarjouspäivä
Lauttarannan esirakentaminen vaihe 1	1135	19.10.2022
Työpäällikkö	Puhelinnumero	Tarjouksen voimassaoloaika
Risto Lindroos	407 100 517	14 vrk

TILAAJA

Tilaaaja	Tilaaajan edustaja	Tilaaajan puhno.
Turun kaupunki	Antero Mäkilä	040 8280284

MUUTOSTYÖN SISÄLTÖ JA PERUSTELUT

Lisä- ja muutostyön sisältö Läjäytyskenno 3 loppuunsaattamiskustannusten hyvityslaskelma
Perustelut: Läjäytyskenno 3 ei saatettu loppuun asti geosuunnittelijan päätöksellä. Laskelma sisältää hyvityksen säästetyistä loppuunsaattamiskuluista.

MAKSUPERUSTE

<input type="checkbox"/> Kiinteä tarjoushinta: _____ -5 466,25 € +
<input type="checkbox"/> Yksikköhintainen, liite _____

TILAAJA MAKSAA MUUTOSTYÖN HINNAN


<input type="checkbox"/> Yhdessä erässä kun työ muutostyö suoritettu, YSE98 40 § 7
<input type="checkbox"/> Oheisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liite nro _____
<input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakanmaksuerän nro _____ yhteydessä
<input type="checkbox"/> Muu maksuehto: _____ Käsitellään taloudellisessa loppuselvityksessä

VAIKUTUS URAKKA-AIKAAN

<input type="checkbox"/> Tarvittava pidennys urakka- aikaan on _____ työpäivää laskelma liitteessä _____
<input type="checkbox"/> Lisä- ja muutostyön vaikutus selvitetään työn laajuuden selvitettyä
<input type="checkbox"/> Lisä- ja muutostyöllä ei vaikutusta urakka-aikaan

MAHDOLLISET MYÖHEMMÄT LISÄVAATEET

--

Ralf Ajalin Oy:n puolesta	Allekirjoitus	Puh
Mikko Kannianen		*044 7549103

