

Lisätyö	Koodi: 0032	Versio:
Rakennuskohde Koodi: 992 Nimi: Torikansi	Tilaaja Turun Kaupunki Kaupunkiymp.palvelukok.	
Aihe Eerikinkadun reunan kuormantasauslaattatyöt, osa 2 (33 jm)		
Perustelut: Eerikinkadun reunan kuormantasauslaattatyöt (3,5 metrin kaista) sovittu tehtäväksi erillistyönä 12.10.2021 Sweco päivitetyn suunnitelman nro 708 mukaisesti.		
Sisältö: Eerikinkadun varren kuormantasauslaattatyöt lisäkustannuksin *salaojamaton levitys 115 m2 *60mm + 100mm eristeen asennus 132 m2 *raudoitetyö 132 m2 *kuormantasauslaatan betonointi 132 m2 *lisäkustannus reunakiviliinjan alla olevasta kuormantasauslaatasta *lisäkustannus latauspisteiden anturavaluista *lisäkustannus roxtec ja sähkösuojaputkiasennuksesta, materiaalikustannus erillis laskussa *lisätyömenekit eriste ja raudoitustöihin sekä työnjohtoon *valaisinpylvään jalustat 1 kpl		
Hinta		Alv 0%
Muu hinnoittelutapa	ks. erittely	20 309,50 €
Vaikutus urakka-aikaan/suoritus aika Työn vaikutus urakka-aikaan ja -hintaan selvitetään työn edetessä tai suunnitelmien toimittamisen jälkeen		
Maksutapa Yksi lasku kun työ on suoritettu	Vastaanotto Tilaaja vastaanottaa työn kertasuorituksena Työ laskutetaan toimitettujen määrien mukaisesti.	
Vakuudet Ei vaikuta vakuuksiin	Suunnitelmat Tilaaja vastaa suunnitelmista	
Tarjouksen voimassaolo Tarjous on voimassa 15.11.2022 saakka		
Urakoitsijan edustaja		
Paikka ja aika	Allekirjoitus	Nimenselvennys
7.11.2022		Nygård Jari +358405022358 jari.nygard@rakennustoimistojussit.fi
Tilaaajan kannanotto tarjoukseen		
<input type="checkbox"/> Hyväksymme tarjouksen sisällön mukaisesti <input type="checkbox"/> Muutostyö edellytetään tehtäväksi YSE 1998 / §90 mukaisena suorituksena <input type="checkbox"/> Tarjous hylätään ja työ suoritetaan alkuperäisten suunnitelmien mukaan Tämän päätöksen lisä- ja muutostöistä sopimaan oikeutettu henkilö allekirjoituksella vahvistaa:		
Paikka ja aika	Allekirjoitus	Nimenselvennys

