

## Kunnallistekniikan siirto /Tukholmankatu kustannusarvio

22.11.2022

<b>Aihe</b>	<b>Tekijä</b>	<b>Summa</b>	
suunnittelu	Sitowise	15 000,00	arvio
valvonta	Suomen Infrapalvelu	15 000,00	arvio
toteutus	urakointi	220 000,00	arvio/kilpailutetaan
<b>välisumma</b>		<b>250 000,00</b>	
rakennuttaminen/yleiskulut	Aaken kehitys	30 000,00	12 %
hankevaraus		37 500,00	15 %
<b>yhteensä alv 0 %</b>		<b>317 500,00</b>	

## Kunnallistekniikan siirto /Tukholmankatu kustannusarvio

16.1.2023

<b>Aihe</b>	<b>Tekijä</b>	<b>Summa</b>	
suunnittelu	Sitowise	15 000,00	arvio
valvonta	Suomen Infrapalvelu	15 000,00	arvio
toteutus	urakointi	171 000,00	kilpailutettu
<b>välisumma</b>		<b>201 000,00</b>	
rakennuttaminen/yleiskulut	Aaken kehitys	24 120,00	12 %
hankevaraus		40 200,00	20 %
<b>yhteensä alv 0 %</b>		<b>265 320,00</b>	