

Projekti, urakkaosa Kirstinpuisto RU_1		Laatija Jari-Matti Lehto
Tilaaaja Turun Kaupunki, Ympäristöpalvelut / Susanne Järvi		Pvm. 3.3.2023
<input type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input type="checkbox"/> LISÄTYÖ		Tarjousnumero: 1
MUUTOS- / LISÄTYÖ ♦ työn kuvaus ♦ määrät ♦ materiaalit ♦ asiakirja- viittaukset	KYPA / Indeksi korjaus nro 1, helmikuu 2023 Maksuerä 187. 20 000,00€, josta indeksi korjaus 23,2347% = 4 646,95€ Maksuerä 190. 20 000,00€, josta indeksi korjaus 23,2347% = 4 646,95€ Maksuerä 209. 13 810,00€, josta indeksi korjaus 23,2347% = 3 208,70€ Maksuerä 211. 35 000,00€, josta indeksi korjaus 23,2347% = 8 132,15€ Maksuerä 212. 35 000,00€, josta indeksi korjaus 23,2347% = 8 132,15€ Maksuerä 214. 35 000,00€, josta indeksi korjaus 23,2347% = 8 132,15€ <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla	
TARJOUSHINTA JA MAKSUPERUSTE	<input checked="" type="checkbox"/> Kokonaishinta 36 899,05€ alv 0%. <input type="checkbox"/> Yksikköhinnat liitteessä (verottomat hinnat) Tarjoushinta on sidottu indeksiin <input type="checkbox"/> Kyllä <input checked="" type="checkbox"/> Ei	
MAKSUEHDOT	Lisä-/muutostyö maksetaan: <input checked="" type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun indeksikorjaus on hyväksytty <input type="checkbox"/> oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite: <input type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä:	
AIKATAULU ♦ vaikutus urakka-aikaan ♦ työn aloitus ja lopetus ♦ kiinniottokustannukset	<input type="checkbox"/> urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset) euroa / €/vrk <input type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua <input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen <input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat € (alv 0%)	
	Työ alkaa	Työ on valmis

MUUTA	Lisätietoja tarjouksestamme antaa Jari-Matti Lehto.	
TARJOUKSEN VOIMASSAOLO	5 arkipäivää	
LIITTEET		
Allekirjoitukset URAKOITSIJA ♦ tarjous	Turku 3.3.2023 Paikka ja aika	Jari-Matti Lehto Resolum Oy Työpäällikkö Nimenselvennys
TILAAJA ♦ tarjous vastaanotettu	Paikka ja aika	Tilaaajan allekirjoitus
TILAAJA ♦ tarjous hyväksytty ja työ tilataan	Sovittu aikatauluvaikutus <input type="checkbox"/> tarjotuun kiinnittökustannuksin ilman pidennystä <input type="checkbox"/> tarjotuun urakka-ajan pidennyksin <input type="checkbox"/>	
	Paikka ja aika	Tilaaajan allekirjoitus