

Janne Laine
Turun kaupunki
Janne.laine@turku.fi

15.3.2023

Tarjouspyyntö

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoudumme suorittamaan työnne seuraavan kohde-erittelyn mukaisesti:

Lisäyötarjous LT 100Turun kauppatorin kiveystyöt, urakka-ajan ylitys urakoitsijasta riippumattomista syistä

Työnkuvaus:

- kauppatorin kiveystöiden urakka-ajan pidennys urakoitsijasta riippumattomista syistä, urakoitsijan lisäkulut 22,500.00 €/kk
- 2022 joulukuu ½ kk (½ kk maksettu aikaisemmin)

Hinta:

- **11 250.00 € yhteensä**

Tarjoushinta ei sisällä arvonlisäveroa (ALV).

Työaika rakennuskausi 2022 sopimuksen mukaisesti

Maksuehdot 30 vrk netto, viivästyskorko on 16 %

Yhteyshenkilö Markus Kalliomaa 0400- 408 216

Ystävällisin terveisin

Peab Industri Oy

Kai Kelola
Aluepäällikkö

Janne Laine
Turun kaupunki
Janne.laine@turku.fi

15.3.2023

Tarjouspyyntö

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoudumme suorittamaan työnne seuraavan kohde-erittelyn mukaisesti:

Lisäyötarjous LT 101 Turun kauppatorin kiveystyöt, urakka-ajan ylitys urakoitsijasta riippumattomista syistä

Työnkuvaus:

- kauppatorin kiveystöiden urakka-ajan pidennys urakoitsijasta riippumattomista syistä, urakoitsijan lisäkulut 22,500.00 €/kk
- 2023 Tammikuu

Hinta:

- **22 500.00 € yhteensä**

Tarjoushinta ei sisällä arvonlisäveroa (ALV).

Työaika rakennuskausi 2023 sopimuksen mukaisesti

Maksuehdot 30 vrk netto, viivästyskorko on 16 %

Yhteyshenkilö Markus Kallioma 0400- 408 216

Ystävällisin terveisin

Peab Industri Oy

Kai Kelola
Aluepäällikkö

Janne Laine
Turun kaupunki
Janne.laine@turku.fi

15.3.2023

Tarjouspyyntö

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoudumme suorittamaan työnne seuraavan kohde-erittelyn mukaisesti:

Lisäyötarjous LT 102 Turun kauppatorin kiveystyöt, urakka-ajan ylitys urakoitsijasta riippumattomista syistä

Työnkuvaus:

- kauppatorin kiveystöiden urakka-ajan pidennys urakoitsijasta riippumattomista syistä, urakoitsijan lisäkulut 22,500.00 €/kk
- 2023 helmikuu ½ kk

Hinta:

- **11 250.00 € yhteensä**

Tarjoushinta ei sisällä arvonlisäveroa (ALV).

Työaika rakennuskausi 2023 sopimuksen mukaisesti

Maksuehdot 30 vrk netto, viivästyskorko on 16 %

Yhteyshenkilö Markus Kalliomaa 0400- 408 216

Ystävällisin terveisin

Peab Industri Oy

Kai Kelola
Aluepäällikkö