

LISÄ- / MUUTOSTYÖTARJOUS

Peab Oy

Sirkkalankatu 20

puh: +358 40 1395 766

Työnumero: 9446132	Päivä: 20.2.2023	Tarjousnumero: 70	Liitteiden lkm: 1
Kohde: Sirkkalan koulu			

Tilaja: Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala	Tilajan edustaja: Jouni Anttila
---	---

Tarjouksen laji: <input checked="" type="checkbox"/> Muutostyö <input type="checkbox"/> Lisätyö	Tarjouksen voimassaoloaika: <p style="text-align: right;">_____ 27.2.2023 asti</p>
--	---

Työn sisältö: Rakennusten 5 ja 6 liittymään lisätty rullapalo-ovi

Perustelut / muutossuunnitelmat: Suunnitelmanmuutos R6-103 001 Pohjapiirustus 1.kerros osa 1 revisio G 10.1.2023 sekä 000 002 Rakennusselostus uudisrakennus revisio C 10.1.2023 Arkkitehti korjannut sähköpostilla ovityypiksi Fibershield-I EI60. Suunnitelman mukainen ovi on E120. Tarjous ei sisällä mahdollisia muita työn toteutukseen liittyviä töitä kuten alakaton liittymiä, uusia läpivientä tms. Ei ole suunnitelmia / detaljeja.
--

Muutos- / lisätyön suunnitelmista vastaa: <input checked="" type="checkbox"/> Tilaja. <input type="checkbox"/> Urakoitsija.	Muutos-/lisätyön vastaanotto: <input checked="" type="checkbox"/> Tilaja vastaanottaa työn kertasuorituksena. <input type="checkbox"/> Tilaja vastaanottaa työn osakohteittain seuraavasti: _____
--	--

Muutos- / lisätyön maksuperuste: <input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä tarjoushinta: <p style="text-align: center;">34 465,20 € (alv 0%)</p> <input type="checkbox"/> Urakkasopimuksen mukaiset yksikköhinnat, erittely liitteessä nro: _____ <input type="checkbox"/> Omakustannushinta, erittely liitteessä: _____	Tilaja maksaa muutos- / lisätyön hinnan: <input type="checkbox"/> Erillisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liitteessä nro: _____ <input checked="" type="checkbox"/> Yhdessä erässä kun työ on suoritettu (YSE 1998 40.7 §). <input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakan maksuerän nro; _____ yhteydessä. <input type="checkbox"/> Muu maksuehto; _____
---	--

Vaikutus urakka-aikaan: <input type="checkbox"/> Työstä aiheutuva pidennys urakka-aikaan on: _____ työpäivä(ä) kustannuksineen. <input type="checkbox"/> Työ suoritetaan lisäajan kiinniotolla (YSE 1998 22 §), josta veloitamme erikseen _____ (alvo 0%) <input checked="" type="checkbox"/> Työn vaikutus lisäaikaan katsotaan, kun muutostyötarjous on hyväksytty ja tilausvahvistus saatu toimittajalta <input type="checkbox"/> Työllä ei ole vaikutusta urakka-aikaan.	Muutos-/lisätyön vaikutus vakuuksiin: <input checked="" type="checkbox"/> Työ ei vaikuta rakennus- ja takuuaikaisiin vakuuksiin. <input type="checkbox"/> Vaikuttaa rakennus- ja takuuaikaisiin vakuuksiin (YSE 1998 36.6 §) seuraavasti: _____ _____
---	--

Tarjouksen ehdot: Työt aloitetaan, kun olemme saaneet, joko kirjallisen tilauksen tai tilaajan toimivaltainen edustaja kirjallisesti määrää sen tehtäväksi. Työn oikea-aikainen ja tarjouksen mukainen toteuttaminen valmisteluaikoineen edellyttää, että työ tilataan tarjouksessa annetun voimassaoloajan aikana. Rullapalo-ovi on lisätty suunnitelmaan varsin myöhäisessä vaiheessa eikä Peab Oy vastaa mikäli kohteen luovutus viivästyy rullapalo-oven toimituksesta johtuen. Toimittajan toimitusaika-arvio on 12 viikkoa.
--

Urakoitsijan edustaja: Tarjouksen tekijä: <u>Marko Lehtonen</u> Email: marko.lehtonen@peab.fi Allekirjoitus: _____ Puhelin: <u>040 053 2160</u>
--

HYVÄKSYMME JA TILAAMME TARJOAMANNE TYÖN:	
<input type="checkbox"/> A: Tarjouksen sisällön mukaisesti.	<input type="checkbox"/> B: Muutostyö edellytetään tehtäväksi YSE 90 § mukaisena suorituksena.
<input type="checkbox"/> C: _____	<input type="checkbox"/> D: Tarjous hylätään ja työ suoritetaan alkuperäisten suunnitelmien mukaan.
Tilajan edustaja: _____	Aika: _____
Allekirjoitus: _____	Paikka: _____

TYÖ ON HYVÄKSYTTY JA LASKUTUSKELPOINEN:			
Laskutuserä: _____	Tilajan edustaja: _____	Aika: _____	
Laskutuserän arvo: _____	Allekirjoitus: _____	Paikka: _____	

Muutos- / lisätöiden erittely

Peab Oy
 Sirkkalankatu 20
 puh: +358 40 1395 766

Tarjouksen numero: 70
 Liite nro: 1

SELITE	määrä	yks	A OMA TYÖ		B ALIHANKINTA	
			€/yks	yht €	€/yks	yht €
Fibershield-I EI60 -rullapalo-ovi	1	kpl		0	32824,00	32824
Sisältää:						
- Rullapalo-oven asennettuna						
- RZ8 -ohjausyksikkö koekäyttö- ja kuittauspainikkeilla						
- AM-aliohjauskeskus ilman akkuja						
- Powerpack 2 -akku 3 minuutin varavoimalla						
			A:	- €	B:	32 824,00 €
Yleiskuluprosentit:						
Oma työ A:	<input type="text" value="12 %"/>		Yleiskulut:	<input type="text" value="- €"/>		<input type="text" value="1 641,20 €"/>
Aliurakka B:	<input type="text" value="5 %"/>		Yhteensä (alv 0%):	<input type="text" value="- €"/>		<input type="text" value="34 465,20 €"/>
			YHTEENSÄ (ALV 0%)	<input type="text" value="34 465,20 €"/>		