

TURUN KAUPUNKI

Leikkipaikkojen suunnittelu 2021, Civiksenkentän, Honkamäenpuiston leikkipaikan ja Iskoisten leikkipaikan suunnittelu

Tarjous, työn laajennus

29.9.2022

Tiina Puska

Turun kaupunki
Kaupunkiympäristö
Kaupunkirakentaminen
Kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu
Puolalankatu 5, 3.krs
PL 355, 20101 TURKU

Tarjousneuvottelu työn laajennukseen liittyen 8.9.2022

Leikkipaikkojen suunnittelu 2021, Civiksenkentän, Honkamäenpuiston leikkipaikan ja Isoisten leikkipaikan suunnittelu

Työn laajennus liittyy käynnissä olevan hankkeen esikopiovaiheen jälkeen esiin tulleisiin muutos-/laajennustarpeisiin sekä tarjouspyynnöstä poikenneeseen paikan päällä pidettyyn asukasesittelyyn (1 kpl).

Työssä noudatetaan suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimusta 31.12.2020 päättyneelle sopimuskaudelle, jossa on mukana optiovuodet 2021 ja 2022.

Tehtävän sisältö

Työn esikopiot on jätetty sisään kertaalleen joulukuussa 2021 tarjouspyynnön ja alkuperäisen tarjouksemme mukaisesti. Kommentteja esikopioihin saatiin tilaajan vaihduttua keväällä 2022 ja nämä päivitykset on pääasiallisesti tehty – työ jäi odottamaan koekuopitusten tuloksia, minkä vuoksi työtä ei vielä ole viimeistelty kokonaan (sittemmin koekuopitus peruuntui). Nyt on tullut tarve tuottaa uusi esikopiosarja työn laajennuksen pohjalta, johon voi tulla vielä uusia kommentteja.

Turun kaupungilla on tavoitteena tarjota leikkipaikkojen yhteydessä myös ikäihmisille sopivaa toimintaa. Tavoitteen täyttymiseksi halutaan kaikkien leikkipaikkojen yhteyteen esittää sopiva (1-2 kpl) liikunnallinen, ikäihmisille soveltuva väline.

Työn laajennus pitää sisällään:

- Isoisten leikkipaikka, asukastilaisuus paikan päällä 10.11.2021 → yhteensä 28 h
 - Matka kohteeseen+Turun keskustaan (2,5 h) + valmistelu/ suunnitelmaplanssit (1 h) + esittelytilaisuus (2,5 h) → yhteensä 6 h/ Taina Tuominen
 - Polkuyhteys pohjoiseen - linjauksen uudelleen tarkastelu + maastokäynti tilaajan kanssa
 - Leikkivälineiden sijoituksen uudelleen tarkastelu joiltakin osin (hiekkalaatikko osin kalliolla, pesäkeinun paikka yms.) – tarvittaessa yksittäisiä puita voidaan kaataa.
 - Ikäihmisille soveltuva liikunnallinen väline (1-2 kpl) lisätään kohteen lähistölle
 - Tarkistetaan poistettavat valaisimet (pesäkeinun vieressä)
 - Valaistussuunnitelman uudelleen tulostus muutoksilla varustettuna
 - Kustannusarvion siirto Foresta Ihkuun
- Civiksen kenttä → yhteensä 18 h

29.9.2022

- Ikäihmisille soveltuva liikunnallinen väline (1-2 kpl) lisätään kohteeseen/ lähistölle
- Polkuyhteyden pieni siirto maastossa parempaan paikkaan ja tarvittavat muutokset aitalinjaan (portti tarvittaessa)
- Keinun siirto (on lähellä koivua)
- Valaistussuunnitelman uudelleen tulostus muutoksilla varustettuna
- Kustannusarvion siirto Foresta Ihkuun
- Honkamäenpuisto → yhteensä 18 h
 - Ikäihmisille soveltuva liikunnallinen väline (1-2 kpl) lisätään kohteeseen/ lähistölle
 - Kookas kivi (1 kpl) → upotus tai siirto
 - Valaistussuunnitelman uudelleen tulostus muutoksilla varustettuna
 - Kustannusarvion siirto Foresta Ihkuun

Suunnitelmamuutokset edellyttävät päivityksiä myös työselostukseen sekä määräluetteloon ja kustannusarvioon kaikissa kohteissa.

Työn laajennus pitää sisällään korkeintaan yhden työkokouksen (Teams), jossa konsultti laatii muistion sekä yhden maastokäynnin tilaajan kanssa Iskoisten leikkipaikalle (1 h, matka-aika Hki-Turku toisen käynnissä olevan hankkeen yhteydessä). Lisäksi työ pitää sisällään konsultin sisäiset yhteisöpalaverit.

Mikäli uusien välineiden sijoitus alueelle aiheuttaa muutoksia myös pinnan tasaukseen, sovitaan asiasta erikseen.

Aikataulu

Työ tehdään valmiiksi. Esikopiot luovutetaan tilaajalle 28.10. mennessä sähköisesti .pdf -muodossa. Tilaajan palaute 3 viikon sisällä esikopioiden sisäänjäätöstä, jonka jälkeen sovitaan luovutusajankohta.

Työryhmä

Tarjoamme suunnitteluun seuraavaa työryhmää, joka tuntee hankkeen entuudestaan:

- Projektipäällikkö (projektinhallinta, kokoukset ja suunnittelun ohjaus): maisema-arkkitehti Taina Tuominen (SKOL-02)
- Ympäristösuunnittelu:
 - hortonomi Mari Lampinen (SKOL-04)
 - hortonomi Henna Väisänen (SKOL-03)
- KTL/ tasauksen ja kuivatuksen suunnittelu: ins. AMK Sirpa Parikka (SKOL-04)
- Valaistussuunnittelu: asiantuntija/suunnittelija, ins. AMK Niko Kivioja (SKOL-03)

Tarvittaessa käytämme tehtävän suorittamisessa myös yhtiön muita henkilöitä, kuten suunnitteluavustajia (05).

29.9.2022

Kustannukset

Työn kattohinta (KSE 2013 kohdan 5.3.1 mukainen kokonaishinta) on **5 008,20 €** (alv 0%). Esitettyä kattohintaa ei voi ylittää ilman tilaajan suostumusta.

Työn kokonaishinta perustuu arvioimaamme työmäärään henkilöittäin:

- Taina Tuominen (02) 10 h
- Niko Kivioja (03) 5 h
- Henna Väisänen (03) 34 h
- Mari Lampinen (04) 15 h

Tuntihintamme suunnittelutyössä ovat puitesopimuksemme mukaisesti seuraavat:

<u>SKOL -luokka</u>	<u>tuntihinta (€/ h) alv 0%</u>
01	95,88
02	93,84
03	76,5
04	67,32
05	57,12
06	24,48

Laskun loppusummaan lisätään sen hetkinen voimassa oleva arvonlisävero, joka on tämä tarjouksen päivänä 24 %.

Laskutus

Laskutus tapahtuu kattohintaan asti toteutuneen mukaisesti kuukausittain niin, että viimeinen maksuerä on suuruudeltaan vähintään 10 % kokonaishinnasta.

Sopimusehdot

Työssä noudatamme konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.

29.9.2022

Yhteydenotto

Annamme mielellämme lisätietoja tarjoustamme koskien ja neuvottelemme työn suorittamisesta.

Tarjoustamme koskevia lisätietoja antaa Taina Tuominen
(puh. 040 7600907, taina.tuominen@fcg.fi).

Toivomme tarjouksemme sopivan Teille sekä johtavan tilaukseen ja yhteistyöhön.

Kunnioitavasti

FCG Finnish Consulting Group Oy



Taina Tuominen
projektijohtaja, maisema-arkkitehti