

Projekti, urakkaosa Kirstinpuisto RU_1		Laatija Jari-Matti Lehto
Tilaaaja Turun Kaupunki / KYPA / Ulla Salonen		Pvm. 4.5.2023/13.6.2023
<input type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input checked="" type="checkbox"/> LISÄTYÖ		Tarjousnumero: 65
MUUTOS- / LISÄTYÖ ♦ työn kuvaus ♦ määrät ♦ materiaalit ♦ asiakirja- viittaukset	Betorocin siirto tonteilta Tarjous sisältää Betorokin kuormausta ja siirtoa Akselintien tonteilta Jäkärlään, Talolankatu 21. Siirto tehdään kasettiautoilla tilaajaan osoittamaan paikkaan vapaasti purettuna. Työhön varataan 1-2 kasettiautoa yhtäjaksoiseen ajoon. Kuormat punnitaan kuormaajan vaakalla, laskutus toteutuneen tn määrän mukaan. Betorockia kerätty työmaalla maapainuman kohdalta kasaan tuntihinnalla. Tuntihintoihin lisätty urakan indeksikorjaus 23,2347. Vaakalaput: 9-15.5.2023, 1 282,00tn 16-31.5.2023, 3 799,30tn 2.6.2023, 302,20tn 5.6.2023, 102,05tn 6.6.2023, 142,95tn 8.6.2023, 225,5tn yht. 5 854tn Ilman vaakalappua: 7.6.2023 11krm x 17,70tn/krm = 194,7tn tarjoushinta: 5,40€/tn x 6 048,70tn = 32 663,00€ alv 0%. Tuntityöt: 17.5.2023, KKH t30, 3h x 117,00€/h = 351,00€ 29.5.2023, KKHp20, 4h x 117,00€/h = 468,00€ 30.5.2023, KKHp20, 6h x 117,00€/h = 702,00€ 31.5.2023, KKHp20, 6h x 117,00€/h = 702,00€ 7.6.2023, KKHp20, 8h x 117,00€/h = 936,00€ 8.6.2023, Kkhp20, 4h x 117,00€/h = 468,00€ yhteensä 3 627,00€	
	<input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla	
TARJOUSHINTA JA MAKSUPERUSTE	<input checked="" type="checkbox"/> Kokonaishinta toteutuneiden määrien mukaan 36 290,00€ alv 0%. <input type="checkbox"/> Yksikköhinnat liitteessä (verottomat hinnat)	

	Tarjoushinta on sidottu indeksiin <input type="checkbox"/> Kyllä <input checked="" type="checkbox"/> Ei	
MAKSUEHDOT	Lisä-/muutostyö maksetaan: <input checked="" type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun lisä-/muutostyö on suoritettu <input type="checkbox"/> oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite: <input type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä:	
AIKATAULU ♦ vaikutus urakka-aikaan ♦ työn aloitus ja lopetus ♦ kiinniottokustannukset	<input type="checkbox"/> urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset) euroa / €/vrk <input type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua <input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen <input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat € (alv 0%)	
	Työ alkaa	Työ on valmis
MUUTA	Lisätietoja tarjouksestamme antaa Jari-Matti Lehto.	
TARJOUKSEN VOIMASSAOLO	5 arkipäivää	
LIITTEET		
Allekirjoitukset URAKOITSIJA ♦ tarjous	Turku 13.6.2022 Paikka ja aika	Jari-Matti Lehto Resolum Oy Työpäällikkö Nimenselvennys
TILAAJA ♦ tarjous vastaanotettu	Paikka ja aika	Tilaaajan allekirjoitus
TILAAJA ♦ tarjous hyväksytty ja työ tilataan	Sovittu aikatauluvaikutus <input type="checkbox"/> tarjotuin kiinniottokustannuksin ilman pidennystä <input type="checkbox"/> tarjotuin urakka-ajan pidennyksin <input type="checkbox"/>	
	Paikka ja aika	Tilaaajan allekirjoitus

