

Turun kaupunki  
Kaupunkiympäristötoimiala  
Suunnitteluinsinööri  
Mika Laine  
PL 355  
20101 TURKU

449599 / HALISTENVÄYLÄN LISÄMAAPERÄTUTKIMUKSET  
LISÄTYÖTARJOUS

Päivämäärä 7.7.2023

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus on 24.03.2023 päivätyllä infran suunnittelupäällikön päätöspöytäkirjalla tilannut Ramboll Finland Oy:ltä otsikossa mainitun työn.

Jarkko Ylijoki  
Ramboll  
Joukahaisenkatu 6  
20520 TURKU

Edellä mainittuun työhön liittyvien lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 18 700 € arvonlisäverottomana ja ne muodostuvat seuraavasti:

M +358 40 722 9000  
www.ramboll.fi

Sovittu seuraavia lisäkustannuksia arvonlisäverottomasti seuraavasti:

- Tiina Vesalan kanssa sovittu häiriintymättömien näytteiden toimituksesta Vantaalle Mitta Oy:n laboratorioon koska Vesala ei pystynyt näytteitä sinne itse toimittamaan.  
Kustannukset kuljetus+matkat 650 €.
- Tiina Vesalan kanssa sovittu, että Hasu-näytteet toimitetaan Rambollin Luopioisten laboratorioon tutkittavaksi, koska muualla ei ollut resursseja.  
Lähetyskustannukset 50 €. Arvioidut laboratoriokustannukset 9500 €.
- Pohjavesiputkimateriaalit eivät kuuluneet sopimukseen.  
Kustannukset materiaaleista (jatkoputket, siiviläputket, suojaputket, lukot, kärjet ja siiviläsukat) yhteensä 7500 €.
- Kari Linnankosken kanssa sovittu, että Ramboll mittaa putket vuoden ajan 2 kk välein. Kustannus yhteensä 1000 €.

Lisätietoja tarjouksestamme antaa tarvittaessa Jutta Heikkilä puh. 0456785489.

Ramboll Finland Oy



Jarkko Ylijoki  
Projektipäällikkö



Jutta Heikkilä  
Yksikön päällikkö

