



TURUN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖTOIMIALA

Pihlajaniemen infran rakennusvaiheen valmistelu

Tarjous tehtävän laajentumisesta

19.10.2023

Turun Kaupunki
Ympäristötoimiala,
Infran suunnittelupäällikkö Kari Linnakoski
PL 355 (Puolalankatu 5, 3 krs.)
20101 TURKU
kari.linnakoski@turku.fi

Keskustelu 18.10.2023 Kari Linnakoski -> Juha Vesterberg

Pihlajaniemen infran rakennusvaiheen valmistelu

Tehtävä

Tehtävä liittyy Pihlajaniemen asemakaava-alueen infrasuunnittelun konsulttityönä tehtävien infrasuunnitelmien tarkastamiseen. (Päätös 1.9.2022 §50, Kari Linnakoski, Prr-numero I-1002-101250-1019-03-01, Ostotilaus: 4500137202).

Tilaaajan kanssa on 18.10.2023 sovittu, että tämän osatehtävän osalta laskutus eriytetään alkuperäisestä tehtävästä.

Rakentamisvaiheen valmisteleva tehtävä sisältää hankkeen toteutusvaiheistuksen ennakkosuunnittelun infrasuunnitteluvaiheessa. Tehtävään kuuluu kohteen toteutuksen vaiheittain rakentamisen huomioiminen suunnitteluratkaisuissa, kolmansien osapuolien ja eri sidosryhmien tarpeet vaiheistuksen ennakkosuunnittelussa huomioitavaksi sekä toteutuksen alustava aikataulusuunnittelu ja kustannusjaottelu hankkeen toteutusvuosille.

Tehtävän laajentumisesta rakentamisvaiheen valmistelevan tehtävän osalta on sovittu 30.1.2023 pidetyssä palaverissa.

Tehtävää on tähän mennessä laskutettu Pihlajaniemen asemakaava-alueen infrasuunnittelun konsulttityönä tehtävien infrasuunnitelmien tarkastamisen laskutuksen yhteydessä (laskut 8-12), jossa se on eritelty omaksi osatehtäväkseen.

Tehtävän tuntimäärä ja kustannukset

Aiempaan tilaukseen perustuvaan laskutukseen 30.8.2023 mennessä (lasku 12) on sisältynyt alkuperäisen toimeksiannon tehtävien lisäksi, myös projektin kuluessa sovittujen tehtävän laajennusten henkilötöitä seuraavasti.:

Tehtävä	Tunnit	Kustannus €
- Laskutettu 30.8.2023 mennessä (laskut 8-12)	55,5 h	5 094,90 €
- Toteutunut tuntiäärä 1.9.-16.10.2023 välisenä aikana	19,0 h	1 744,20 €
- <u>Arvio osatehtävän loppuunsaattamisen tuntimäärästä</u>	<u>30,0 h</u>	<u>2 754,00 €</u>
- Yhteensä	104,5 h	9 593,10 €

Aiemmin laskutettu osuus työstä (55,5 tuntia, 5 094,90 €) laskutetaan tämän tehtävän ensimmäisessä laskussa ja vastaavasti sama summa hyvitetään ostotilauksen 4500137202 seuraavassa laskussa nro 13.

Mikäli työ tämän osatehtävän osalta viivästyy edelleen ennakoidusta tai tehtävän sisältö laajenee, siitä sovi-
taan erikseen. Mikäli tehtävän loppuunsaattamiseen kuluu arvioitua vähemmän työtunteja, käyttämättö-
miksi jäävää tuntiarviota ei laskuteta.

19.10.2023

Työn loppuunsaattaminen

Tehtävä etenee suunnittelutehtävä tavoiteaikataulun mukaisesti 15.2.2024 saakka.

Laskutus tapahtuu jäljellä olevan laskituksen osalta kuukausittain tilaajan ohjeistuksen mukaisesti. Työssä noudatetaan alkuperäisen tehtävän sopimuksen mukaisia ehtoja.

Toivomme nopeaa vastausta tarjouksemme ja ohjeistusta laskutukseen.

Kunnioitavasti

FCG Finnish Consulting Group Oy



Juha Vesterberg
projektipäällikkö, ins. (AMK)