

Projekti, urakkaosa Kirstinpuisto RU_1	Laatija Jari-Matti Lehto
Tilaaaja Turun kaupunki, Ympäristötoimiala	Pvm. 22.9.2023
<input type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input checked="" type="checkbox"/> LISÄTYÖ	Tarjousnumero: 72
MUUTOS- / LISÄTYÖ ♦ työn kuvaus ♦ määrät ♦ materiaalit ♦ asiakirja- viittaukset	<p>Ruissalontie, vanhojen viemäriputkien ja kaivojen sepelitäyttö osa 1. Kustannukset: Eerola yhtiöt, lasku 1. tehdyt työt 4.9 – 8.9.2023, 37 315,02€ + 12% = 41 792,80€ lasku 2. tehdyt työt 12.9-15.9.2023. 26 821,53€ + 12% = 30 040,10€ yhteensä: 71 832,90€, laskut liitteenä.</p> <p>Muut työt työmaapäiväkirjasta:</p> <p>21.8.2023, kaivettu kannet esiin väliltä Kirstinpolku – Artturinkatu KKH, 4h x 110,00€/h = 440,00€</p> <p>23.8.2023, kannet esiin Kirstinpolku – Jv-pumppaamo, vanhan putken selkää kaivettu esille, liikennejärjestelyt KKH 8h x 110,00€/h = 880,00€ K-auto, 8h x 92,00€/h = 736,00€ RAM, 8h x 62,00€/h = 496,00€</p> <p>24.8.2023, vanhat kannet esiin Artturinkadun risteys, viemärien tyhjennystä KKH 8 x 110,00€/h = 880,00€ RAM, 8h x 62,00€/h = 496,00€ K-auto, 8h x 92,00€/h = 736,00€</p> <p>25.8.2023, vanhojen linjojen painepesua ja tyhjennystä Imu-auto, 147,00€/h x 8h = 1 176,00€</p> <p>28-29.8.2023, vanhojen linjojen painepesua ja tyhjennystä Imu-auto, 147,00€/h x 16h = 2 352,00€</p> <p>31.8.2023, Viemärikaivojen ja aukkojen täyttö murskeella KKH, 4h x 110,00€/h = 440,00€ RAM, 4h x 62,00€/h = 248,00€</p> <p>1.9.2023, Viemärikaivojen ja aukkojen täyttö murskeella KKH, 4h x 110,00€/h = 440,00€ RAM, 4h x 62,00€/h = 248,00€</p> yhteensä: 9568,00€ <p>Kustannukset jaetaan vesilaitoksen kanssa puoliksi: 81400,90€ / 2 = 40 700,45€</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla</p>
TARJOSHINTA JA MAKSUPERUSTE	<input checked="" type="checkbox"/> Kokonaishinta toteutuneiden määrien mukaan 40 700,45alv 0%. <input type="checkbox"/> Yksikköhinnat liitteessä (verottomat hinnat) Tarjoushinta on sidottu indeksiin <input type="checkbox"/> Kyllä <input checked="" type="checkbox"/> Ei

MAKSUEHDOT	Lisä-/muutostyö maksetaan: <input checked="" type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun lisä-/muutostyö on suoritettu <input type="checkbox"/> oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite: <input type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä:
AIKATAULU ♦ vaikutus urakka-aikaan ♦ työn aloitus ja lopetus ♦ kiinniottokustannukset	<input type="checkbox"/> urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset) euroa / €/vrk <input type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua <input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen <input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat € (alv 0%)
	Työ alkaa _____ Työ on valmis _____
MUUTA	Lisätietoja tarjouksestamme antaa Jari-Matti Lehto.
TARJOUKSEN VOIMASSAOLO	5 arkipäivää
LIITTEET	
Allekirjoitukset URAKOITSIJA ♦ tarjous	Turku 22.9.2023 Jari-Matti Lehto Paikka ja aika Resolum Oy Työpäällikkö Nimenselvennys
TILAAJA ♦ tarjous vastaanotettu	Paikka ja aika Tilaajan allekirjoitus
TILAAJA ♦ tarjous hyväksytty ja työ tilataan	Sovittu aikatauluvaikutus <input type="checkbox"/> tarjotuin kiinniottokustannuksin ilman pidennystä <input type="checkbox"/> tarjotuin urakka-ajan pidennyksin <input type="checkbox"/> Paikka ja aika Tilaajan allekirjoitus