

Projekti, urakkaosa Kirstinpuisto, Iso-Heikkiläntie plv 60-202 + vh-linja		Laatija Jari-Matti Lehto
Tilaaaja Turun Kaupunki, KYPA		Pvm. 16.11.2023
<b>MUUTOS- / LISÄTYÖ</b> ♦ työn kuvaus ♦ määrät ♦ materiaalit ♦ asiakirja- viittaukset	<input type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input checked="" type="checkbox"/> LISÄTYÖ	Tarjousnumero:    76
	Iso-Heikkiläntien rakentaminen plv 60-202 tilaajan suunnitelma asiakirjojen mukaisesti Kokonaishinta Kirstinpuisto RU-1 urakan yksikköhinnoilla lisättyinä indeksikorjauksella -Irtilouhinta 1200m2/m3 kuuluu urakkaan, toteutumien mukaan hyvitys/lisälaskutus yksikköhintaan 73,00 €/m2/m3 -Katselmukset ja tärinä mittaukset kuuluu urakkaan -Ratatyövastaava laskettu mukaan -Päällystetty pyörätieyhteys Ruissalontielle  <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla <input checked="" type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla, suunnitelmat tarvitaan xx.xx.xxxx mennessä	
<b>TARJOUSSHINTA JA MAKSUPERUSTE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä veroton kokonaishinta 465 800,00€ alv. 0%  <input type="checkbox"/> Yksikköhinnat liitteessä (verottomat hinnat, alv 0% )  Tarjoushinta on sidottu indeksiin <input type="checkbox"/> Kyllä <input checked="" type="checkbox"/> Ei	
<b>MAKSUEHDOT</b>	Lisä-/muutostyö maksetaan: <input type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun lisä-/muutostyö on suoritettu <input checked="" type="checkbox"/> maksuerätaulukon mukaisissa erissä <input type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä:	
<b>AIKATAULU</b> ♦ vaikutus urakka-aikaan ♦ työn aloitus ja lopetus ♦ kiinnittökustannukset	<input type="checkbox"/> tarvittava pidennys urakka-aikaan: pv, urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset)    euroa / €/vrk <input type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua  <input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen <input type="checkbox"/> ei vaikutusta urakka-aikaan  <input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinnittökustannukset ovat    € (alv 0%)	
	Työ alkaa	Työ on valmis

<b>MUUTA</b>	Lisätietoja tarjouksestamme antaa.	
<b>TARJOUKSEN VOIMASSAOLO</b>		
<b>LIITTEET</b>		
<b>Allekirjoitukset</b> <b>URAKOITSIJA</b> ♦ tarjous	Turku 16.11.2023  Paikka ja aika	Jari-Matti Lehto  Resolum Oy Työpäällikkö Nimenselvennys
<b>TILAAJA</b> ♦ tarjous vastaanotettu	Paikka ja aika	Tilaaajan allekirjoitus
<b>TILAAJA</b> ♦ tarjous hyväksytty ja työ tilataan	<b>Sovittu aikatauluvaikutus</b> <input type="checkbox"/> tarjotuin kiinnittökustannuksin ilman pidennystä <input type="checkbox"/> tarjotuin urakka-ajan pidennyksin <input type="checkbox"/>	
	Paikka ja aika	Tilaaajan allekirjoitus