

Liite 2 Kuraattorinpolun yhteenveto

Turku Kuraattorinpolku katu ja kadunrak suunnittelu

17.2.2023

Anu Kinnari -Arto Muhonen

Esitys KS ja RS vaiheen lisätöiksi 17.2.2023

	h	hinta	yhteensä	
1 Kuikkulanpolku 20.12.2022 Anulle				
tarjous 20.12.2022	1	7380	7380	
yht	1			7380
2 Katus päivitykset 2.9 palaverin jälkeen siihen kun hyväksytty 21.9 saakka				
Arto / pp	2	108	216	
Tatu	0	75	0	
Samuli	10	65	650	
Tomi	0	85	0	
Kari	0	12	65	0
yht	12			866
3 Vh suunnitelmien synkronointi, ei lähtötiedoissa				
Arto / pp	2	108	216	
Tatu	8	75	600	
Samuli	8	65	520	
Tomi	0	85	0	
Kari	0	18	65	0
yht	18			1336
4 Kaukolämpöputken sijainti tarkastelu, kartta ja poikkarit, siirto ei lähtötiedoissa				
Arto / pp	0	108	0	
Tatu	0	75	0	
Samuli	0	65	0	
Tomi	0	85	0	
Kari	0	0	65	0
yht	0			0 ei hyv
5 Liikennesuunnitelman päivitys 8.2.2023				
Arto / pp	2	108	216	
Tatu	8	75	600	
Samuli	0	75	0	
Tomi	0	85	0	
Kari	0	10	65	0
yht	10			816
6 Kaivojen koordinaatit rk, muutos lähtötietoihin				
Arto / pp	0	108	0	
Tatu	0	75	0	
Samuli	0	75	0	
Tomi	0	85	0	
Kari	0	0	65	0
yht	0			0 ei hyv
7 Kokoukset, tarjous 2 , pidetty 4				
Arto / pp	8	108	864	
Tatu	0	75	0	

Samuli	10		65	650
Tomi	0		85	0
Kari	0	18	65	0
yht	18			1514
Kustannus yhteensä		58 h		11912
				11912

Kaikki vihreällä merkityt Kuraattorinpolun laajennukset yhteensä 14 157,00 euroa

Esitys KS ja RS vaiheen lisätöiksi 17.2.2023 jälkeen

**1 Mallinnus, mm Kuikkulankadun/Kuraattorinpolun risteusalueen rk ja rak kerrokset
VS-puistokäytävä mallinnus**

Arto / pp	5	108	540	
Tatu	50	75	3750	
Samuli	0	65	0	
Tomi	0	85	0	
Kari	0	55	65	0
yht	55			Hyväksytyt kustannuksista 50% 2145 euroa -4290

~~**2 Työajan pidentyminen**~~~~| | | | | |
|--------------------------|---|-----|------|-------------|
| pp hallinta ym kuluja kk | 4 | 474 | 1896 | |
| yht | 4 | | | 1896 |~~**2 Kulut**

kaapelit	1	100	100	
yht	1			100

Kustannus yhteensä**2245****Sovittu lisakustannus yhteensä 2 245 €**