

Kaikki esitetyt kustannukset alv 0%

1. Tilatut suunnittelutyöt euroa

Suunnittelusopimus 2611-2022 7.6.2022		1 356 600,00
Tilauspäättös 2611-2022 (§29) 3.4.2021 / Suunnittelutyön laajennus: Pihlajaniemen aukion katsomorakenteet ja Katanpäänpuiston kiipeilyseinä	15 000,00	
Tilauspäättös 2611-2022 (§34) 4.4.2021 / Suunnittelutyön laajennus: Rykmentintien jalankulku ja pyöräilyväylä ja meluaita	39 000,00	
Turun Vesihuolto Oy / Lisäyötarjous 2 29.3.2023: Rykmentintien vesihuollon saneeraus (korvannut lisäyötarjouksen 1 (30.8.2022) 5000 € (alv 0%))	37 000,00	
Turun Vesihuolto Oy / Lisäyötarjous 18.12.2022: Jätevesipumppaamon sijainnin vaihtoehtotarkastelut ja hulevesiviemärin tarkastelut (80 %)	3 370,08	
Tilatut suunnittelutyön laajennukset yhteensä		94 370,08
Tilatut suunnittelutyöt yhteensä		1 450 970,08

2. Toteutunut laskutus 29.9.2022 mennessä euroa

Laskun numero/päiväys/selite		
237414610 / 18.8.2022 Maksuerä 1: Kun hankkeen aloituskokous ja työpaja on pidetty sekä vesihuollon nykytila mallinnettu (Kaupunkiympäristötoimiala)		100 000,00
237414955 / 7.9.2022 Maksuerä 1: Kun hankkeen aloituskokous ja työpaja on pidetty sekä vesihuollon nykytila mallinnettu (Turun Vesihuolto Oy)		5 000,00
237415696 / 12.10.2022 Maksuerä 2: Kun suunnittelukokous nro 3 on pidetty ja luonnoksia esitelty (Kaupunkiympäristötoimiala)		200 000,00
237417674 / 23.12.2022 Maksuerä 2: Kun katu-, puisto- ja hulevesisuunnitelmat on toimitettu tilaajan tarkastukseen ja alustavat vesihuollon linjaukset on tehty (Turun Vesihuolto Oy)		20 000,00
237417675 / 23.12.2022 Maksuerä 3: Kun katu-, puisto- ja hulevesisuunnitelmat on toimitettu tilaajan tarkastukseen (Kaupunkiympäristötoimiala)		250 000,00
250435670 / 15.6.2023 Maksuerä 4: Kun osa-alueen 1 valmiit katu-, puisto- ja hulevesisuunnitelmat on toimitettu tilaajalle lukuunottamatta silta- ja rakennesuunnittelua sekä puistoalueiden suunnitelmia (Kaupunkiympäristötoimiala)		221 000,00
250436712 / 3.7.2023 Maksuerä 3: Kun osa-alueen 1 valmiit katu-, puisto- ja hulevesisuunnitelmat ja vesihuutosuunnitelmat on toimitettu tilaajalle lukuunottamatta silta- ja rakennesuunnittelua sekä puistoalueiden suunnitelmia (Turun Vesihuolto Oy)		20 000,00
Toteutunut pääprojektin laskutus yhteensä:		
Kaupunkiympäristötoimiala:		771 000,00
Turun Vesihuolto Oy:		45 000,00

Suunnittelutyön laajennus:

Laskun numero/päiväys/selite		
237417558 / 21.12.2022 Jätevesipumppaamon sijainnin vaihtoehtotarkastelut ja hulevesiviemärin tarkastelut (Turun Vesihuolto Oy 80 %)		3 370,08
250429353 / 9.5.2023 Lasku 1: Rykmentintien jalankulku- ja pyöräilyväylä sekä meluaita (Kaupunkiympäristötoimiala)		11 246,00
250435318 / 13.6.2023 Lasku 2: Rykmentintien jalankulku- ja pyöräilyväylä sekä meluaita (Kaupunkiympäristötoimiala)		1 734,00
250436946 / 4.7.2023 Lasku 3: Rykmentintien jalankulku- ja pyöräilyväylä sekä meluaita (Kaupunkiympäristötoimiala)		7 960,00
250429538 / 9.5.2023 Lasku 1: Rykmentintien vesihuollon saneeraus (Turun Vesihuolto Oy), lasku hylätty, korjaukset tehty laskuun 2.		-7 860,00
250436459 / 28.6.2023 Lasku 2: Rykmentintien vesihuollon saneeraus (Turun Vesihuolto Oy)		20 645,00
250440342 / 2.8.2023 Lasku 3: Rykmentintien vesihuollon saneeraus (Turun Vesihuolto Oy)		3 990,00
250429740 / 10.5.2023 Lasku 1: Pihlajaniemen aukion katsomorakenteiden ja Katanpäänpuiston kiipeilyseinän suunnittelu (Kaupunkiympäristötoimiala)		5 400,00
250436949 / 4.7.2023 Lasku 2: Pihlajaniemen aukion katsomorakenteiden ja Katanpäänpuiston kiipeilyseinän suunnittelu (Kaupunkiympäristötoimiala)		5 870,00
Toteutunut suunnittelutyön laajennuksen laskutus yhteensä:		
Kaupunkiympäristötoimiala:		32 210,00
Turun Vesihuolto Oy:		28 005,08
Toteutunut laskutus yhteensä		876 215,08

3. Konsultin esitys suunnittelutyön laajennukseksi

3.1 Toteutussuunnittelun laajennukset

Kokouspalkkiot 6 kpl toimeksiantoon sisältyneiden 15 kpl lisäksi. Suunnittelukokoukset ja projektiryhmän palaverit yhteensä 21 kpl (Ylimääräiset kokoukset tarjouksen mukaan à 1800 € /kokous / 2hlö)	10 800,00
Päällysrakenteiden tiedot osa-alueen 1 tyyppi-poikkileikkauksiin (jälkeempään saatu ohjeistus poikkeaa Turun suunnitteluohjeesta h * 90 €/h, SKOL03)	4 680,00
Reunakiviliinjan siirto (päivitykset nähtävillä olleisiin katusuunnitelmiin ja työn alla olleisiin rakennussuunnitelmiin. Uusi reunakiviliinjan paikka poikkeaa yleissuunnitelmasta, 96 h * 90 €/h, SKOL03)	8 640,00
Rykmentintien puiden mittaukset, tilaus hyväksytty projektiryhmän kokouksessa nro 10	685,00
Jätevesipumppaamon sijainnin vaihtoehtotarkastelut ja hulevesiviemärin tarkastelut (Kaupunkiympäristötoimialan osuus 20 %)	842,52
Konsultin esitys toteutussuunnittelun laajennukseksi yhteensä	25 647,52

3.2 Vesihuollon suunnittelutyön laajennukset

Kaivuuohje Vähäheikkiläntielle (toimitettu osa-alueen 1 rakennussuunnitelmien yhteydessä, 3,0 x 100 €/h, SKOL02)	300,00
Konsultin esitys vesihuollon suunnittelutyön laajennukseksi yhteensä	300,00

3.3 Avoimet suunnittelutyön laajennukset, joista konsultti varaa puheoikeuden

Rykmentintien valaistussuunnittelu ja Everstinkadun hulevesialtaan suunnittelu, tarjous 29.9.2023, tarjottu 2.10.2023 sähköpostilla	21 285,00
Lippueenkadun väliaikainen vesijohto (120 h * 90 €/h, SKOL03)	10 800,00
	32 085,00

4. Vähennykset konsultin saatavasta

Osa-alueen 1 suunnittelun osalta tilaajalla ei ole esittää viivästyssakon osalta vähennyksiä.	0,00
Vähennykset yhteensä	0,00

5. Konsultin esitys suunnittelutyön taloudellisen väliselvityksen kokonaiskustannukseksi

Konsultin esitys toteutussuunnittelun laajennusten kustannukseksi (kohta 3.1)	+	25 647,52
Konsultin esitys vesihuollon suunnittelutyön laajennusten kustannukseksi (kohta 3.2)	+	300,00
Konsultin esitys avointen suunnittelutyön laajennusten kustannukseksi (kohta 3.3)	+	32 085,00
Konsultin esitys suunnittelutyön laajennuksen kustannukseksi		58 032,52

Allekirjoitukset:

Kari Linnakoski
suunnittelupäällikkö
Kaupunkiympäristötoimiala

Sari Vieltojärvi
vesihuoltoinsinööri
Turun Vesihuolto Oy

Jari Brandt
osastopäällikkö, Väylät ja alueet
Sweco Finland Oy