

Projekti: Karhunahteen asemakaava-alueen rakentaminen		Laatija: Ilkka Leino
Tilaaaja: Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus Kaupunkiympäristön rakennuttaminen		Pvm: 11.2.2024
MUUTOS- / LISÄTYÖ - työn kuvaus - määrät - materiaalit - asiakirjaviittaukset	<input type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input checked="" type="checkbox"/> LISÄTYÖ Tarjousnumero: 8	
	Porakaivojen Maunulantie 53, Maunulantie 40, Maunulantie 27 ja Maunulantie 23 vesinäytteiden haku, analysointi ja selvitystyöt. - Porakaivojen vesinäytteiden selvitys sekä näytteiden otto 23.10.2023 sekä toimitus laboratorioon - 55 km x 0,80 €/km = 44,00 € - Työnjohto 4h x 72 €/h = 288,00 € - Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lasku nro 2303001 + 12% = 679,55 € Yhteensä 1 011,55 €	
TARJOSHINTA JA MAKSUPERUSTE	<input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä veroton kokonaishinta <u>1 011,55 €</u> <input type="checkbox"/> Yksikköhinnat vieressä/ liitteessä _____ (verottomat hinnat, rak.alan käännetty alv) <input type="checkbox"/> Omakustannushintaan + yleiskustannukset 12 % + alv 24 % <input type="checkbox"/> Muu maksuperuste ks. alla/ liitteessä (verottomat hinnat, joihin lisätään alv 24 %)	
MAKSUEHDOT	Lisä-/ muutostyö maksetaan: <input checked="" type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun lisä/muutostyö on suoritettu <input type="checkbox"/> oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite: <input type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä: toteumamallin mittausraportti	
AIKATAULU - vaikutus urakka- aikaan - työn aloitus ja lopetus - kiinniotto- kustannukset	<input type="checkbox"/> tarvittava pidennys urakka-aikaan: xx työpäivää, urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset) xx €/vko <input checked="" type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua <input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen <input type="checkbox"/> ei vaikutusta urakka-aikaan <input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat € alv 0 %	
Työ alkaa 23.10.2023		Työ on valmis 10.11.2023

MUUTA	<p>Urakoitsija ei aloita työtä ilman kirjallista määräystä tai tämän tarjouksen allekirjoittamista tilauksena. Mikäli työtä ei voida aloittaa ennen xx.xx.2024, aiheutuu tästä lisäkustannuksia, joiden osalta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - urakoitsija pidättää oikeuden vaatia kustannukset jälkikäteen - lisäkustannukset ovat xx €/vrk <p>Pidätämme oikeuden vaatia lisääntyneistä vakuuksista aiheutuneet kustannukset vastaanottotarkastuksessa.</p> <p>Lisätietoja tarjouksestamme antaa Ilkka Leino</p>
TARJOUKSEN VOIMASSAOLO	<p>23.2.2024 asti</p>
LIITTEET	
Allekirjoitukset URAKOITSIJA - tarjous	<p>Aura 11.2.2024 Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;"><i>Ilkka Leino</i> Ilkka Leino Nimenselvennys</p>
TILAAJA - tarjous vastaanotettu	<p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilajan allekirjoitus</p>
TILAAJA - tarjous hyväksytty ja työ tilataan	<p>SOVITTU AIKATAULUVAIKUTUS</p> <p><input type="checkbox"/> tarjotuun kiinnittökustannuksin ilman pidennystä <input type="checkbox"/> tarjotuun urakka-ajan pidennyksin</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilajan allekirjoitus</p>



Pvm. 3.11.2023

Maksaja:

Iletekniikka Oy
Laukkaniityntie 78
21370 AURA KK

E: 003720094120

Maksajan Y-tunnus: 2009412-0

Asiakastunnus: AA7575
Maksuehdot: 14 päivää netto
Arvopäivä: 3.11.2023
Eräpäivä: 17.11.2023
Viivästyskorko: 11 %

Pankki: NORDEA 117330-115116
IBAN: FI3111733000115116
BIC: NDEAFIHH
Viitenro: 23030 015

Viitenumero on mainittava maksettaessa!

Viitteemme: Ks. oheinen laskuerittely.

Yhteensä (veroton) 606,74 €
Arvonlisävero (24 %) 145,62 €

MAKSETTAVA 752,36 €

Lasku + 12%

$606,74€ \times 1,12 = 679,55€$ alv 0%

Pvm. 3.11.2023

Viitteemme: Tilausnumero 290000, Iletekniikka Oy (24.10.2023. Yksi näyte.) Selostenumero 23-7878.

Näytteet: Porakaivo Maunulantie 53, Turku

Laskutettavat nimikkeet:

Nimike	Määrä	ahinta €	Hinta €	Osuus	Ale%	Laskuhinta €
Määrittyskulut (laboratorio)			122,75	100	0,00	122,75 €
Testausseloste, suppea lausunto	1,00	25,00	25,00	100	0,00	25,00 €

Viitteemme: Tilausnumero 290000, Iletekniikka Oy (24.10.2023. Yksi näyte.) Selostenumero 23-7879.

Näytteet: Porakaivo Syrjämäki, Maunulantie 23, Turku

Laskutettavat nimikkeet:

Nimike	Määrä	ahinta €	Hinta €	Osuus	Ale%	Laskuhinta €
Määrittyskulut (laboratorio)			122,75	100	0,00	122,75 €
Testausseloste, suppea lausunto	1,00	25,00	25,00	100	0,00	25,00 €

Viitteemme: Tilausnumero 290000, Iletekniikka Oy (24.10.2023. Yksi näyte.) Selostenumero 23-7880.

Näytteet: Porakaivo Maunulantie 40, Turku

Laskutettavat nimikkeet:

Nimike	Määrä	ahinta €	Hinta €	Osuus	Ale%	Laskuhinta €
Määrittyskulut (laboratorio)			122,75	100	0,00	122,75 €
Testausseloste, suppea lausunto	1,00	25,00	25,00	100	0,00	25,00 €

Viitteemme: Tilausnumero 290000, Iletekniikka Oy (24.10.2023. Yksi näyte.) Selostenumero 23-7881.

Näytteet: Porakaivo Sirkkiä, Maunulantie 27, Turku

Laskutettavat nimikkeet:

Nimike	Määrä	ahinta €	Hinta €	Osuus	Ale%	Laskuhinta €
Esikäsitteilykulut			15,74	100	0,00	15,74 €
Määrittyskulut (laboratorio)			122,75	100	0,00	122,75 €
Testausseloste, suppea lausunto	1,00	25,00	25,00	100	0,00	25,00 €



Esikäsittely- ja määrityskulut yhteensä (alv. 0 %)	506,74 €
Raportointikulut yhteensä (alv. 0 %)	100,00 €
<hr/>	
Yhteensä (veroton)	606,74 €
Arvonlisävero (24 %)	145,62 €
<hr/>	
MAKSETTAVA	752,36 €
